

CONTRATTO AGGIUNTIVO

REP. N. 353/2020

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. n. 299 DEL 26/03/2020 RELATIVO ALL'INTERVENTO ME 22507

Piraino – Patto per il SUD - Contratto di Costa "Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in

località Calanovella" Comune di Piraino (ME) – Codice Rendis 19IRA46/G1.

CUP: J69D16001990001 - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 80412655CC –

CIG Contratto Aggiuntivo: 8022600AF2

\*\*\*\*\*

Il giorno sei del mese di agosto dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fccc275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo, contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

- dall'altra la **AVENI S.R.L.**, con sede legale a Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) - 98051, in Via Moletti, n. 20 C.F. e P.IVA 02675130831, in persona del sig. **Giovanni Aveni** nato a **Barcellona Pozzo di Gotto (ME)** il **26/09/1958**,

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENI S.R.L.**  
Via Moletti, 20 - tel./fax 090 9798103  
98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 675130 831



ed ivi residente, via Longano n. 131/2 - cap. 98051 C.F. VNAGNN58P26A638L, C.I. AS 9060265 rilasciata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in corso di validità, nella qualità di Procuratore Speciale della AVENI S.R.L., giusta Procura Speciale del 25.01.2019, Repertorio n. 42413/9608, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29.01.2019 al n. 611 serie 1T, firma digitale intestata a Giovanni Aveni rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Enna numero di serie 4616eb1b4f3297e239cb13fe69781099 valida fino al 08/10/2022 e non revocata (nel seguito Appaltatore).  
Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

**PREMESSO CHE:**

in data 26 marzo 2020, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori rep. n. 299/2020 tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico AVENI SRL, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con il n. 8700 - serie 1T; con Decreto n. 620 del 08/04/2020, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro economico e ad impegnare l'importo complessivo di € 138.893,38; con nota prot. 10783 del 20/04/2020, acquisita in pari data agli atti di questo ufficio con prot. n. 3506 del 20.04.2010, il RUP ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alla perizia di variante una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con un incremento in aumento all'interno del 20% (quinto d'obbligo), approvata in linea tecnica dal RUP; con Decreto Commissariale n. 841 del 14/05/2020 si è preso atto, nell'ambito dell'intervento denominato, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il ME 22507 Piraino - Patto per il SUD - Contratto di Costa "Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella" Comune di Piraino (ME) della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;



si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il quadro economico

per un importo complessivo pari ad € 181.500,00;

con bonifico del 04/08/2020 la **AVENI S.R.L.** ha provveduto a pagare l'imposta di registro e

l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto aggiuntivo

disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

#### CONSIDERATO

che in dipendenza della predetta perizia di variante e suppletiva sono stati eseguiti nuovi e/o diversi

lavori non previsti nel progetto originario;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente

allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

##### ARTICOLO 2 Oggetto del contratto aggiuntivo

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori

previsti nella perizia di variante e suppletiva, allegata al presente contratto e di cui costituisce parte

integrante, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto di

appalto relativo alle opere principali. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui

al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della

disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **80412655CC**;

b) IL Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'Atto Aggiuntivo è il seguente: **8022600AF2**

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENI** s.r.l.  
Via Miele, 26 - tel/fax 090 9798103  
98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 675 130 931

IL SOGG.  
Dott. M. Croce  
DISEGNO IDROGEOLOGICO



c) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J69D16001990001**.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

### ARTICOLO 3 Documenti tecnico-amministrativi

La Perizia di Variante risulta così composta:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Elenco Prezzi
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Quadro comparativo;
- 5) Quadro economico;
- 6) Schema dell'atto di sottomissione;
- 7) Elaborati grafici


### ARTICOLO 4 Ammontare del contratto aggiuntivo

1. L'Appaltatore si obbliga di accettare i nuovi prezzi non contemplati nell'elenco allegato al contratto principale e facenti parte della perizia di variante e suppletiva, che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del **31,914%** e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale.

2. L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 299 del 26/03/2020, ammontava ad **€ 110.084,45**, di cui: € 106.464,04 per lavori veri e propri ed € 3.620,41 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi **€ 34.999,54** (diconsi euro trentaquattromilanovecentonovantanove/54) di cui:

- a) euro **€ 34.009,13** per lavori veri e propri;
- b) euro **990,41** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.



4. L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al Rep. n. 299 del 26/03/2020 e dal presente atto aggiuntivo ammonta ad € 145.083,99 (diconsi euro centoquarantacinquemilazeroottantatre/99), di cui 140.473,17 lavori veri e propri ed € 4.610,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

5. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

#### Articolo 5 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di perizia.


3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto di perizia ai quali è applicato lo stesso ribasso del contratto principale.

4. L'appaltatore con il presente atto accetta i seguenti nuovi prezzi desunti dal prezziario regionale LL.PP. vigente al tempo del contratto principale e non contemplati in precedenza, che verrà assoggettato allo stesso ribasso d'asta del 31,914% e regolato dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto di appalto:

**N.P.01 – (1.5.5) – Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per**

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENIA S.r.l.**  
Via Molteni, 20 - tel./fax 090 9798103  
95051 BARCELONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 675 130 831

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENIA S.r.l.**  
Via Molteni, 20 - tel./fax 090 9798103  
95051 BARCELONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 675 130 831




IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**A. VENTURA A.S.**  
 Via Miceli, 20 - tel./fax 090 9796103  
 98051 BARCELONA P.G. (ME)  
 Partita IVA 02 675 130 831

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e  
 spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal  
 cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a  
 strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del  
 materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90%  
 di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli  
 strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la  
 fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle  
 scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte: **Per ogni Metro cubo Euro**  
**19,71 - (€/mc 19,71);**

**N.P.02 – (1.5.6) –** Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava  
 oltre i primi cinque km. - per ogni m3 e per ogni km: **Per ogni Metro cubo e per ogni km. Euro 0,53 -**  
**(€/m3/km. 0,53);**

**N.P.03 – (6.1.2.1) -** Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione  
 massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,  
 passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da  
 materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima  
 e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere  
 occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a  
 spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: **Per ogni Metro**  
**cubo Euro 28,04 - (€/m3 28,04);**

**N.P.04 – (6.3.7) -** Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km  
 in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà  
 inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore: **Per ogni Metro cubo e per ogni km.**  
**Euro 0,53 - (€/m3/km. 0,53).**






## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### ARTICOLO 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di **Barcellona Pozzo di Gotto (ME)**, via **Moletti n. 20 – 98051**, presso l'impresa **AVENI S.R.L.**
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig. **Antonino Aveni** nato a **Tripi (ME)** il **21/01/1938**, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via dei Martiri n. 7 - cap. **98051 C.F. VNANNN38A21L431H, C.I. AU 4330659** rilasciata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in corso di validità, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici **IBAN IT06H0306982072625003209242 – Istituto Bancario Intesa San Paolo, agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e IBAN IT17Q0538782070000000985969 – Istituto Bancario Banca Popolare Emilia Romagna, agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)**, intestato alla **AVENI S.R.L.**, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENI S.R.L.**  
Via Moletti, 20 - 98051 Barcellona P.G. (ME)  
Tel. 090 9798103  
Partita IVA 02 676 130 861



tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto aggiuntivo all'appaltatore non è concessa proroga.

#### **ARTICOLO 8 Penale per i ritardi**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

#### **ARTICOLO 9 Sospensioni e riprese dei lavori.**

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

#### **ARTICOLO 10 Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capo 12 del capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto principale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono accettate e confermate tutte le clausole elencate all'art. 9 del contratto.

#### **ARTICOLO 11 Contabilità dei lavori**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e si conferma, integralmente, quanto sottoscritto all'art. 10 del contratto principale.

#### **ARTICOLO 12 Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e trovano conferma tutti i punti elencati all'art. 11 del





contratto principale

#### ARTICOLO 13 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale, così come già previsto all'art. 12 del contratto principale.

#### ARTICOLO 14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per questo contratto aggiuntivo non è prevista alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle medesime condizioni previste dall'art. 13 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che riguarda i tempi e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti in acconto e a saldo dei lavori eseguiti.

#### ARTICOLO 15 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, si applicano le prerogative di cui all'art. 14 del contratto principale.

#### ARTICOLO 16 Regolare esecuzione e collaudo.

Si conferma integralmente il contenuto dell'art. 15 del contratto principale, al quale si.

#### ARTICOLO 17 Risoluzione del contratto

Trovano conferma tutte le ipotesi di risoluzione del contratto richiamate dall'art. 16 del contratto principale.

#### ARTICOLO 18 Controversie.


In materia di controversie si rimanda integralmente alle prescrizioni di cui all'art. 17 del contratto principale

#### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### ARTICOLO 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
AVENUE s.r.l.  
Via Nobile, 26 - 0901103  
90051 BARCELONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 675 130 831



IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENI** s.r.l.  
 Via Molteni, 20 - tel./fax 090 9798103  
 98051 BARCELONA P.G. (ME)  
 Partita IVA 02 675 130 831

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data **28/07/2020** al prot. n. **6520** apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. **INAIL\_23184536** richiesto in data 16/07/2020 per la **AVENI SRL**.

#### ARTICOLO 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale.

#### ARTICOLO 21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Restano confermati i requisiti specificati all'art. 20 del contratto principale.

#### ARTICOLO 22 Subappalto

In materia di subappalto vengono confermati e accettati i 4 punti elencati e sottoscritti all'art. 21 del contratto principale.

#### ARTICOLO 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

IL SOGGERTO  
 Dott. M. Cro  
 DISSESTO IDROGE

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero **IM 000032200** in data **05/08/2020** rilasciata dalla Società **CITY INSURANCE S.A.** Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, per l'importo totale garantito di euro **€ 34.999,54**, (importo dell'Atto Aggiuntivo).

2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 22 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne l'utilizzo della garanzia fidejussoria.

#### ARTICOLO 24 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro **34.999,56** (euro **trentaquattromilanovecentonovantanove/56**);
- b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro **500.000,00** (euro **cinquecentomila/00**).

con polizza numero **C.2020.193355** in data **05/08/2020** rilasciata dalla Società **Great American International Insurance cod.pos. 44**.


Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### ARTICOLO 25 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENI S.r.l.**  
 Via Meili, 20 - tel/fax 090 9798103  
 98061 BARCELONA P.G. (ME)  
 Partita IVA 02 675 130 831





IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVENA** s.r.l.  
 VIA ARDELLO 13, TEL. 090 9798103  
 99061 RAVENNA P.G. (ME)  
 Partita IVA 02 675 130 631

Dichiarazione di subappalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;

c) relazione tecnica;

d) Elenco Prezzi

e) Computo metrico estimativo;

f) Quadro comparativo;

h) Quadro economico;

i) Schema dell'atto di sottomissione;

l) Elaborati grafici

m) il cronoprogramma;

n) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

o) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera d), f), h), i) ed m) sono allegati al presente

contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e

sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente

allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

#### ARTICOLO 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti

in vigore) e quant'altro previsto all'art. 25 del contratto principale.

#### ARTICOLO 27 Recesso

Valgono le regole già richiamate all'art. 26 del contratto principale, a cui si rimanda integralmente.

#### ARTICOLO 28 Clausola di Manleva

Si confermano le clausole previste all'art. 27 del contratto principale.

#### ARTICOLO 29 Auditing



Si conferma quanto previsto in merito con l'art. 28 del contratto principale..

### ARTICOLO 30 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore, già previsto all'art. 29 del contratto principale, cui si rimanda integralmente.

### ARTICOLO 31 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

### ARTICOLO 32 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore conferma Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore conferma quale proprio Responsabile del contratto il sig. Giovanni Aveni.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

### Articolo 33 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

IMPRESA DI COSTRUZIONE  
AVENI s.r.l.  
Via Molati, 26  
98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
Partita IVA 02 875 121 00




IMPRESA DI COSTRUZIONE  
**AVERNA** s.r.l.  
Via M. del. TO - 11100 090 9798103  
66051 BARCELONA P.G. (ME)  
Per fax 02 675130 881

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Contratto Aggiuntivo
- 3: Documenti tecnico amministrativi
- 4: Ammontare del contratto aggiuntivo
- 5: Condizioni generali del contratto
- 6: Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
- 7: Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- 8: Penali e ritardi
- 9: Sospensioni e ripresa dei lavori
- 10: Oneri a carico dell'appaltatore
- 11: Contabilità dei lavori
- 12: Invariabilità del corrispettivo
- 13: Variazioni al progetto e al corrispettivo
- 14: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- 15: Ritardi nei pagamenti
- 16: Regolare esecuzione e contratto
- 17: Risoluzione del contratto
- 18: Controversie
- 19: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- 20: Salute e salute dei lavoratori nel cantiere
- 21: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- 22: Subappalto





23: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

24: Obblighi assicurativi

25: Documenti che fanno parte del contratto

26: Richiamo alle norme legislative e regolamentari

27: Recesso

28: Clausola di Manleva

29: Auditing

30: Proprietà dei documenti

31: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

32: Responsabile del contratto

33: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **14 facciate intere e n. 19 righe della facciata n.15**, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

**Per l'Affidataria**  
**PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**  
**PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**  
**PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**  
Via Giovanni Aveni  
98061 BARCELONA P.O. (ME)  
(F.to in Modalità Elettronica)  
090 9798103  
02 675 130 831

**Il Soggetto Attuatore**

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

**L'Ufficiale Rogante**

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, li 6 agosto 2020

