

CONTRATTO AGGIUNTIVO

REP. N. 397/2020

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. n. 227 DEL 18/07/2019 RELATIVO ALL'INTERVENTO

ME_17718 Lipari - "Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in

località Canneto (Unci) - 2° stralcio funzionale" - Cod. Caronte SI_1_17718

CUP J69D16002020001 - CIG 7707258680 PRINCIPALE

CIG Contratto Aggiuntivo 8437255316

Il giorno uno del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede

dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n.

116/2014 e n. 164/2014 io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963

C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione

del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma

digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di

Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcce275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non

revocata, procedo alla stipula del presente contratto, sottoscritto con firma digitale - a distanza -

dell'Appaltatore e in presenza del Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati::

- da una parte: Il Soggetto Attuatore nella persona del dott. Maurizio Croce, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,

C.F. CRCMRZ71S02F158G, Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per

la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio

Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di

serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito

Committente);

- dall'altra S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Villa San Giovanni (RC), via Stazione Vecchia n.

16 - 89018, C.F. 04906870631, P.I. 01234850806, in persona dell'arch. Domenico Arena nato a Villa San

S.I.L.E.M. S.r.l.
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Domenico Arena



Giovanni (RC) il 16/08/1951 ed ivi residente in via Petrello n. 23 – cap. 89018 C.F. RNADNC51M16M018Y C.I.

AU5061759 rilasciata dal Comune di Villa San Giovanni (RC) in corso di validità, firma digitale intestata a

Domenico Arena rilasciata dalla InfoCert S.p.A., numero di serie 1205100000712934 valida fino al 04/07/2023

e non revocata (nel seguito Appaltatore).

Dell'identità personale dei componenti e dei loro poteri di rappresentanza io, Ufficiale rogante, sono certo per

conoscenza diretta del Committente e per aver riscontrato i dati con i relativi documenti identificativi per

quanto riguarda l'Appaltatore; pertanto procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica

amministrativa.

PREMESSO CHE:

- in data 18 luglio 2019, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori rep.

n. 227/2019 tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico SILEM SRL, registrato in pari data

presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con il n. 3886 - serie 1T, per

l'importo complessivo di € 1.242.896,47, di cui: € 1.232.174,77 per lavori veri e propri ed euro

10.721,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Il suddetto contratto per un mero

errore materiale è stato stipulato interamente a "misura" anziché a "corpo", pertanto negli

articoli 3 e 10 la parola misura è sostituita con corpo;

con Decreto n. 1287 del 20/09/2019, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è provveduto a

rimodulare il quadro economico e ad impegnare l'importo complessivo di € 1.826.241,39;

con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n. 6717 del 04.08.2020, il RUP ha trasmesso la

documentazione tecnica relativa alla perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma

1 lettera c), con un incremento in aumento pari al 39.639% dell'importo contrattuale, approvata


in linea tecnica dal RUP;

con Decreto Commissariale n. 1500 del 01/09/2020 si è preso atto, nell'ambito dell'intervento

denominato, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il ME_17718_Lipari -

"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto

SILEM S.p.A.
AMMINISTRATORE
(Arch. Domenico Arena)



(Unci) - 2° stralcio funzionale", della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori

e approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

ss.mm.ii.;

si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il quadro economico per

un importo complessivo pari ad € 2.411.258,37;

con quietanza n. 145 del 21 settembre la SILEM S.R.L. ha provveduto a pagare l'imposta di

registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;

con mod. F/23 cod. trib. 456/T, ha versato la somma di € 112,00 (n. 7 marche di € 16 ciascuna),

a titolo di bollo sugli allegati obbligatori al contratto;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto aggiuntivo

disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

CONSIDERATO

che in dipendenza della predetta perizia di variante e suppletiva sono stati eseguiti nuovi e/o diversi lavori

non previsti nel progetto originario;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente

allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto aggiuntivo

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto di appalto relativo alle opere principali. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

SILEM S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Domenico Arena

[Firma]



contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7707258680**;

b) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'Atto Aggiuntivo è il seguente: **8437255316**

c) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J69D16002020001**.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Documenti tecnico-amministrativi

La Perizia di Variante risulta così composta:

A) Relazione tecnica;

B) Computo metrico estimativo;

C) Schema atto di sottomissione;

D) Quadro economico di raffronto;

E) Cronoprogramma;

F) Rilievo prima pianta (a cura dell'impresa);

G) Ispezione subacquea (effettuata dalla SEASTAR a supporto D.L.);

H) Planimetria tracciato stradale e nautico (Cava e Porto Tremestieri);

I) Planimetria aree demaniali (Specchio acqueo e arenile);

Tav. 1 Planimetria stato di fatto;

Tav. 1.2 Planimetria di raffronto (dopo rilievo prima pianta);

Tav. 2.1 Planimetria di progetto P.V.S.;

Tav. 3.1 Sezioni e computo volumi;

Tav. 3.2 Sezione tipo barriera soffolta;

S.I.E.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Arena)



Piano di sicurezza a seguito P.V.S.;

Verbale concessione porzione area demaniale porto Tremestieri.

ARTICOLO 4 Ammontare del contratto aggiuntivo

1. L'Appaltatore si obbliga ad accettare tutte le nuove lavorazioni, che verranno assoggettate allo stesso ribasso d'asta del 33,470% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale.

2. L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 227 del 18/07/2019, ammontava ad € 1.242.896,47, di cui: € 1.232.174,77 per lavori veri e propri ed € 10.721,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi € 488.424,68 (diconsi euro quattrocentottantomilaquattrocentoventiquattro/68) di cui:

a) euro € 488.424,68 per lavori veri e propri;

b) euro 0 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

4. L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al Rep. n. 227 del 18/07/2019 e dal presente atto aggiuntivo ammonta ad € 1.731.321,15 (diconsi euro unmilionesettecentotrentunomilatrecentoventuno/15), di cui 1.720.599,45 lavori veri e propri ed euro 10.721,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

5. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

6. Il contratto principale repertorio 272/2019 e il presente contratto aggiuntivo sono stipulati interamente "a corpo" dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 5 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

2025/11/11 11:11
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(Arch. Domenico Arena)



norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di perizia.

3. L'appaltatore con il presente atto accetta tutte le lavorazioni non contemplati in precedenza, che verranno assoggettate allo stesso ribasso d'asta del 33,470% e regolato dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto di appalto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune **Villa San Giovanni (RC)**, all'indirizzo **via Stazione Vecchia n. 16, - CAP 89018**, presso l'impresa **S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE**.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor **Domenico Arena** nato a **Villa San Giovanni (RC)** il **16/08/1951** ed ivi residente in **via Petrello n. 23 - cap. 89018 C.F. RNADNC51M16M018Y C.I. AU5061759** rilasciata dal Comune di **Villa San Giovanni (RC)** in corso di validità, nella qualità di **Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE**, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici: **IBAN: IT 97 U 07601 16300 001034255271** acceso presso la **Banca Poste Italiane S.p.A.**,



intestato a S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva rimane invariato, pertanto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 8 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

ARTICOLO 9 Sospensioni e riprese dei lavori.


Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

ARTICOLO 10 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capo 12 del capitolato speciale d'appalto,

S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE
L. 03/04/2014
Attesto Dott. M. Croce

[Handwritten signature]



recuperando l'importo che scaturisce dall'applicazione del ribasso contrattuale all'eventuale differenza tra l'eventuale differenza tra l'importo preventivato e importo a consuntivo della manodopera.

8. Ai fini del monitoraggio della spesa resta esplicito obbligo dell'impresa, in fase di emissione di ogni S.A.L., di comunicare l'importo complessivo della manodopera sino alla data dei lavori che si contabilizzano, significando che in caso di discostamenti superiori al 20% si procederà a congruagli in corso d'opera.

ARTICOLO 12 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e trovano conferma tutti i punti elencati all'art. 11 del contratto principale

ARTICOLO 13 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale, così come già previsto all'art. 12 del contratto principale.

ARTICOLO 14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per questo contratto aggiuntivo non è prevista alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle medesime condizioni previste dall'art. 13 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che riguarda i tempi e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti in acconto e a saldo dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 15 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, si applicano le prerogative di cui all'art. 14 del contratto principale.

ARTICOLO 16 Regolare esecuzione e collaudo.

Si conferma integralmente il contenuto dell'art. 15 del contratto principale, al quale si.

ARTICOLO 17 Risoluzione del contratto

Trovano conferma tutte le ipotesi di risoluzione del contratto richiamate dall'art. 16 del contratto

S.I.I.S.M. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Attanasio)



principale.

ARTICOLO 18 Controversie.

In materia di controversie si rimanda integralmente alle prescrizioni di cui all'art. 17 del contratto principale

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.


5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data 21/09/2020 al prot. n. 8000 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 22717994 richiesto in data 24/06/2020 per la SILEM SRL.

ARTICOLO 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto

SILEM SRL
COMMITTENTE RA FORTE TREVISO
(Arch. Documenti Appalti)

De Rosa



allegato al contratto principale.

ARTICOLO 21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Restano confermati i requisiti specificati all'art. 20 del contratto principale.

ARTICOLO 22 Subappalto

In materia di subappalto vengono confermati e accettati i 4 punti elencati e sottoscritti all'art. 21 del contratto principale.

ARTICOLO 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante appendice di variazione n. 0001 alla polizza fideiussoria numero 390607078, in data 09/09/2020 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., per l'importo totale garantito di euro € 383.414,80, ridotto per le certificazioni di qualità ex art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 22 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne l'utilizzo della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 24 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 488.424,68 (euro quattrocentottantottomilaquattrocentoventiquattro/68);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 500.000,00 (euro

SEMPRE
SOTTOSCRITTORE DEL
LAVORO
Domenico Jurek

[Handwritten signature]



cinquecentomila/00).

con appendice alla polizza numero 390607080 in data 18.09.2020 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A.,

Agenzia di Reggio Calabria cod. 245, come da Capitolato speciale d'appalto;

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi

tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 25 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la

Dichiarazione di subappalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;

c) Relazione tecnica;

d) Computo metrico estimativo;

e) Schema atto di sottomissione;

f) Quadro economico di raffronto;

g) Cronoprogramma;

h) Rilievo prima pianta (a cura dell'impresa);

i) Ispezione subacquea (effettuata dalla SEASTAR a supporto D.L.);

l) Planimetria tracciato stradale e nautico (Cava e Porto Tremestieri);

m) Planimetria aree demaniali (Specchio acqueo e arenile);

n) Tav. 1 Planimetria stato di fatto;

p) Tav. 1.2 Planimetria di raffronto (dopo rilievo prima pianta);

p) Tav. 2.1 Planimetria di progetto P.V.S.;

q) Tav. 3.1 Sezioni e computo volumi;

r) Tav. 3.2 Sezione tipo barriera soffolta;

s) Piano di sicurezza a seguito P.V.S.;



u) Verbale concessione porzione area demaniale porto Tremestieri;

z) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera c), e), f) e g), sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore) e quant'altro previsto all'art. 25 del contratto principale.

ARTICOLO 27 Recesso

Valgono le regole già richiamate all'art. 26 del contratto principale, a cui si rimanda integralmente.

ARTICOLO 28 Clausola di Manleva

Si confermano le clausole previste all'art. 27 del contratto principale.

ARTICOLO 29 Auditing

Si conferma quanto previsto in merito con l'art. 28 del contratto principale.

ARTICOLO 30 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore, già previsto all'art. 29 del contratto principale, cui si rimanda integralmente.

ARTICOLO 31 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini

31.12.2014
TREMESTIERI
2014/2015
4-10-14



dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 32 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore conferma Responsabile di contratto il Dott.

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore conferma quale proprio Responsabile del contratto il signor **Domenico Arena**.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 33 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Contratto Aggiuntivo
- 3: Documenti tecnico amministrativi
- 4: Ammontare del contratto aggiuntivo
- 5: Condizioni generali del contratto
- 6: Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
- 7: Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- 8: Penali e ritardi

Stampa blu: **IL SOGGETTO ATTUATORE**
Dott. M. CROCE
(Arch. Domenico Arena)

Scrubber



9:	Sospensioni e ripresa dei lavori	
10:	Oneri a carico dell'appaltatore	
11:	Contabilità dei lavori	
12:	Invariabilità del corrispettivo	
13:	Variazioni al progetto e al corrispettivo	
14:	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
15:	Ritardi nei pagamenti	
16:	Regolare esecuzione e contratto	
17:	Risoluzione del contratto	
18:	Controversie	
19:	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
20:	Salute e salute dei lavoratori nel cantiere	
21:	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
22:	Subappalto	
23:	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
24:	Obblighi assicurativi	
25:	Documenti che fanno parte del contratto	
26:	Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
27:	Recesso	
28:	Clausola di Manleva	
29:	Auditing	
30:	Proprietà dei documenti	
31:	Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs. 231/01	
32:	Responsabile del contratto	
33:	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	

2014-2015
 CAMMINI-ROSE S.p.A.
 Arch. Domenico Arena

[Handwritten signature]



Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da 15 facciate intere e n. 6 righe della facciata n.16, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, e l'ho inviato telematicamente (pec/mail) alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, compresi gli allegati, per averne già preso cognizione, per cui lo sottoscrivono con me, con firma digitale a distanza, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per L'Affidataria


Il Soggetto Attuatore

signor Domenico Arena

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)



L'Ufficiale Rogante

S.I.L.E.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Arena)

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)



Palermo, li 1° ottobre 2020