



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1052 del 12/7/2022

OGGETTO: AG004B* Cattolica Eraclea - *“Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa”* nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice Caronte SI_1_14118- Codice CUP J89D10000820006 - CIG 8184247E44

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva – Approvazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;


Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale




sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) –



Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12”, che approva, tra l’altro, la scheda della Linea di intervento B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l’elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice **AG004B* Cattolica Eraclea** - “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*” - per un importo complessivo pari a € 1.480.000,00;
- Richiamata** la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi di questo Ufficio per l’attuazione di alcuni progetti tra i quali l’intervento **AG004B* Cattolica Eraclea** - “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 409 del 28/06/2017 con il quale, tra l’altro, in riferimento all’intervento in oggetto, l’arch. Pietro Distefano dipendente del Genio Civile di Agrigento è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Caterina Stampone;
- Visto** il D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2018 Reg. n.1-Fg. n. 110 di finanziamento del progetto esecutivo dell’intervento individuato con il codice **AG004B* Cattolica Eraclea** “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*”, con cui l’ARTA-DRA ha approvato il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.411.475,98 e, tenuto conto dell’importo già finanziato dall’Ufficio del Commissario per competenze di progettazione e studio geologico, pari ad € 87.365,51, in capo allo stesso, ha provveduto al finanziamento di € 1.324.110,47;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 1013 del 26/10/2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 di finanziamento dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1001 del 18/07/2019, con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice **AG004B* Cattolica Eraclea - "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa"**, si è preso atto della delibera di Giunta Municipale n. 148 del 25 febbraio 1991, con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Attilio Santini;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1457 del 17/08/2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento **AG004B* Cattolica Eraclea "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa"** all'operatore economico **Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante) - Consorzio Simplex S.c. a r.l. (ausiliaria)** in ragione del un ribasso percentuale del **32,4210%** offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 624.906,66 al netto dell'I.V.A., di cui € 581.557,36 per lavori ed € 43.349,30, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto in data 25/09/2020 rep. n. 18.921- atto n.7.322, della **CO.MIN. S.r.l.** composta da **CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante)**, nel quale, all'art. 1, sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente:
- | | |
|-----------------------------|------------|
| - CO.MIN. S.r.l. | quota 76% |
| - COSVAL S.c. a r.l. | quota 24 % |
- Visto** il Contratto rep. n. 410 del 15/10/2020, sottoscritto tra il Commissario di Governo e l'operatore economico **Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante)**, registrato in pari data presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 25924 – Serie IT;
- Visto** il Verbale di Consegna parziale dei Lavori del 27.11.2020, acquisito agli atti in data 1° febbraio 2021 con prot. n. 1032, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 17.11.2021;
- Visto** il Decreto n. 157 del 25/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, il quadro economico per un importo complessivo di € **1.412.198,01**;
- Visto** il Decreto n. 536 del 16 marzo 2021 con cui è stato rimodulato il Quadro Economico per un importo complessivo di € **1.412.198,01**;
- Visto** il Decreto n. 955 del 14.05.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto per un importo complessivo pari ad € 186.534,63 oltre IVA e si è contestualmente disposto l'impegno della somma di € 1.323.735,47 di cui al Quadro Economico già approvato con decreto n. 536/2021, specificando altresì che nella fase precedente la stipula del contratto è stato impegnato l'importo di € 88.462,54;
- Vista** la nota del 30.04.2021, acquisita agli atti dell' Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 19.05.2021 con prot. n. 83400, con cui l'operatore economico **A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l.**, aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha chiesto allo scrivente Ufficio l'autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni all'impresa **NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l.**;
- Visto** il contratto di subappalto tra l'operatore economico **A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l.** e l'impresa **NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l.**, sottoscritto in Mussomeli (CL) in data 30 aprile 2021;

- Vista** la nota prot. n. 8660/UC del 09.07.2021 con cui il Soggetto Attuatore ha autorizzato l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l. al subappalto all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., per un importo contrattuale di € 149.825,00;
- Visto** il Decreto n. 955 del 14.05.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 03.08.2021 per un importo complessivo pari ad € 145.690,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1826 del 16/09/2021, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato revocato in autotutela il decreto n. 1001 del 16/09/2021 con il quale era stato affidato all' Ing. Attilio Santini l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la nota prot. 143895 del 20/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11309, con la quale il RUP, preso atto della revoca della nomina dell' Ing. Attilio Santini quale Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha disposto l'immediata sospensione dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 2749 del 13/10/2021 con la quale, vista l'esperienza, l'affidabilità e i requisiti attinenti allo svolgimento di servizi analoghi e similari a quello in oggetto, è stato confermato all' Ing. Attilio Santini l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la pec del 19 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2802, con la quale l' Ing. Attilio Santini ha accettato l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla nota prot. n. 2749 del 13/10/2021;
- Vista** la nota prot. n. 2818 del 21 ottobre 2021 con la quale lo scrivente Ufficio, considerata l'urgenza ed indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha invitato l' Ing. Attilio Santini ad avviare i servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. 175009 del 17/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14228, con la quale il RUP, preso atto della nota prot. 2749/2021 di cui sopra, ha autorizzato il Direttore dei lavori ad effettuare la ripresa dei Lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa e Consegna definitiva dei Lavori del 23.11.2021, a firma congiunta del RUP, del D.L. e dell'Impresa, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, previsti dal Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 23.11.2022;
- Vista** la pec del 29/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8157, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 20/05/2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva;
 - la nota prot. n. 107064 del 30/06/2021 con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a redigere la perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP con nota prot. n. 23513 del 15/02/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1955;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante;
- Vista** il Verbale di Verifica e Validazione della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP in data 28/01/2022, acquisito agli atti in data 03/03/2022 con prot. n. 2842;

Ritenuto pertanto di prendere atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, il cui importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 536 del 16 marzo 2021, è pari ad € 1.412.198,01, come di seguito riportato:

SOMME PER LAVORI		
	Oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	€ 42.349,30
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 901.670,54
	Ribasso del 32,4210%	€ 292.330,61
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 609.339,93
A.2	Oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	€ 42.349,30
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 665.042,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori (22%)	€ 146.309,34
B.2	Competenze tecniche in esecuzione	€ 91.716,71
B.3	Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 18.171,14
B.4	Prove di accettazione materiali	€ 5.000,00
B.5	Espropriazioni	€ 15.000,00
B.6	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
B.7	Incentivo art. 113 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016	€ 8.099,02
B.8	Oneri conferimento discarica	€ 3.400,00
B.9	Contributo AVCP di cui € 375,00 già impegnato con decreto n. 1117/2020	€ 600,00
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 37,56
B.11	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 279.001,93
B.12	Economie da ribasso d'asta sull'IVA dei lavori	€ 61.380,42
B.13	Competenze tecniche in esecuzione (variante COVID)	€ 23.751,90
B.14	Competenze per sorveglianza soprintendenza	€ 1.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 659.068,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.324.110,47
	Somme per competenze di progettazione e studio geologico di competenza del Commissario (impegnate e pagate con D.C. n. 1269/2018 e 1290/2018)	€ 88.087,54
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.412.198,01

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG004B* Cattolica Eraclea - "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice Caronte SI_1_14118, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.412.198,01, come di seguito riportato:

	SOMME PER LAVORI	
	Oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	€ 42.349,30
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 901.670,54
	Ribasso del 32,4210%	€ 292.330,61
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 609.339,93
A.2	Oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	€ 42.349,30
	Oneri sicurezza COVID 19	€ 13.353,22
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 665.042,45
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su lavori (22%)	€ 146.309,34
B.2	Competenze tecniche in esecuzione	€ 91.716,71
B.3	Competenze di collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 18.171,14
B.4	Prove di accettazione materiali	€ 5.000,00
B.5	Espropriazioni	€ 15.000,00
B.6	Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
B.7	Incentivo art. 113 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016	€ 8.099,02
B.8	Oneri conferimento discarica	€ 3.400,00
B.9	Contributo AVCP di cui € 375,00 già impegnato con decreto n. 1117/2020	€ 600,00
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 37,56
B.11	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 279.001,93
B.12	Economie da ribasso d'asta sull'IVA dei lavori	€ 61.380,42
B.13	Competenze tecniche in esecuzione (variante COVID)	€ 23.751,90
B.14	Competenze per sorveglianza soprintendenza	€ 1.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 659.068,02
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.324.110,47
	Somme per competenze di progettazione e studio geologico di competenza del Commissario (impegnate e pagate con D.C. n. 1269/2018 e 1290/2018)	€ 88.087,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.412.198,01

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)