



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**DECRETO n. 116 del 25.1.2022**

**OGGETTO:** FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - SR 414 Ferla - “Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto” – Codice ReNDiS 19IR897/G1 - Importo complessivo € 1.200.000,00. CUP: J35J19000140001 CIG: 813718162F.

**Presa d'atto perizia di variante e suppletiva- Approvazione Quadro economico**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le

amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel IV atto integrativo è compreso l'intervento individuato con il codice **SR 414 Ferla** - *“Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto”* per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 859 del 19.06.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *“Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto”*, Codice ReNDiS 19IR897/G1, il **geom. Salvatore Montalto** già individuato con nota prot. n. 3811 del 03.06.2019 a firma del Sindaco del Comune di Ferla, è stato confermato

**Responsabile Unico del Procedimento,**

- Visto** il Decreto n. 1757 del 3 dicembre 2019 con il quale nell'ambito dell'intervento **SR 414 Ferla - "Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"** – Codice ReNDiS 19IR897/G1 è stato approvato in linea amministrativa ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1777 del 04.09.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - "*Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto*", Codice ReNDiS 19IR897/G1, l'Arch. **Giuseppe Di Mauro**, dipendente del **Comune di Ferla**, è stato nominato **Direttore dei Lavori**;
- Visto** il Decreto n. 1757 del 3 dicembre 2019 con il quale , nell'ambito dell'intervento SR 414 Ferla - "*Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto*" – Codice ReNDiS 19IR897/G1 è stato approvato il progetto esecutivo, in linea amministrativa, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto n. 866 del 18 maggio 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 414 Ferla - "*Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto*" – Codice ReNDiS 19IR897/G1 a favore dell'operatore economico "Conorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", con un ribasso percentuale del 36,711% corrispondenti ad € 520.786,38, di cui € 494.256,35 per lavori ed € 26.530,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 03/08/2020, trasmesso tramite pec del 5 ottobre 2020, acquisito agli atti in data 07/10/2020 con prot. n.4669, redatto dal D.L., vistato dal RUP, in cui, tra l'altro, in considerazione del numero dei giorni naturali e consecutivi necessari per l'esecuzione dei Lavori, stabilito nel CSA, corrispondenti a centoottanta, è stata fissata la data del 30/01/2021 per l'ultimazione;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 16 settembre 2020, rep. n. 385/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "Conorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22654 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1944 del 27/10/2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 845.606,97, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 375,00, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma complessiva di € 845.231,97;
- Vista** la nota del 17/01/2022, acquisita agli atti in data 20/01/2022 con prot. n. 730, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di sospensione dei Lavori n. 1 del 30/10/2020;
  - il Verbale di ripresa dei Lavori n. 1 del 21/12/2020 con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 23/03/2021;
  - il Verbale di sospensione dei Lavori n. 2 del 23/02/2021;
  - il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 11/03/2021 con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 08/04/2021;
  - la nota del 27/03/2021 con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
  - il parere favorevole alla concessione della proroga di 60 giorni avanzata dall'impresa, reso dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2021;
  - la nota del 31/03/2021 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 60, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 07/06/2021;

- Vista** la nota del 07.04.2021, acquisita agli atti in data 08.04.2021 con prot. n. 4243, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante;
- Vista** la nota prot. 2264 del 08.04.2021 del Comune di Ferla, acquisita agli atti in data 12.04.2021 con prot. n. 4360, con la quale il RUP ha autorizzato l'Ufficio di Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lett e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal Direttore dei Lavori allo scrivente Ufficio in data 24/08/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10312;
- Vista** l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante, resa dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2021, acquisita agli atti in data 19.11.2021 con prot. n. 14400;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 11.11.2021, registrato ad Agrigento il 15.11.2021 al n. 1726 serie 3, relativo alla suddetta perizia di variante, acquisito agli atti in data 19.11.2021 con prot. n. 14356, nel quale, tra l'altro, all'art.4 il termine per l'ultimazione dei Lavori è prorogato di giorni 45;
- Visto** il verbale di sospensione dei Lavori n. 3 del 05/07/2021, acquisito agli atti in data 20/01/2022 con prot. n. 730;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, già approvata dal RUP, ed approvare il relativo quadro economico per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1944 del 27/10/2020, pari ad € 845.606,97, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE - SR 414 FERLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	842.908,26
A2	Oneri della sicurezza	€	36.385,63
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	806.522,63
	Importo del ribasso (36,711%)	€	296.082,52
	Lavori al netto del ribasso	€	510.440,11
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.385,63
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		<b>€ 546.825,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori	€	120.301,66
B.2	Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Coord. Sic. In fase di programmazione - e In fase di esecuzione) compreso oneri ed IVA	€	50.117,60
B.3	Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€	12.688,00
B.4	Oneri a conferimento a discarica	€	29.940,83
B.5	Per Imprevisti	€	-
B.6	Incentivi ex art. 113 dl 50/2016	€	16.858,14
B.7	ANAC, importo già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€	375,00
B.8	Per relazione geologica	€	35.000,00
B.9	Per spese indagini e prove di laboratorio	€	10.000,00
B.10	Per espropriazione	€	20.000,00
B.11	Per prove di laboratorio	€	3.500,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 298.781,23</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 845.606,97</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - "Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto" – Codice ReNDiS 19IR897/G1, della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvata dal RUP, e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 845.606,97, come di seguito riportato:**

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE - SR 414 FERLA			
<b>A</b>	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	842.908,26
A2	Oneri della sicurezza	€	36.385,63
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	806.522,63
	Importo del ribasso (36,711%)	€	296.082,52
	Lavori al netto del ribasso	€	510.440,11
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.385,63
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		<b>€ 546.825,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori	€	120.301,66
B.2	Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Coord. Sic. In fase di programmazione - e In fase di esecuzione) compreso oneri ed IVA	€	50.117,60
B.3	Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€	12.688,00
B.4	Oneri a conferimento a discarica	€	29.940,83
B.5	Per Imprevisti	€	-
B.6	Incentivi ex art. 113 dl 50/2016	€	16.858,14
B.7	ANAC, importo già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€	375,00
B.8	Per relazione geologica	€	35.000,00
B.9	Per spese indagini e prove di laboratorio	€	10.000,00
B.10	Per espropriazione	€	20.000,00
B.11	Per prove di laboratorio	€	3.500,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 298.781,23</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 845.606,97</b>

**Articolo 3** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)**