

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1520 del 26.7.2014

CL_198_A MUSSOMELI - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva" - CUP J87B14000980001 - CIG 752045294F

Presa d'atto Perizia di Variante e suppletiva - Approvazione Quadro Economico- Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le

1

procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";

Visto

il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Considerato

che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva" – Importo € 700.000,00;

Visto

il Decreto n. 108 del 9 marzo 2016 con cui l'Ing. Carmelo Alba, già incaricato con nota n. 11345 del 29 maggio 2015 del Comune di Mussomeli, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento *de quo*;

Visto

il Decreto n. 189 del 27 febbraio 2018 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo dell'intervento individuato con codice di identificazione CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", per un importo complessivo pari ad € 689.500,00;

Visto

il decreto 1299 del 12 dicembre 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento, **CL_198_A MUSSOMELI** - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a

monte della Via Acquaviva", è stato affidato all'Ing. Alfonso Paolo Alessi, l'incarico della progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione, geotecnica, piano di monitoraggio post intervento;

Visto il Decreto n. 115 del 31 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione, già disposta con Decreto n. 1185 del 27 novembre 2018, dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", in favore dell'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., con un ribasso economico offerto del 33,8590%, per un importo di € 276.137,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 270.491,40 per lavori e € 5.646,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 9 maggio 2019, rep. n. 202/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6170 - serie IT;

Visto il Decreto n. 717 del 30.05.2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 496.860,26, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnata la rimanente somma di € 496.635,26;

Visto il Verbale di Consegna redatto dal Direttore dei lavori, acquisito agli atti in data 27.06.2019 con prot. n. 4519, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP in data 27.06.2019 con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi fissando il termine ultimo al 18.12.2019;

Vista la nota prot. n. 18836 del 16/10/2020, acquisita agli atti in data 01/07/2020 con prot. n. 8212, con la quale il Direttore dei lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva;

Vista la nota prot. n. 19426 del 23/10/2020, acquisita agli atti in data 01/07/2020 con prot. n. 8212, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la perizia e suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la nota del 3 dicembre 2020, acquisita agli atti in data 04/12/202 con prot. n. 11296, con le quali il RUP ha trasmesso:

- la perizia di Variante e suppletiva, redatta da Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., corredata dei relativi elaborati tecnico-amministrativi;

- il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP in data 03/12/2020 ai sensi dell'art. 5 della l.R. 12/2011;



Visto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante;

Ritenuto pertanto di prendere atto della perizia di variante e suppletiva somme, già approvata in linea tecnica dal RUP, ed approvare, pertanto, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo, pari a € 494.742,56, risulta minore rispetto a quello di cui al decreto n. 717 del 30.05.2019, il cui importo è pari ad € 496.860,26:

CL 198 MUSSOMELI - QTE VARIANTE			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui:	€ 432.418,13	
	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 427.814,23	
	importo del ribasso 33,8590%	€ 144.853,62	
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 282.960,61	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 287.564,51
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 63.264,19	
b2	Progettazione, Geotecnica, DD.LL., Misura e Contabilità, Sicurezza, Certificato di Regolare Esecuzione, IVA ed Oneri inclusi	€ 83.945,71	
b3	Indagini Geognostiche, IVA inclusa	€ 10.418,80	
b4	Studio Geologico, IVA ed Oneri inclusi	€ 11.718,25	
b5	Direttore Operativo di cantiere, IVA ed oneri inclusi	€ 0,00	
b6	Collaudo Statico, IVA ed Oneri inclusi	€ 13.364,33	
b7	Responsabile Unico del Procedimento, oneri inclusi	€ 2.162,09	
b8	Assicurazione RUP	€ 0,00	
b9	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta	€ 10.361,07	
b10	Spese di gara -ANAC di cui € 225,00 impegnati con d.c. 1052/2018	€ 225,00	
b11	Diritti parere A.U.S.L.	€ 292,00	
b12	Imprevisti ed arrotondamenti (max 5% di A)	€ 0,00	
b13	Perizia di variante e suppletiva oneri ed IVA inclusi	€ 9.038,15	
b14	Relazione geologica e prove geotecniche relative di variante oneri ed IVA inclusi	€ 2.388,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 207.178,05
	Importo complessivo (A+B)		€ 494.742,56

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, disimpegnare l'importo di € 2.117,70, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_198_A MUSSOMELI - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e approvare, pertanto, in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 494.742,56, come di seguito riportato:




CL 198 MUSSOMELI - QTE VARIANTE			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui:	€ 432.418,13	
	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 427.814,23	
	importo del ribasso 33,8590%	€ 144.853,62	
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 282.960,61	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 287.564,51
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 63.264,19	
b2	Progettazione, Geotecnica, DD.LL., Misura e Contabilità, Sicurezza, Certificato di Regolare Esecuzione, IVA ed Oneri inclusi	€ 83.945,71	
b3	Indagini Geognostiche, IVA inclusa	€ 10.418,80	
b4	Studio Geologico, IVA ed Oneri inclusi	€ 11.718,25	
b5	Direttore Operativo di cantiere, IVA ed oneri inclusi	€ 0,00	
b6	Collaudo Statico, IVA ed Oneri inclusi	€ 13.364,33	
b7	Responsabile Unico del Procedimento, oneri inclusi	€ 2.162,09	
b8	Assicurazione RUP	€ 0,00	
b9	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta	€ 10.361,07	
b10	Spese di gara -ANAC di cui € 225,00 impegnati con d.c. 1052/2018	€ 225,00	
b11	Diritti parere A.U.S.L.	€ 292,00	
b12	Imprevisti ed arrotondamenti (max 5% di A)	€ 0,00	
b13	Perizia di variante e suppletiva oneri ed IVA inclusi	€ 9.038,15	
b14	Relazione geologica e prove geotecniche relative di variante oneri ed IVA inclusi	€ 2.388,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 207.178,05
	Importo complessivo (A+B)		€ 494.742,56

Articolo 4 Di disimpegnare l'importo di € 2.117,70, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott.  Maurizio Croce)



