

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***Decreto n. 2284 del 18/11/2021**

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

ME 106 A "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME) 3° Lotto funzionale – 1° Stralcio Esecutivo. Sostituzione RUP

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28.02.1979, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- Vista** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi di cui al citato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15.05.1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e in particolare la parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Visto** l'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 06.11.2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



- Visto** il Decreto Legislativo 23.02.2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, sottoscritto il 30.03.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio (nel seguito “Accordo di Programma”) ed i successivi Atti Integrativi;
- Visto** l’art. 5, comma 1, dell’Accordo di Programma, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2009, n. 195 convertito con la legge 26.02.2010, n. 26;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con L. 11.08.2014, n. 116 ed in particolare il comma 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all’ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.07.2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;

Considerato che:

- nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 106 B - "Comune di Sant’Alessio Siculo - Opere di salvaguardia della costa e dell’abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" codice Caronte SI_1_8845" per un importo di € 5.000.000,00 complessivi;
 - con nota prot.n. 2155/UC/2012 del 13.06.2012, è stata trasmessa all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo dei "Opere di salvaguardia della costa e dell’abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" del Comune di S. Alessio Siculo (ME), Cod. CUP. J53B10000810001, per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
 - con la nota prot.n. 18003 del 21.03.2012 la Regione ha indicato, tra gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato Soggetto Beneficiario, anche l’intervento ME 106 B Sant’Alessio Siculo per un importo di €5.000.000,00 complessivi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 239 del 24 maggio 2012 con il quale l’arch. Gaetano Faranna, in servizio presso l’UTC del Comune di Sant’Alessio Siculo già nominato con Determina Sindacale n. 9 del 18 maggio 2009, è stato confermato RUP dell’intervento de quo con il supporto del geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso questo Ufficio;
- Visto** il D.D.G. n. 126 del 11 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2013, al n. 48, con cui l’ARTA ha disposto il finanziamento nell’ambito del PO FESR 2007/2013 del progetto sopracitato per un importo complessivo pari ad € 4.748.406,18;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 627 del 31 luglio 2013 con il quale si è provveduto a prendere atto del sopracitato D.D.G. 126/2013 e ad accettare tutte le condizioni nello stesso contenute;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 837 del 9 ottobre 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei Lavori per la realizzazione dell'intervento identificato dal codice ME106 dal titolo "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME) 1° Stralcio del 3° Lotto funzionale" codice Caronte SI_1_8845 in favore dell'ATI: Angelo De Cesaris srl (Capogruppo), Delta Lavori Spa (mandante), Chiofalo Costruzioni srl (Associata per cooptazione) con un ribasso del 32,0164% corrispondenti ad € 2.362.430,10 oltre ad € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 2.387.430,10 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 957 del 12 novembre 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta applicando il criterio del prezzo più basso per l'affidamento del servizio di Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina, Liquidazione, Contabilità dei lavori a misura, Coordinamento della sicurezza in esecuzione ed Ufficio della direzione lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi in favore della società Studio Mallandrino S.r.l., con un ribasso del 59,0000% corrispondenti ad € 56.734,26, oltre oneri ed IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in Palermo in data 19 novembre 2013 tra il Soggetto Attuatore e l'ATI Angelo De Cesaris srl (Capogruppo), Delta Lavori Spa (mandante), Chiofalo Costruzioni srl (Associata per cooptazione), registrato in data 06 dicembre 2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 25578 serie 3;
- Vista** la nota prot. n. 583 del 27 gennaio 2014, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 344, con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto dell'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- Vista** la nota del 28 gennaio 2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 3 febbraio 2014, con prot. n. 421, con la quale la società Angelo De Cesaris s.r.l., nella qualità di impresa mandataria capogruppo dell'ATI aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ha comunicato che in data 18 gennaio 2014 le imprese facenti parte del raggruppamento, Delta lavori s.p.a. (mandante) e Chiofalo Costruzioni s.r.l. (Associata per cooptazione), hanno costituito, ai sensi dell'art. 93, comma 1, una società deputata ad eseguire integralmente i lavori in oggetto, denominata Sant'Alessio Opere Marittime S.r.l., allegando copia dell'atto costitutivo regolarmente registrato;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 9 aprile 2014;
- Vista** la nota prot. n. 3496 del 30 maggio 2014, acquisita agli atti in data 9 giugno 2014 con prot. n. 2794 con la quale il RUP ha trasmesso copia del verbale di consegna dei lavori, nel quale ha dichiarato che i lavori sono stati consegnati definitivamente all'Impresa in data 29 maggio 2014, e che il tempo utile per l'ultimazione degli stessi, è stabilito in 360 giorni naturali, successivi e continuati, dunque entro il 24 maggio 2015;
- Vista** la nota prot. n. 59268 del 18/12/2014, acquisita agli atti in data 19/12/2014 al prot. n. 6251, con la quale il Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ha trasmesso il D.D.G. n. 978 del 31 Ottobre 2014 registrato alla corte dei Conti il 16 Dicembre 2014 Reg.n. 1 Fg n. 288, con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 3.199.913,80 di cui € 2.387.430,10 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 812.483,70 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di intervento 2.3.1.A "interventi infrastrutturali per il miglioramento idrogeologico",



relativo al progetto ME106 B SANT'ALESSIO SICULO -"Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" CODICE CARONTE SI_1_8845;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 22 del 14 gennaio 2015 con il quale si è provveduto a prendere atto del sopracitato D.D.G. 978/2014 di impegno somme;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 23 del 14 gennaio 2015 con il quale si è provveduto al pagamento dei SAL I e SAL II per un importo complessivo di € 1.107.516,00, IVA inclusa;
- Considerato** che con nota prot. n. 3279 del 22 maggio 2015 il RUP ha disposto la redazione di una perizia di variante e suppletiva e, al contempo, ha autorizzato la sospensione dei lavori di cui all'oggetto;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. in data 22 maggio 2015, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale è stata disposta la sospensione delle opere in oggetto;
- Vista** la Relazione generale sulla Perizia di Variante attestante, tra l'altro, che *"per quanto riguarda i tempi di esecuzione si sono previsti 90 giorni a far data dal verbale di ripresa dei lavori"*;
- Visto** l'Atto di sottomissione redatto in data 5 ottobre 2015, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, dal D.L. e dal RUP, registrato presso l'agenzia delle entrate in data 6 ottobre 2015 al n. 635 – serie 3, nel quale all'art. 4 è stato stabilito il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto, relativi alla suddetta perizia di variante, in giorni 70 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 165 del 29 marzo 2017 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.199.913,80;
- Visto** il D.D.G. n. 951 del 30 ottobre 2017, registrato alla corte dei Conti il 16 Novembre 2017 Reg. n. 1 Fg. n. 117, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 4, ha preso atto della sopra citata PVS redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b e comma 3 del D. Lgs. 163/2006 ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 comma 9 del DPR 207/2010, e ha approvato un nuovo quadro economico di spesa confermando l'importo pari ad € 3.199.913,80 di cui al DDG 978/2014;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei Lavori del 4 aprile 2018, dal quale si evince che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, quindi il 3 luglio 2018;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 855 del 10 settembre 2018 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL III per lavori a tutto il 22 maggio 2015, per un importo complessivo pari ad € 647.210,00;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 547 del 30 aprile 2019 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL IV per lavori a tutto il 03 luglio 2018, per un importo complessivo pari ad € 268.888,00;
- Vista** la nota n.47/18/GAM del 28/08/2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5423, con la quale il D.L. ha precisato che il verbale di ripresa del 04/04/2018, erroneamente, riporta un tempo utile pari a 90 (novanta) giorni per dare compiuti i lavori oggetto della perizia di variante, invece di 70 (settanta), come correttamente riportato nell'atto di sottomissione n.635 del 06/10/15;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati il 03/07/2018;

- Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e firmato dal RUP in data 09/04/2019, dal quale si evince che l'importo effettivo dei lavori è risultato pari ad € 2.192.072,95 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti resta un credito residuo dell'impresa pari ad € 533.372,95;
- Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 06.12.2019 e successiva appendice con i quali il collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, ed al contempo, a seguito della revisione della contabilità riportata nello stato finale, ha liquidato l'importo di € 525.879,24 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Vista** la nota del 23/04/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.3632, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la proposta di liquidazione relativa al pagamento in acconto della rata di saldo, per un importo complessivo di € 641.471,41 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto n. 725 del 29/04/2020 con il quale si è provveduto al pagamento della rata di saldo dei lavori;
- Vista** la PEC del 05/11/2021 con la quale il comune di Sant'Alessio Siculo ha comunicato che l'arch. Gaetano Faranna, RUP dell'intervento è andato in pensione a far data dal 01/04/2021 e pertanto non può procedere all'emissione del C.E.L. richiesto dall'impresa esecutrice dei lavori;
- Vista** la PEC del 08/11/2021 con la quale la Chiofalo Costruzioni srl ha reiterato la richiesta di emissione del CEL anche a questa Stazione Appaltante;
- Considerato** che tale documento può essere emesso esclusivamente dal funzionario, n.q. RUP, in servizio presso la pubblica amministrazione, accreditato presso l'ANAC;
- Considerato** che per altro intervento avente codice ME 24413 Sant'Alessio Siculo – *“Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato_Costa jonica in Sant'Alessio Siculo”*, sempre in territorio di Sant'Alessio Siculo, è stato nominato RUP l'arch. Natale Coppolino dipendente del comune di Mandanici;
- Considerato** altresì che l'arch. Natale Coppolino, sentito per le vie brevi, si è reso disponibile a svolgere le funzioni di RUP relativamente all'intervento ME 106 B - "Comune di Sant'Alessio Siculo - Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo", fermo restando la dichiarata disponibilità da parte della propria amministrazione comunale;
- Vista** la nota protocollo n. 14023 del 12/11/2021 con la quale è stato comunicato al Sindaco del Comune di Mandanici, nello spirito di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, che questo Ufficio si avvarrà, salvo diverso avviso, dell'arch. Natale Coppolino già accreditato quale RUP di questa Stazione appaltante, al fine di provvedere alla chiusura delle procedure tecnico-amministrative, per l'intervento ME 106 **“Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME) 3° Lotto funzionale – 1° Stralcio Esecutivo”**;
- Atteso** che alla data odierna nessuna comunicazione ostativa è giunta a questo Ufficio da parte del comune di Mandanici;
- Considerata** l'urgenza di provvedere alla nomina del RUP volta alla definizione delle procedure tecnico amministrative dell'intervento;
- Ritenuto** necessario procedere alla nomina dell'ing. Natale Coppolino quale RUP dell'intervento ME 106 B - "Comune di Sant'Alessio Siculo - Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" in sostituzione dell'arch. Gaetano Faranna posto in quiescenza;

Tutto ciò visto e considerato, e preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006 così come modificato dall'art. 108, comma 1, lettera b del decreto legislativo del 18/04/2016 n.50

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

Di nominare, in attuazione di quanto previsto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, sottoscritto il 30.03.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio ed i successivi Atti Integrativi, in particolare, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice ME 106 B - "Comune di Sant'Alessio Siculo - Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo", l'arch. Natale Coppolino Gregorio, Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento in sostituzione dell'arch. Gaetano Faranna.

Art. 3

L'arch. Natale Coppolino opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., delle Linee Guida n. 3 di attuazione del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Art. 4

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato al R.U.P., all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), al Sindaco del comune di Mandanici per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

