

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 522 del 13.3.2011

A.d.P - CT 039_B Sant'Agata Li Battiati - "Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque Parco extraurbano Leucatia". CUP J96D1300090001 - CIG 5935669D00

Presa d'atto perizia di variante - Approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 91 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";


COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


C. F. 97250980824



- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 039 B Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) "Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco urbano Leucatia", importo intervento € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 314 del 7 maggio 2013 con il quale l'ing. Adele Giusto, dell'UTC di Sant'Agata Li Battiati, già nominata con disposizione Sindacale n. 152 del 1° dicembre 2006, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 415 del 1° luglio 2014 con il quale si è preso atto del D.D.G. n. 351 del 13 maggio 2014 dell'ARTA, registrato alla Corte dei Conti in data 05 giugno 2014 Reg. n. 1 Fg. n. 46, di approvazione e finanziamento del progetto esecutivo codificato, CT 039 B Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) "*Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco extra urbano Leucatia*", per l'importo di € 961.636,56, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1.1 del PO FERS Sicilia 2007/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 706 del 20 novembre 2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento CT 039_B "Consolidamento lavori di consolidamento e regimazione acque Parco extra urbano Leucatia" – nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) a

favore dell'operatore economico Diva S.R.L., in ragione del ribasso percentuale del 35,8815%, per un importo di € 450.499,80 oltre IVA;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 40 del 21 gennaio 2015 con il quale è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'ing. Pietro Agnello (capogruppo) e dallo Studio Di Mino associati (mandante) l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo;
- Visto** il contratto stipulato in data 5 febbraio 2015 tra il Soggetto Attuatore ed il Procuratore Speciale della ditta Diva S.r.l., per la realizzazione all'intervento CT 039 B- "Completamento lavori di consolidamento e regimentazione acque parco urbano Leucatica" nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 17 febbraio 2015 alla serie 3A n. 430;
- Visto** il Decreto n. 632 del 21 dicembre 2015 di presa d'atto del D.D.G. n. 958 del 9 novembre 2015 dell'ARTA, registrato alla Corte dei Conti in data 30 novembre 2015 Reg. n.1 Fg. n.121, con cui è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta ed è stata impegnata la somma di € 722.350.95, necessaria alla realizzazione dell'intervento CT 039 B - dal titolo "Completamento lavori di consolidamento e regimentazione acque parco urbano Leucatica" nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT);
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 5 maggio 2015;
- Visto** il Verbale di sospensione n. 1 dei lavori del 31 agosto 2015 con il quale il DL ha disposto di sospendere immediatamente i lavori, nelle more della conclusione di approvazione ed attuazione del progetto relativo alle indagini atte a rilevare l'eventuale presenza di ordigni bellici su talune aree afferenti all'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 640 del 22 dicembre 2015 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale dei Lavori, ai sensi dell'art. 26 ter legge 98/2013, in favore della ditta Diva s.r.l., per un importo di € 45.049, 98 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 644 del 22 dicembre 2015 con il quale si è disposto, in favore della ditta Diva s.r.l., il pagamento dell'importo di € 115.500,00 oltre IVA relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 31/08/2015;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 dell'8 giugno 2016 resosi necessario per il completamento di talune lavorazioni aventi carattere di urgenza tali da determinare l'immediata ripresa dei lavori medesimi;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 22 giugno 2016 con il quale il DL ha disposto nuovamente la sospensione immediata dei Lavori ;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2 del 12 ottobre 2016 con il quale il DL ha disposto la ripresa immediata dei lavori lungo alcuni tratti dettagliatamente indicati;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 14 novembre 2016 con il quale il DL ha disposto nuovamente di sospendere immediatamente i lavori a causa della impossibilità di proseguirli anche nei tratti oggetto della precedente ripresa del 12/10/2016;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 972 del 20 luglio 2019 con il quale si è disposto, in favore della ditta Diva s.r.l, il pagamento dell'importo di € 20.800,00 oltre IVA relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 14/11/2016;
- Vista** la perizia di variante, redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii corredata di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi;
- Vista** la nota prot. 0001267/2021 del 22/01/2021, acquisita agli atti in data 25/01/2021 con prot. n. 746, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante, ai sensi dell'art. 5L.R. 12/11, e di verifica tecnica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, reso in data 22/01/2021 in contraddittorio con il progettista;
 - il Verbale di Validazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, reso in data 22/01/2021;
- Ritenuto** di prendere atto della perizia di variante già approvata dal RUP e, pertanto, approvare anche in linea amministrativa il seguente quadro economico, parte integrante della perizia, il cui importo complessivo è pari ad € 722.350,95:

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI		
Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco extraurbano Leucatia.		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		
a.- Ammontare dei lavori:		
1 Importo dei lavori al lordo	€ 645.310,30	
2 Importo costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 80.097,76	
3 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.672,08	
4 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (a.1-a.2-a.3)	€ 546.540,46	
Ribasso d'asta (35,8815% su a.4)	€ 196.106,92	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 350.433,54
Importo costi sicurezza non assoggettato a ribasso		€ 18.672,08
Importo costi manodopera non assoggettato a ribasso		€ 80.097,76
Ammontare complessivo lavori al netto del ribasso d'asta (a.5+a.3+a.4)		€ 449.203,38
b.- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti		€ 0,00
Spese ricerca e bonifica da ordigni bellici compresa IVA al 22%		€ 6.649,00
Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee		€ 49.111,34
Spese di registrazione e trascrizione atti espropriativi		€ 2.000,00
Incentivi ai sensi dell'art.92 del codice dei contratti (RUP)		€ 3.233,18
Spese tecniche relative a: direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione		€ 49.121,07
a Onorari e spese	€ 38.714,59	
b Contributi previdenziali	€ 1.548,58	
c I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€ 8.857,90	
Spese tecniche prestazioni redazione perizia di variante		€ 24.154,53
a Onorari e spese	€ 19.037,30	
b Contributi previdenziali	€ 761,49	

^c I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€ 4.355,73	
Spese per assistenza geologica in fase di direzione lavori	€ 8.056,02	
Spese di pubblicazione e spese commiss. di gara (compreso IVA)	€ 4.890,97	
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.643,82	
^a Analisi di laboratorio	€ 200,00	
^b Collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.891,41	
^c Contributi previdenziali	€ 75,66	
^e I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi	€ 476,75	
Spese per monitoraggio post-operam (compreso IVA)	€ 14.458,44	
Oneri per l'accesso alle discariche (compreso IVA)	€ 9.629,46	
Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
I.V.A. 22% sui lavori	€ 98.824,74	
Sommano a disposizione dell'Amm.ne		€ 273.147,57
AMMONTARE TOTALE DEL PRESENTE PROGETTO		€ 722.350,96

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **CT 039_B Sant'Agata Li Battiati** - *"Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque Parco extraurbano Leucatia"*, della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.
- Articolo 3** **Di approvare in linea amministrativa**, a seguito della perizia di variante, **il seguente quadro economico**, per un importo complessivo pari ad € 722.350,95 così come di seguito riportato:

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI		
Completamento lavori di consolidamento e regimazione acque parco extraurbano Leucatia.		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		
a.- Ammontare dei lavori:		
1 Importo dei lavori al lordo	€ 645.310,30	
2 Importo costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 80.097,76	
3 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.672,08	
4 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (a.1-a.2-a.3)	€ 546.540,46	
Ribasso d'asta (35,8815% su a.4)	€ 196.106,92	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 350.433,54
Importo costi sicurezza non assoggettato a ribasso		€ 18.672,08
Importo costi manodopera non assoggettato a ribasso		€ 80.097,76

Ammontare complessivo lavori al netto del ribasso d'asta (a.5+a.3+a.4)	€ 449.203,38
--	--------------

b.- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti	€ 0,00
Spese ricerca e bonifica da ordigni bellici compresa IVA al 22%	€ 6.649,00
Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	€ 49.111,34
Spese di registrazione e trascrizione atti espropriativi	€ 2.000,00
Incentivi ai sensi dell'art.92 del codice dei contratti (RUP)	€ 3.233,18
Spese tecniche relative a: direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 49.121,07
a Onorari e spese	€ 38.714,59
b Contributi previdenziali	€ 1.548,58
c I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€ 8.857,90
Spese tecniche prestazioni redazione perizia di variante	€ 24.154,53
a Onorari e spese	€ 19.037,30
b Contributi previdenziali	€ 761,49
c I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€ 4.355,73
Spese per assistenza geologica in fase di direzione lavori	€ 8.056,02
Spese di pubblicazione e spese commiss. di gara (compreso IVA)	€ 4.890,97
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.643,82
a Analisi di laboratorio	€ 200,00
b Collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.891,41
c Contributi previdenziali	€ 75,66
e I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi	€ 476,75
Spese per monitoraggio post-operam (compreso IVA)	€ 14.458,44
Oneri per l'accesso alle discariche (compreso IVA)	€ 9.629,46
Contributo A.V.C.P.	€ 375,00
I.V.A. 22% sui lavori	€ 98.824,74
Sommano a disposizione dell'Amm.ne	€ 273.147,57

AMMONTARE TOTALE DEL PRESENTE PROGETTO	€ 722.350,96
--	--------------

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

