



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 797 del 23.4.2021

Accordo di Programma - PA205 A Valledolmo (PA) "Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe" – CUP J39D15000360001 – CIG 8411401BAE

Presa d'atto perizia di variante e suppletiva- Approvazione Quadro economico – Impegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 30 ottobre 2019 dalla quale si evince un accreditamento di € 4.437.878,20 da parte dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni-ai-sensi-dell'articolo-2, comma-240, della legge-23-dicembre-2009, n.-191;

- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** “*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*” per un importo complessivo pari a € 800.000,00;
-  **Visto** il decreto n. 553 del 16.11.2015 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** “*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria*”

e zone limitrofe", l'ing. Gioacchino Muscato, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato confermato quale Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto n. 101 del 29/01/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", l'Ing. Michele Macaluso, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Gioacchino Muscato;

Visto il decreto n. 1200 del 05.09.2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ing. Antonio Minutella, è stato Nominato Direttore dei Lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1246 del 17 luglio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 800.000,00 ed al contempo, in considerazione dell'importo complessivo precedentemente finanziato, pari ad € 62.513,27, è stata finanziata la somma complessiva di € 737.486,73;

Vista la nota prot. n. 5187 del 27.10.2020 con la quale lo scrivente Ufficio, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Visto il Verbale di Consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge redatto dal D.L. in data 17.11.2020, firmato dalla ditta appaltatrice e visto dal RUP, acquisito agli atti dell'ufficio in data 03/03/2021 con prot. n. 2487 con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile per le lavorazioni, pari n. 270 giorni naturali e consecutivi, così come stabilito nel contratto, è stata fissata quale data di ultimazione dei LAVORI quella del 14/08/2021;


Visto il Decreto Commissariale n. 2176 del 24/11/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **PA 205 A Valledolmo (PA)** "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.**, con un ribasso percentuale del **28,3294%** corrispondenti ad € 418.411,69 al netto dell'I.V.A., di cui € 405.159,79 per lavori ed € 13.251,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 1° febbraio 2021, rep. n. 493/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.S.R.L.**, registrato in data 02/02/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2997- serie 1T;

Visto il decreto n. 245 del due febbraio 2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.019,91 e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 20.638,40 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 591.381,51;

Vista la nota prot. 4684 del 18/03/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3207, con la quale il RUP, ha richiesto a questo Ufficio l'autorizzazione ad utilizzare parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta per la realizzazione di ulteriori lavorazioni non previste nel contratto;

Vista la nota prot. 3671 del 25/03/2021 con cui questa Stazione Appaltante, con riferimento alla nota prot. 3207/2021 di cui sopra, al fine di non pregiudicare le opere in corso di realizzazione, ha autorizzato il RUP ad utilizzare parte del ribasso d'asta per la redazione della perizia di variante relativa alle ulteriori lavorazioni da eseguire;



- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP allo scrivente Ufficio in data 19/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4742;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia di variante;
- Vista** il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP in data 19/04/2021 ai sensi dell'art.5 L.R.12/2011, acquisito agli atti in data 19/04/2021 con prot. n. 4742, comprendente il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 651.145,66, di cui € 451.323,56 relativi ai lavori ed € 199.822,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante già approvata dal RUP, il cui quadro economico di seguito riportato, rimodulato e trasmesso dal RUP, d'importo pari ad € 651.145,66, ha comportato un aumento dell'importo dei lavori rispetto all'importo contrattuale:

PA 205A VALLEDOLMO - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			Totali parziali
	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 624.481,14	
	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 611.229,24	
	Importo del ribasso (28,3294%)	€ 173.157,58	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 438.071,66	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 451.323,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui Lavori	€ 99.291,18	
B2	Competenze tecniche progettazione e direzione dei lavori già finanziati con decreto n.900 del 01/07/2019	€ 35.903,53	
B3	Competenze tecniche geologo già finanziati con decreto n. 491/2017	€ 7.823,02	
B4	Indagini geognostiche, importo già impegnato con Decreto n. 1009/2020	€ 20.638,40	
B5	Competenze collaudo statico	€ 5.109,59	
B6	Prove di laboratorio	€ 1.986,11	
B7	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.695,27	
B8	Oneri accesso in discarica	€ 23.000,00	
B9	ANAC	€ 375,00	
B10	Diritti ASP	€ 0,00	
B11	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione		€ 199.822,10
	Importo Complessivo dei Lavori		€ 651.145,66

- Ritenuto** pertanto, alla luce della perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP, di impegnare l'ulteriore importo di € 39.125,75, ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n. 245 del 02/02/2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*", della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 651.145,66, come di seguito riportato:

PA 205A VALLEDOLMO - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			Totali parziali
	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 624.481,14	
	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 611.229,24	
	Importo del ribasso (28,3294%)	€ 173.157,58	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 438.071,66	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 13.251,90	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 451.323,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui Lavori	€ 99.291,18	
B2	Competenze tecniche progettazione e direzione dei lavori già finanziati con decreto n.900 del 01/07/2019	€ 35.903,53	
B3	Competenze tecniche geologo già finanziati con decreto n. 491/2017	€ 7.823,02	
B4	Indagini geognostiche, importo già impegnato con Decreto n. 1009/2020	€ 20.638,40	
B5	Competenze collaudo statico	€ 5.109,59	
B6	Prove di laboratorio	€ 1.986,11	
B7	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.695,27	
B8	Oneri accesso in discarica	€ 23.000,00	
B9	ANAC	€ 375,00	
B10	Diritti ASP	€ 0,00	
B11	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione		€ 199.822,10
	Importo Complessivo dei Lavori		€ 651.145,66

Articolo 3 Di impegnare, a seguito dell'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e del relativo quadro economico di cui all'articolo 2, l'importo di € 39.125,75, ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n. 245 del 02/02/2021.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

