

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1
presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Via G. Abela, 5 – Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n .108 del 29 giugno 2011

“Lavori di consolidamento in c.da Renella” nel comune di Valledolmo (PA) Approvazione perizia di variante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che, ai sensi dell’art.1 nomina, in sostituzione dell’ing Santi Muscarà, il dott. Maurizio Croce Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di

competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 157 A, riguardante l'esecuzione di "Lavori di consolidamento – c.da Renella", nel comune di Valledolmo per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2010 tra il Commissario Straordinario Delegato ed il rappresentante legale del Comune di Valledolmo, con la quale sono stati regolati i rapporti reciproci inerenti alla realizzazione dell'intervento suddetto e lo stesso Comune di Valledolmo si è fatto carico dell'espletamento delle relative funzioni tecnico – amministrative, assumendo altresì a proprio carico ogni e qualsiasi maggiore onere, eccedente il finanziamento, che si rendesse eventualmente necessario per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo da esso medesimo approvato con la citata deliberazione G.M. n. 143 del 15 novembre 2010;

VISTO il Decreto commissariale n. 2 del 23 novembre 2011 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di consolidamento – c.da Renella", nel comune di Valledolmo per un importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	336.183,43
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.914,84
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	352.098,27

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a.	Incentivi per progettazione (ex art.18 L.109/94)	€	7.041,97
b.	Attività di consulenza e supporto	€	22.496,21
c.	accertamento e indagini	€	16.380,00
d.	Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€	7.000,00
e.	Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	8.687,09
f.	per IVA sui lavori 20%	€	70.419,65
g.	collaudo tecnico amministrativo e statico compreso IVA	€	5.876,81
h.	Spese per attività di supporto e funzionamento		
	Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99)	€	<u>10.000,00</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>147.901,73</u>
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	500.000,00

VISTA la Determinazione n. 65/2011 del 18 febbraio 2011 e la successiva determinazione di modifica n. 162 del 18 marzo 2011 del comune di Valledolmo, con le quali il Responsabile del Servizio ha provveduto ad approvare il verbale di gara per l'appalto dei "Lavori di consolidamento in c.da Renella" nel comune di Valledolmo, alla ditta CO.GEN.AP. Srl con sede in San Cataldo (CL) – Viale dei Platani, 14 con un ribasso del 20,9217% e quindi per un importo al netto del ribasso d'asta pari ad € 281.762,98 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ammontanti ad € 15.914,84 ;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 30 marzo 2011 tra il comune di Valledolmo e l'impresa CO.GEN.AP. s.r.l. con sede in San Cataldo (CL) e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese in data 14 aprile 2011 al n. 145 Serie 1, relativo ai "Lavori di consolidamento in c.da Renella" per un importo di € 265.848,14 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,9217% oltre all'importo di € 15.914,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'aste e quindi per un importo complessivo di € 281.762,98 oltre all'IVA prevista per legge;

VISTO il decreto n. 50 del 18 aprile 2011 con il quale a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, si è provveduto ad impegnare la somma di € 465.000,00 come appresso indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			
1.	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	265.848,14
2.	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>15.914,84</u>
	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	<u>281.762,98</u>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a.	Incentivi per progettazione (ex art.18 L.109/94)	€	7.041,97
b.	Attività di consulenza e supporto	€	22.496,21
c.	accertamento e indagini	€	16.380,00
d.	Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€	7.000,00
e.	Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	27.961,24
f.	per IVA sui lavori 20%	€	56.352,60
g.	collaudo tecnico amministrativo e statico compreso IVA	€	5.000,00
h.	Spese per attività di supporto e funzionamento		
	Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99)	€	<u>41.005,00</u>

Totale somme a disposizione	€ 183.237,02
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 465.000,00

VISTA la nota n.8578 del 10 giugno 2011 assunta al prot. n. 800 di questo Ufficio in data 14 giugno 2011 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.109/94 e composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Elenco nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Computo metrico movimento terra (sbancamento)
- 5) Computo metrico movimento terra (riempimenti);
- 6) Computo metrico movimento terra (rinterri);
- 7) Quadro comparativo;
- 8) Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 9) Planimetria generale;
- 10) Dettaglio opere d'arte;
- 11) Sezioni trasversali (sbancamenti)
- 12) Sezioni trasversali (riempimenti e rinterri).

VISTA l'approvazione in linea tecnica resa dal R.U.P. ai sensi dell'art. 7 bis della L. 109/94 comportante un nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 302.383,64 e quindi per un maggiore importo dei lavori pari ad € 20.620,66 e per un nuovo quadro economico degli interventi così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Lavori al lordo	€ 377.866,38
2. Oneri Sicurezza	€ 17.079,56
3. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 360.786,82
4. Ribasso d'asta del 20,9217%	€ 75.482,74
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto della perizia	€ 302.383,64

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a. Incentivi per progettazione (ex art.18 L.109/94)	€ 7.557,33
b. Attività di consulenza e supporto	€ 22.496,21
c. accertamento e indagini	€ 16.380,00
d. Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€ 3.859,05
e. per IVA sui lavori 20%	€ 60.476,73
f. collaudo statico compreso IVA	€ 5.876,81

Totale somme a disposizione	€ 116.646,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 419.029,77

CONSIDERATO che bisogna procedere alla rimodulazione del quadro economico nella parte riguardante le somme a disposizione secondo le esigenze di questo Ufficio Commissariale come da quadro economico sotto indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Lavori al lordo	€	377.866,38
2. Oneri Sicurezza	€	17.079,56
3. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	360.786,82
4. Ribasso d'asta del 20,9217%	€	75.482,74
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto della perizia	€	302.383,64
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a. Incentivi per progettazione (ex art.18 L.109/94)	€	7.557,33
b. Attività di consulenza e supporto	€	22.496,21
c. accertamento e indagini	€	16.380,00
d. Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€	3.859,05
e. per IVA sui lavori 20%	€	60.476,73
f. collaudo statico compreso IVA	€	5.876,81
g. Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	4.965,23
h. Spese per attività di supporto e funzionamento Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99)	€	41.005,00
Totale somme a disposizione	€	162.616,36
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	465.000,00

RITENUTE valide le motivazioni apportate dal Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva secondo il quadro economico modificato da questo Ufficio Commissariale;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' approvata ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.109/94 la perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori di consolidamento - c.da Renella", nel comune di Valledolmo comportante un maggiore importo dei lavori pari ad € 20.620,66 ed un nuovo quadro economico così distinto;

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Lavori al lordo	€	377.866,38
2. Oneri Sicurezza	€	17.079,56
3. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	360.786,82
4. Ribasso d'asta del 20,9217%	€	75.482,74
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto della perizia	€	302.383,64
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a. Incentivi per progettazione (ex art.18 L.109/94)	€	7.557,33
b. Attività di consulenza e supporto	€	22.496,21
c. accertamento e indagini	€	16.380,00

d.	Publicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€	3.859,05
e.	per IVA sui lavori 20%	€	60.476,73
f.	collaudo statico compreso IVA	€	5.876,81
g.	Imprevisti e accantonamento art. 26 L.109/94	€	4.965,23
h.	Spese per attività di supporto e funzionamento Struttura Commissariale (ex art. 17 DPR 554/99)	€	41.005,00
Totale somme a disposizione		€	162.616,36
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	465.000,00

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)



(Handwritten signature in blue ink)