

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n. 155 del 03 APR. 2012**

**AG 011 A – Ribera** *Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè nel comune di Ribera (AG)*  
CUP G91B10000720002 CIG 2847116A70  
**- Presa atto perizia di variante e rimodulazione impegno.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che, ai sensi dell’art.17 del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 dell’Accordo di programma sopra citato da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 240 del 22 settembre 2011 con il quale, si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 dell'8.03.2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 1.042,01 in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. per la pubblicazione sulla GURI n. 113 del 26/09/2011 – V serie speciale - Contratti Pubblici - dell'estratto esito aggiudicazione gara CIG 2847116A70;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 312 del 09 novembre 2011 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 dell'08.03.2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture - CIG 2847116A70 (codice gara 2862833);

**ISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 A, riguardante l'esecuzione di **"Opere di consolidamento centro urbano - Via Pitre ed Amari, nel comune di Ribera (AG)"** per un importo complessivo di € 939.021,00;

**CONSIDERATO** il Verbale di Validazione del progetto esecutivo dei "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)", del 13 ottobre 2010 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dal quale risulta che: con nota prot. n. 10688 del 17 novembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC veniva nominato l'Ing. Maurizio Cimino quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori e con nota prot. n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC veniva nominata l'Arch. Gesua Palumbo, in sostituzione dell'Ing. Maurizio Cimino, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

**VISTO** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Costruzioni Gattopardo s.r.l., in data 23 settembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 n. 19136 serie 3;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 240 del 22 settembre 2011 con il quale, si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 dell'8.03.2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 1.042,01 in favore della Libreria Concessionaria Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. per la pubblicazione sulla GURI n. 113 del 26/09/2011 – V serie speciale - Contratti Pubblici - dell'estratto esito aggiudicazione gara CIG 2847116A70;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 312 del 09 novembre 2011 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 dell'08.03.2011, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture - CIG 2847116A70 (codice gara 2862833);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 di impegno delle somme per € 771.049,00 complessivamente con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 556.287,90	
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.042,17</u>	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 576.330,07

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi per la progettazione	€ 14.308,02	
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€ 14.408,25	
3. Commissioni giudicatrici	€ 800,00	
4. Oneri conferimento in discarica	€ 1.500,00	
5. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€ 1.000,00	
6. Imprevisti < 5%	€ 29.673,35	
7. IVA 21% sui lavori	€ 121.029,31	
<u>8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo</u>	<u>€ 12.000,00</u>	
<u>Totale somme a disposizione</u>		€ 194.718,93
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 771.049,00</b>

**VISTA** la nota Prot. n. 50579 del 25 novembre 2011 con la quale il Direttore Lavori Ing. Carmelo Arceri ha richiesto al R.U.P. l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

**VISTA** la nota Prot. n. 55505 del 13 dicembre 2011 redatta dal R.U.P. Arch. Gesua Palumbo con la quale la stessa autorizza il Direttore Lavori alla redazione della Perizia di Variante dei "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera";

**CONSIDERATO** che in data 23 febbraio 2012 è stata redatta dal Direttore dei Lavori, a seguito delle risultanze dei nuovi rilievi di dettaglio, la Perizia di variante e suppletiva relativa ai sopracitati lavori;

**VISTA** la Determinazione n. 5 del 5 marzo 2012 con la quale il R.U.P., riconoscendo la propria competenza all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/10, ha provveduto ad approvare la suddetta perizia relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera" ai sensi dell'art. 132 comma 1 e comma 3 del D. Lgs 163/2006, provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 580.257,98
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.905,78</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 601.163,76
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€. 126.244,39
2. Incentivi per la progettazione	€. 14.924,55
3. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€. 14.408,25
4. Spese per Commissioni di gara	€. 800,00
5. Oneri conferimento in discarica	€. 1.000,00
6. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€. 500,00
7. Imprevisti < 5%	€. 8,05
8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo	€. 12.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 169.885,24</u>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 771.049,00</b>

**RITENUTO** di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera" approvata dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/2006 al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 132 comma 1 e comma 3 del D. Lgs 163/2006.

### Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 580.257,98
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.905,78</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 601.163,76
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€. 126.244,39
2. Incentivi per la progettazione	€. 14.924,55
3. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€. 14.408,25
4. Spese per Commissioni di gara	€. 800,00
5. Oneri conferimento in discarica	€. 1.000,00



6. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€.	500,00	
7. Imprevisti < 5%	€.	8,05	
8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo	€.	12.000,00	
<u>Totale somme a disposizione</u>			€ 169.885,24
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 771.049,00</b>

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la relativa registrazione.



Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)