



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Prot. n. 1828 /UC del 24 MAG. 2012

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Ex O.P.C.M. 3886/2010.

**CT 037 - Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un’area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata” nel comune di Randazzo (CT)**

Al Responsabile Unico del Procedimento  
 Ing. Domenico Imbroglia  
 SEDE

Al Direttore dei Lavori  
 Ing. Antonino Romano  
 Via G. Basile 12  
 95036 RANDAZZO

All’Ufficio Ragioneria  
 SEDE

All’Ufficio Monitoraggio  
 SEDE

Con riferimento ai lavori di cui in oggetto si trasmette alle SS.LL., in allegato alla presente, copia del Decreto Commissariale n. 236 del 24 MAG. 2012 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1

*Cew*



Il Commissario Straordinario Delegato  
 Soggetto Attuatore  
 (Dott. Maurizio Croce)

*Maurizio Croce*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n. 236 del 24 MAG. 2012**

**CT037A\_ RANDAZZO – “Mitigazione del rischio geomorfologico di un’area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)”.**  
**CUP J29H11000140001- CIG 322431119C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 1**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che, ai sensi dell’art.17 del Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di





mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 dell'Accordo di programma sopra citato da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 037 B, riguardante il l'esecuzione di "Progetto per la mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata", nel comune di Randazzo per un importo di € 960.000,00 complessivamente;

**VISTA** la nota prot. 22778 del 12 aprile 2011 con la quale il servizio 3 dell'assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale per l'Ambiente, a seguito delle decisione prese nelle sedute del 15 febbraio 2011 e 24 marzo 2011 dal Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione dell'Accordo di Programma, in base ai quali l'intervento denominato CT 037 è transitato in lettera A, ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione tecnica amministrativa relativa al sopracitato intervento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 197 del 23 agosto 2011, con il quale si è provveduto, a finanziare il progetto di che trattasi per un importo complessivo di € 960.000,00 di cui € 600.404,02 per lavori ed € 359.595,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 333 del 24 novembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per



l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento CT 037 A "Mitigazione del rischio geomorfologico in un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)", a favore della a favore della COTESP SRL con sede in via Savani 2, 43100 Parma, con un prezzo offerto pari a € 424.171,32 (euro quattrocentoventiquattromilacentosettantuno/32) oltre a € 44.929,68 (quarantaquattromilannovecentoventinove/68) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 23,638%;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 137 del 18/01/2012 con la quale il R.U.P. ridefinisce il quadro economico dell'intervento, tenuto conto delle percentuali di ribasso determinatesi a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa COTESP s.r.l., in data 29 novembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 16 dicembre 2011 alla serie 3 n. 25124;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 83 del 27.02.2012 con il quale, si è provveduto a impegnare la somma complessiva di € 761.165,07 necessaria alla realizzazione dei sopraccitati lavori;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa COTESP s.r.l., in data 29 novembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 16 dicembre 2011 alla serie 3 n. 25124;

**VISTO** il verbale di sopralluogo del 22 febbraio 2012 nel quale il dott. Ernesto Del Campo sindaco di Randazzo ribadiva che *"era necessario salvaguardare la base del costone, poiché già nel normale periodo delle piogge siamo in presenza di fenomeni di esondazione, dove le acque sovrabbondanti escono dagli argini del torrente ed inondano la base del costone nonché le zone poste a quota altimetrica inferiore"*;

**VISTA** la nota prot. 825 del 13.03.2012 con la quale il R.U.P. chiedeva alla Direzione Lavori di relazionare su ogni circostanza utile a fornire chiarimenti relativi al verificarsi di fenomeni di esondazione;

**VISTA** la lettera del 28.03.2012 con la quale il progettista ha provveduto a trasmettere la relazione tecnica così come richiesta dal R.U.P. con la sopraccitata nota;

**VISTA** la nota 1051 del 28.03.2011 con la quale il R.U.P. ha richiesto alla Direzione Lavori di relazionare ai sensi dell'art.161 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sulla necessità di introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto, e ove ritenuto necessario proporre e predisporre la redazione di una perizia suppletiva indicandone i motivi in apposita dettagliata relazione;





**VISTA** la lettera del 23.04.2012 con la quale il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva n. 1 finalizzata ad eliminare gli inconvenienti, così come meglio dettagliati nella relazione tecnica;

**VISTO** il verbale di conferenza di servizi del 16.05.2012 nel quale si è proceduto d acquisire tutti i pareri degli Enti invitati;

**VISTA** la nota assunta al Prot. n. 1738 del 16.05.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la relazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 ed ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva comportante un aumento contrattuale di € 91.934,23 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 561.035,78 comprensivi di € 46.348,91 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n° 2 del 17.05.2011 debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n°1949 serie 3 in data 18.05.2012;

**RITENUTE** valide le motivazione apportate dal Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, demandando la rimodulazione del quadro economico e la modifica dell'impegno ad un successivo provvedimento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' approvata ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori ***“Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)”***, comportante un maggiore importo contrattuale di € 91.934,23 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 561.035,78 comprensivi di € 46.348,91 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.



### Articolo 3

Di demandare al RUP ing. Domenico Imbroglia la rideterminazione del QE Economico scaturente dalla sopracitata perizia di variante, affinché questo Ufficio possa procedere a modificare l'impegno assunto con il sopracitato decreto n. 83 del 27.02.2011.

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio AA. GG. ed al Servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli interventi, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)