



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 457 del 12 SET. 2012

Castel di Lucio ME 061 A: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia”

CUP G59D11000030002 - CIG 2746936B49

-Presa atto approvazione perizia di variante e rimodulazione impegno-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione;



- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 061 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia", nel comune di Castel di Lucio per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 69 del 25 maggio 2011 di nomina dell'Ing. Giuseppe La Placa Responsabile unico del procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Pappalardo e con il supporto del Geom. Giuseppe Ferrante;
- VISTO** il Decreto n. 91 del 14 giugno 2011 con il quale è finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" del comune di Castel di Lucio, individuato con il codice di identificazione ME 061 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente, di cui € 934.021,22 oggetto d'appalto, distinti in € 911.444,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.576,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 565.978,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTO** il Decreto n. 163 del 01 agosto 2011 con quale si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Consolidamento via Durante e via S. Lucia" nel comune di Castel di Lucio (ME) a favore della Torsten Costruzioni Srl - Corso Umberto 226, 95034 Bronte (CT) per l'importo di € 753.248,64 oltre a 22.576,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 775.825,46 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 17,3566 %.
- VISTO** il contratto dei lavori stipulato il 10.08.2011 e registrato a Roma con numero 17625 serie III del 9.9.2011;
- VISTO** il Decreto n. 199 del 25 agosto 2011 con il quale si dispone l'affidamento della Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" a favore di STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. MINEO E P. SCAVAGLIERI con sede in Viale Regina Margherita 35/B c.a.p. 95125 Catania, con prezzo offerto pari ad € 32.763,35 (€uro trentaduemilasettecentosessantatre/35) oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondenti ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari a 63,20%;
- VISTO** il contratto dei professionisti incaricati stipulato in data 08.09.2011 ed in corso di registrazione;
- VISTA** la Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (entrata in vigore il 17.9.2011) che dispone, all'art. 2 comma 2-bis, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dal 20% al 21% della base imponibile delle operazioni;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 238 del 22.09.2011 di rideterminazione del quadro economico a seguito delle percentuali di ribasso determinatesi con l'aggiudicazione dei lavori e delle prestazioni di Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre alla rimodulazione della relativa aliquota IVA



sui lavori, D.L. e collaudi di impegno delle somme di € 1.239.256,58 complessivamente con il seguente Q.E.:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	753.248,64
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>22.576,82</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	775.825,46
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Accert. e indagini(comma 1.2 art. 17 D.P.R.554/99) escl.IVA	€	19.500,00
2. Competenze Tecniche di Progettazione escluso IVA ed oneri	€	67.818,21
3. Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€	6.902,72
4. Commissioni giudicatrici affidamento incarichi	€	3.600,00
5. Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione escluso IVA ed oneri	€	32.763,35
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00
7. Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€	10.027,04
8. Espropri	€	22.606,23
9. Imprevisti e accantonamenti art.26 L.109/94	€	85.643,86
10. IVA ed oneri (su indagini, Geologo, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi)	€	35.502,66
11. IVA sui lavori (21%)	€	162.923,35
12. Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico escluso IVA ed oneri	€	9.417,35
13. R.U.P. (2%*25%*934.021,22)	€	4.670,11
<u>14. Supporto al R.U.P. (2%*9%*934.021,22)</u>	€	<u>1.681,24</u>
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	<u>463.431,12</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	1.239.256,58

VISTA la richiesta della D.L. avanzata con nota n° 00161-978-12 del 31.01.2012 inerente la necessità di effettuare un approfondimento delle indagini;

VISTA la nota del R.U.P. n° 383/UC del 08.02.2012 che autorizza le succitate indagini per l'importo netto di € 8.658,93 + IVA, ovvero per l'importo complessivo di € 10.477,31;

VISTA la richiesta del D.L., con nota Prot. 0307-978-12 del 30.05.2012, per la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera d) e comma 3 secondo periodo del Codice, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'interesse dell'Amministrazione con aumento dell'importo del contratto entro il 5% dell'importo originario del contratto;

VISTA la relazione redatta dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 con la quale autorizza il Direttore Lavori alla redazione della Perizia di Variante dei lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia", a condizione che la stessa non superi il 5% dell'importo del contratto originario;

VISTA la perizia del direttore dei lavori, datata 18.06.2012 e trasmessa con nota n. 0382-978-12 dell'11.07.2012 assunta al Prot. 2798 del 19.07.2012 di quest'Ufficio, per l'importo lordo di € 980.000,00, pari a € 814.016,79 al netto del ribasso d'asta, costituito da € 790.328,58 per lavori e da € 23.688,20 per oneri di sicurezza, pertanto con un incremento di spesa di € 38.191,33 pari al 4,92%;

VISTA la nota prot. 2836/UC del 23.07.2012 con la quale il R.U.P. ha approvato la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" in Castel di



Lucio (ME) ai sensi dell'art. art. 161 comma 9 e comma 10 del Regolamento provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

A ₀ . Lavori al lordo con oneri di sicurezza	€ 980.000,00	
a. Oneri di sicurezza	€ 23.688,20	
b. Lavori al lordo escluso oneri di sicurezza	€ 956.311,80	
c. Ribasso d'asta (17,3566%)	€ 165.983,21	
d. Lavori al netto escluso sicurezza	€ 790.328,58	
a. Oneri di sicurezza	€ 23.688,20	
A. Nuovo importo netto contrattuale	€ 814.016,79	€ 814.016,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
2. Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
3. Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,72	
4. Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
5. Competenze Tec. D.L., mis. e cont., sicur. escl. IVA ed oneri	€ 36.908,42	
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
7. Pubblicità di gara	€ 991,76	
8. Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 7.212,62	
9. Imprevisti e accantonamenti	€ 20.109,09	
10. IVA ed oneri (su indag., Geol., Prog., D.L. e comp. perizia)	€ 36.309,47	
11. IVA sui lavori (21%)	€ 170.943,53	
12. Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 10.089,25	
13. R.U.P. (2%*25%*980.000,00)	€ 4.900,00	
14. Supporto al R.U.P. (2%*9%*980.000,00)	€ 1.764,00	
15. Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 18.890,41	
16. Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
17. Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 425.239,79	€ 425.239,79
Importo complessivo progetto (A+B)		€ 1.239.256,58

RITENUTO che la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" in Castel di Lucio (ME) approvata dal RUP ai sensi dell'art. art. 161 comma 9 e comma 10 del Regolamento, non altera la sostanza del progetto per cui si prende atto dell'approvazione al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. art. 161 comma 9 e comma 10 del Regolamento.



Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro economico:

A ₀ . Lavori al lordo con oneri di sicurezza	€ 980.000,00	
a. Oneri di sicurezza	€ 23.688,20	
b. Lavori al lordo escluso oneri di sicurezza	€ 956.311,80	
c. Ribasso d'asta (17,3566%)	€ 165.983,21	
d. Lavori al netto escluso sicurezza	€ 790.328,58	
a. Oneri di sicurezza	€ 23.688,20	
A. Nuovo importo netto contrattuale	€ 814.016,79	€ 814.016,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
2. Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
3. Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,72	
4. Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
5. Competenze Tec. D.L., mis. e cont., sicur. escl. IVA ed oneri	€ 36.908,42	
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
7. Pubblicità di gara	€ 991,76	
8. Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 7.212,62	
9. Imprevisti e accantonamenti	€ 20.109,09	
10. IVA ed oneri (su indag., Geol., Prog., D.L. e comp. perizia)	€ 36.309,47	
11. IVA sui lavori (21%)	€ 170.943,53	
12. Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 10.089,25	
13. R.U.P. (2%*25%*980.000,00)	€ 4.900,00	
14. Supporto al R.U.P. (2%*9%*980.000,00)	€ 1.764,00	
15. Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 18.890,41	
16. Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
17. Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 425.239,79	€ 425.239,79
Importo complessivo progetto (A+B)		€ 1.239.256,58

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato
Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)