

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 698 del 13 dicembre 2012**

**ME – 052 A - Basicò (ME) - Lavori di “Drenaggi e opere di convogliamento in c/da Badiazza”**  
- Presa d’atto di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione Quadro Economico-  
CUP : J79H12000000001 – CIG: 3999467094.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 052 A, riguardante l'esecuzione di "*Drenaggi e opere di convogliamento in c/da Badiazza*", nel comune di Basicò (ME) per un importo originario pari ad € 300.000,00 successivamente incrementato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24.02.2011 di € 1.000.000,00 e quindi per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 65 del 14 febbraio 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo rimodulato di € 1.291.603,12 di cui 771.790,59 per lavori, € 37.386,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 482.426,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 128 del 26 marzo 2012 del Commissario Straordinario Delegato con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 052 A "*Drenaggi e opere di convogliamento in c/da Badiazza*", - nel Comune di Basicò (ME), a favore della I.Co.Li. di Li Destri Giacomo & s.a.s con sede in Caltavuturo (PA) - Via G. Meli 85/a - con un prezzo offerto pari a € 572.565,20 (euro cinquecentosettantaduecinquecentosessantacinque/20) oltre a € 37.386,10 (trentasettemilatrecentottantasei/10) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € **609.951,30** oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,8134 %;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società I.Co.Li. di Li Destri Giacomo & C. s.a.s in data 04.04.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10.04.2012 alla serie 3 n. 8118;



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 dell'11 settembre 2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico della D.L. di carattere geologico per l'importo di € 4.937,04 (quattromilanovecentotrentasette/04) comprensivo di spese, IVA ed Oneri;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 491 del 25 settembre 2012 con il quale, tenuto conto degli impegni già effettuati con D.C. 152 del 03.04.2012 di € 979,11 per pubblicità gara, con D.C. n. 265 del 08.06.2012 di € 2.244,55 per pubblicità gara, con D.C. n. 387 del 24.07.2012 di € 375,00 per l'Autorità di Vigilanza, si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.046.941,73 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, (che aggiunta ai suddetti impegni determina un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.050.540,39) secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori al netto del r.a.	€	572.565,20	
<u>1. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>37.386,10</u>	
2. Importo dei lavori al netto del r.a. incluso sicurezza	€		<b>609.951,30</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1. IVA al 21% sui lavori	€	128.089,77	
2. Incentivi RUP e supporto al RUP	€	5.502,40	
3. Competenze per Progettazione esecutiva	€	20.132,08	
4. Competenze tecniche D.L., mis. e cont., CSE, compresi IVA ed oneri	€	78.289,00	
5. Competenze tecniche Collaudo statico e tecnico amm.vo compresi IVA ed oneri	€	11.884,39	
6. Competenze tecniche geologo compresi IVA ed oneri	€	19.680,49	
7. Indagini geognostiche compresi IVA ed oneri	€	19.335,42	
8. Oneri conferimento a discarica	€	26.500,00	
9. Pubblicità gara e spese commissione di gara	€	11.776,34	
10. Contributo Autorità di Vigilanza	€	-----	
11. Spese per occupazione temporanea delle aree	€	800,00	
12. Lavori in economia	€	32.068,40	
13. Spese tecn. Accertamenti di laboratorio e verif. tecn.	€	10.000,00	
14. Piano di monitoraggio post-operam incluso IVA	€	24.082,87	
15. Imprevisti	€	<u>48.849,27</u>	
Totale Somme a disposizione	€		<b>436.990,43</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€		<b>1.046.941,73</b>

**VISTA** la nota prot. n. 4734 del 23.10.2012 con la quale il RUP trasmetteva a questo Ufficio la Relazione sull'ammissibilità della perizia di Variante e Suppletiva;

**VISTA** la perizia di Variante e Suppletiva n. 01 del 06.11.2012, con allegato lo schema di atto di sottomissione, comportante un aumento contrattuale di € 68.666,08 (comprensivo di € 32.068,40 per rivestimento parete armata in precedenza inserito nelle somme a disposizione come lavori in



economia) e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 678.617,38 comprensivo di oneri sicurezza, secondo il seguente Quadro Economico:

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	858.283,25	
A.2 Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134%	€	221.552,09	
A.3 Importo dei lavori al netto del r.a.	€	636.731,16	
A.4 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>41.886,22</u>	
<b>A.5 Importo dei lavori al netto del r.a. incluso sicurezza</b>	<b>€</b>		<b>678.617,38</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1 IVA al 21% sui lavori	€	142.509,65	
B.2 Incentivi RUP e supporto al RUP	€	5.510,18	
B.3 Progettazione esecutiva, compresi IVA ed oneri	€	20.132,08	
B.4 D.L., misura e cont., CSE, redazione PVS compresi IVA ed oneri	€	58.432,64	
B.5 Collaudo statico e tecnico amm.vo compresi IVA ed oneri	€	7.243,71	
B.6 Competenze tecniche geologo	€	19.680,49	
B.7 Indagini geognostiche compresi IVA ed oneri	€	19.335,42	
B.8 Oneri di conferimento a discarica	€	-----	
B.9 Pubblicità gara e spese commissione di gara	€	11.776,34	
B.10 Spese per occupazione temporanea delle aree	€	800,00	
B.11 Lavori in economia	€	-----	
B.12 Spese tecn. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecn.	€	10.500,00	
B.13 Piano di monitoraggio post-operam incluso IVA	€	24.082,87	
B.14 Imprevisti	€	<u>6.137,91</u>	
B.15 Totale Somme a disposizione			<b>€ 326.141,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL R.A.</b>			<b>€ 1.004.758,67</b>

VISTA l'approvazione da parte del RUP della P.V.S. n. 01 del 06.11.2012;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico, con le dovute variazioni relativamente alle voci B.4 (D.L., misura e contabilità, CSE, geologo in fase esecutiva, redazione PVS) e B.15 (Imprevisti), come di seguito specificato:

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	858.283,25	
A.2 Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134%	€	221.552,09	
A.3 Importo dei lavori al netto del r.a.	€	636.731,16	
A.4 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>41.886,22</u>	



**A.5 Importo dei lavori al netto del r.a. incluso sicurezza** € **678.617,38**

**SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1 IVA al 21% sui lavori	€	142.509,65
B.2 Incentivi RUP e supporto al RUP	€	5.510,18
B.3 Progettazione esecutiva, compresi IVA ed oneri	€	20.132,08
B.4 D.L., misura e cont., CSE, geologo in fase esecutiva redazione PVS compresi IVA ed oneri	€	63.369,68
B.5 Collaudo statico e tecnico amm.vo compresi IVA ed oneri	€	7.243,71
B.6 Competenze tecniche geologo	€	19.680,49
B.7 Indagini geognostiche compresi IVA ed oneri	€	19.335,42
B.8 Oneri di conferimento a discarica	€	-----
B.9 Pubblicità gara e spese commissione di gara	€	11.776,34
B.10. Contributo Autorità di Vigilanza	€	-----
B.11 Spese per occupazione temporanea delle aree	€	800,00
B.12 Lavori in economia	€	-----
B.13 Spese tecn. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecn.	€	10.500,00
B.14 Piano di monitoraggio post-operam incluso IVA	€	24.082,87
B.15 Imprevisti	€	<u>43.383,93</u>
Totale Somme a disposizione	€	<u><b>368.324,35</b></u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO al netto del r.a.</b>	€	<b>1.046.941,73</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009,

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2**

Si prende atto dell' approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori **"Drenaggi e opere di convogliamento in c/da Badiazza", - nel Comune di Basicò (ME)**", comportante un maggiore importo contrattuale di € **68.666,08** e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € **678.617,38** comprensivo di oneri sicurezza, si rimodula il Quadro Economico con le dovute variazioni relativamente alle voci **B.4 (D.L., misura e contabilità, CSE, geologo in fase esecutiva, redazione PVS)** e **B.15 (Imprevisti)**, come di seguito specificato:

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso € **858.283,25**



A.2 Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134%	€	221.552,09	
A.3 Importo dei lavori al netto del r.a.	€	636.731,16	
A.4 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>41.886,22</u>	
<b>A.5 Importo dei lavori al netto del r.a. incluso sicurezza</b>	€		<b>678.617,38</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1 IVA al 21% sui lavori	€	142.509,65	
B.2 Incentivi RUP e supporto al RUP	€	5.510,18	
B.3 Progettazione esecutiva, compresi IVA ed oneri	€	20.132,08	
B.4 D.L., misura e cont., CSE, redazione PVS, geologo in fase esecutiva, compresi IVA ed oneri	€	63.369,68	
B.5 Collaudo statico e tecnico amm.vo compresi IVA ed oneri	€	7.243,71	
B.6 Competenze tecniche geologo progettazione	€	19.680,49	
B.7 Indagini geognostiche compresi IVA ed oneri	€	19.335,42	
B.8 Oneri di conferimento a discarica	€	-----	
B.9 Pubblicità gara e spese commissione di gara	€	11.776,34	
B.10 Contributo Autorità di Vigilanza	€	-----	
B.11 Spese per occupazione temporanea delle aree	€	800,00	
B.12 Lavori in economia	€	-----	
B.13 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecn. compr. IVA	€	10.500,00	
B.14 Piano di monitoraggio post-operam incluso IVA	€	24.082,87	
B.15 Imprevisti	€	<u>43.383,93</u>	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€		<b><u>368.324,35</u></b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO al netto del r.a.</b>	€		<b><u>1.046.941,73</u></b>

**Articolo 2**

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio AA.GG. ed al Servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed al RUP, nella persona dell'arch. Giuseppe Trifilò dell'Ufficio Tecnico del comune di Basicò, per quanto di competenza.

*Cey*

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. Maurizio Croce)

