



RIH. QE  
+ 114P

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010


**DECRETO COMMISSARIALE n. 24/13 del 15 gennaio 2013**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**


**ME 115 A 1 - “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba” nel comune di Sant’Angelo di Brolo (ME) - Presa atto perizia di variante e rimodulazione impegno.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;



- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano", nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo complessivo di € 8.000.000,00;
- VISTA** la nota prot. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento;
- VISTA** la nota prot. 10523 del 19 ottobre 2010 con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè;
- VISTA** la nota prot. 464 del 27 ottobre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questioni in tre distinti progetti:
- ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,
  - ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,
  - ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;



- VISTO** il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, nel quale si è preso atto della suddivisione dell'intervento originario nei tre distinti progetti sopracitati;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 04 aprile 2011 con il quale si è provveduto ad acquisire le autorizzazioni i visti ed i pareri necessari all'approvazione del progetto inerente alle "**Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba**" nel comune di Sant'Angelo di Brolo;
- VISTA** la nota prot. n. 133/65 del 13 giugno 2011 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ex O.P.C.M. 3865/10, in ottemperanza a quanto richiesto dal Commissario Straordinario Delegato ex O.P.C.M. 3886/10 con nota prot. n. 537 del 09 novembre 2010, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto e riguardante i lavori di "**Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba**", per un importo totale di € 3.000.000,00 distinto in € 2.100.000,00 per lavori e € 900.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- VISTO** il verbale di validazione del progetto suddetto, reso in data 8 giugno 2011 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- VISTO** che, ai sensi del citato art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto con la lettera A, il Commissario Straordinario Delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al "COMM STRAORD DEL – OPCM 3886/10";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 151 del 28 luglio 2011 con il quale viene approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, il progetto esecutivo relativo alle "**Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba**", nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), , individuato con il codice di identificazione ME115-A/1 nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo complessivo di **euro 3.000.000,00;**
- VISTO** il Decreto n. 209 del 10 maggio 2012 con il quale, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, è stata impegnata la somma di € 2.366.271,96 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba", nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), individuato con il codice di identificazione ME115-A/1 con il seguente Quadro Economico:

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto**


1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (24.8956%)	€ 1.536.137,16
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>54.664,23</u>
<b>Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza (A)</b>	<b>€ 1.590.801,39</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA (21%)	€ 334.068,29
2. Imprevisti (5% di A)	€ 105.000,00
3. Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	€ 21.000,00
4. Oneri di accesso in discarica	€ 22.000,00
5. Incentivi per la progettazione (2% di A)	€ 42.000,00
6. Indagini geognostiche comprensive di IVA	€ 168.627,22
7. Rilievi aerofotogrammetrici	€ 22.800,00
8. Espropriazioni	€ 32.640,00
9. Gara e pubblicità	€ 0,00
10. Contributo AVCP	€ 0,00
11. Polizza assicurativa art. 112 D.Lgs. 163/2006	€ 5.000,00
12. Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico	€ 22.335,06
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ <u>775.470,57</u></b>

**TOTALE GENERALE (A+B)****€ 2.366.271,96**

- VISTO** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) – AN.CA.MA. s.r.l. (mandante) con sede in sede in via san Francesco di Paola, 3 Sant'Angelo di Brolo (ME) in data 15 novembre 2011 e registrato a ROMA2 Aurelio il 25/11/2011 – al n. 23496 serie 3 per un importo contrattuale di €. 1.590.801,39;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori avvenuto in data 29 novembre 2011;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori avvenuto in data 8 agosto 2012;
- CONSIDERATA** la relazione del D.L. trasmessa al R.U.P. dalla quale si evince che, nell'ambito delle attività lavorative si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art.132 lett. b del D.Lgs.163/06 nota la predetta nota;
- VISTA** la nota prot. n. 281/65 del 08.08.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la Perizia di Variante redatta dalla D.L.;
- VISTA** la nota prot. n. 3456/UC del 12.09.2012 con la quale questo Ufficio ha richiesto integrazioni alla Perizia in esame;
- VISTA** la nota prot. n. 324/65 del 10.10.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la nuova Perizia di Variante, redatta dalla D.L.;
- VISTA** la nota prot. n. 4268 del 23.10.2012 con la quale questo Ufficio ha richiesto la trasmissione degli atti di approvazione da parte del R.U.P. della perizia di variante;



H

**VISTA**

la nota prot. n. 511/65 del 22.12.2012 con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere la documentazione di approvazione tecnico-amministrativa della perizia di variante e suppletiva provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto**

1. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.519.593,84
2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>65.586,51</u>
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 2.454.007,33
Ribasso d'asta 24,8956%	€ 610.939,85
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.843.067,48
<b>Importo contrattuale comprensivo di sicurezza</b>	<b>€ 1.908.653,99</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L.109/94)	€ 50.391,88
2. Spese a supporto D.L. 1%	€ 1.000,00
3. Spese pubblicità gara (ex art. 29 L. 109/94)	€ 22.116,72
4. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 0,00
5. Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00
6. IVA sui lavori (21%)	€ 400.817,34
7. Espropri Frazionamenti e costi derivati	€ 46.000,00
8. Oneri conferimento a discarica.	€ 27.000,00
9. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 168.627,22
10. Rilievi Aerofotogrammetrici	€ 22.800,00
11. Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 22.335,06
12. Polizza assicurativa art.112 D.Lgs.163/06	€ <u>5.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>766.688,21</u>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 2.675.342,21</b>

**CONSIDERATO** che, per l'esecuzione dei maggiori lavori sono stati concessi ulteriori 120 giorni rispetto al termine stabilito nel contratto;

**PRESO ATTO** della perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP, relativa alle "*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba*" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo";

**CONSIDERATO** che con i seguenti Decreti Commissariali: n.178 del 04/08/2011, n.229 del 20/09/2011, n.247 del 28/09/2011, n.299 del 27/10/2011, n.362 del 05/12/2011, n.372 del 13/12/2011, n.86 del 29/02/2012, sono state pagate le spese relative alla voce 9b. del quadro economico per complessive € 17.741,35 per pubblicità e gare;

**CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 95 del 07/03/2012 è stata pagata la somme relativa alla voce 10b. del quadro economico per l'importo di €.600,00 per Autorità di Vigilanza;

**CONSIDERATA** la rimodulazione del quadro economico d'impegno dell'intervento come sopra riportato;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006 in data 21/12/2012.

### Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro economico:

#### A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.519.593,84
2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>65.586,51</u>
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 2.454.007,33
Ribasso d'asta 24,8956%	€ 610.939,85
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.843.067,48
<b>Importo contrattuale comprensivo di sicurezza</b>	<b>€ 1.908.653,99</b>

#### B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA sui lavori (21%)	€ 400.817,34
2. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 0,00
3. Spese a supporto D.L. 1%	€ 1.000,00
4. Oneri conferimento a discarica.	€ 27.000,00
5. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L.109/94)	€ 50.391,88
6. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 168.627,22
7. Rilievi Aerofotogrammetrici	€ 22.800,00
8. Espropri Frazionamenti e costi derivati	€ 46.000,00
9. Spese pubblicità gara (ex art. 29 L. 109/94)	€ 0,00
10. Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
11. Polizza assicurativa art.112 D.Lgs.163/06	€ 5.000,00
12. Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ <u>22.335,06</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>743.971,50</u>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 2.652.625,49</b>

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)