



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 Dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 1014 del 29 NOV. 2013

Castel di Iudica -CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti”.

Presa atto perizia di variante e suppletiva – Rimodulazione impegno somme.

CUP: J45D12000530001


CIG: 4774249AE6

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;



- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A -*“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”* Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Faranda dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Federica Bottini funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei servizi del 18.07.2012, convocata per l'acquisizione dei pareri relativi all'intervento *“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”* Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 640 del 22.11.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento all'intervento CT 024 A -*“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”* Castel di Iudica (CT) ammonta ad € 3.000.000,00, (tremilioni/00) di cui € 1.878.504,60 (unmilioneottocentototomilacinquecen-toquattro/60) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 108.075,00 (centototomilazerotantacinque/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 1.013.420,40 (unmilionezerotredicimilaquattrocen-toventi/40) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, capogruppo e le imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e l'impresa Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo, il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.429.321,21 (euro unomilionequattrocentoventononimilatrecentoventuno/21) di cui € 1.321.246,21 (euro unomilione trecentoventunolimiduecentoquarantasei/21) per lavori ed € 108.075,00 (Euro centototomilazerotantacinque/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 29,6650% e per un totale complessivo pari ad € 1.429.321,21;



VISTO il Decreto Commissariale n. **490 del 27.06.2013** con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 2.227.552,38 (duemilioniduecentovetisettemilacinquecentocinquantadue/38) necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,6650%	€	1.321.246,21	
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€	69.441,25	
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a ribasso	€	<u>38.633,75</u>	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	€		1.429.321,21
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manif. Indagini geogn.	€	0,00	
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€	101.285,16	
3. Espropriazioni	€	10.000,00	
4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€	19.865,80	
5. Competenze tecniche	€	96.177,49	
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€	38.936,97	
7. Oneri Polizza responsabilità	€	4.000,00	
8. Spese per Commissione giudicatrice	€	0,00	
9. Pubblicità di gara	€	14.584,70	
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€	40.000,00	
11. Oneri di accesso in discarica	€	173.223,60	
12. IVA sui lavori 21%	€	300.157,45	
13. Contributo Autorità Vigilanza	€	0,00	
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€	<u>0,00</u>	
Sommano	€	798.231,17	€ 798.231,17
Importo complessivo			€ 2.227.552,38

VISTA la comunicazione prot.n. 7102 del 25.11.2013 con la quale il RUP approva la perizia di variante ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2012, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 c.3 del D.Lgs. n. 163/2006, comportante un aumento contrattuale di € 67.727,39 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 1.497.048,60 comprensivo di € 116.114,47 per oneri sicurezza secondo il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza			
Lavori al lordo soggetti a ribasso	€	1.963.366,93	
Ribasso d'asta (29,6650%)	€	582.432,80	
1. Importo dei lavori al netto del r.a., escluso sicurezza	€	1.380.934,13	
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a r.a	€	76.385,37	
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a r.a	€	39.729,10	
Importo netto lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	1.497.048,60	€ 1.497.048,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. su manif. indagini geogn.	€	0,00	




2.Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€ 49.368,18		
3.Espropriazioni	€ 10.000,00		
4.Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€ 19.865,80		
5.Competenze tecniche compr. Oneri e IVA	€ 63.847,30		
6.Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 35.283,99		
7.Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.	€ 4.000,00		
8.Spese per Commissione giudicatrice	€ 0,00		
9.Pubblicità di gara	€ 0,00		
10.Spese di laboratorio compreso IVA	€ 40.000,00		
11.Oneri di accesso in discarica Miscele Bituminose (1.025Tx€/T12,00)x 1,22=€ 15.006,00 Terre e rocce da scavo (16.450Tx €/T8,00)x1,22= 160.552,00 € 175.558,00	€ 175.558,00		
12. IVA sui lavori 22%	€ 329.350,69		
13. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00		
14.Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€ 0,00		
Totale somme a disposizione	€ 727.273,96	€	727.273,96
IMPORTO TOTALE		€	2.224.322,56

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

PRESO atto dell'aumento dell'I.V.A dal 21% al 22% con decorrenza dal 1.10.2013 come previsto dall'art.40 comma 1/ter del D.L. 98/2011 e ss.mm.ii. e delle modifiche delle voci - B2 imprevisti - B5 competenze tecniche - B6 incentivi - B9 pubblicità gara - B11 oneri di accesso in discarica - B12 I.V.A. ;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 490 del 27.06.2013, modificando d'ufficio le voci B2 e B9 come di seguito specificato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza			
Lavori al lordo soggetti a ribasso	€ 1.963.366,93		
Ribasso d'asta (29,6650%)	€ 582.432,80		
1. Importo dei lavori al netto del r.a., escluso sicurezza	€ 1.380.934,13		
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a r.a	€ 76.385,37		
3.Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a r.a	€ 39.729,10		
Importo netto lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 1.497.048,60	€	1.497.048,60



B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. su manif. indagini geogn.	€	0,00	
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€	50.441,78	
3. Espropriazioni	€	10.000,00	
4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€	19.865,80	
5. Competenze tecniche compr. Oneri e IVA	€	63.847,30	
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€	35.283,99	
7. Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.	€	4.000,00	
8. Spese per Commissione giudicatrice	€	0,00	
9. Pubblicità di gara	€	2.156,22	
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€	40.000,00	
11. Oneri di accesso in discarica Miscele Bituminose (1.025Tx€/T12,00)x 1,22=€ 15.006,00 Terre e rocce da scavo (16.450Tx €/T8,00)x1,22= 160.552,00 € 175.558,00	€	175.558,00	
12. IVA sui lavori 22%	€	329.350,69	
13. Contributo Autorità Vigilanza	€	0,00	
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€	0,00	
Totale somme a disposizione	€	730.503,78	€ 730.503,78
IMPORTO TOTALE			€ 2.227.552,38

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,


DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva delle -"Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana" Castel di Iudica (CT) a, individuato con il codice di identificazione CT 024 A, comportante un aumento contrattuale di € 67.727,39 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 1.497.048,60 comprensivo di € 116.114,47 per oneri sicurezza secondo il seguente Quadro Economico:




A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza			
Lavori al lordo soggetti a ribasso	€ 1.963.366,93		
Ribasso d'asta (29,6650%)	€ 582.432,80		
1. Importo dei lavori al netto del r.a., escluso sicurezza	€ 1.380.934,13		
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a r.a	€ 76.385,37		
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a r.a	€ 39.729,10		
Importo netto lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 1.497.048,60	€ 1.497.048,60	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Rilievi planaltimetrici, acc. su manif. indagini geogn.	€ 0,00		
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€ 49.368,18		
3. Espropriazioni	€ 10.000,00		
4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€ 19.865,80		
5. Competenze tecniche compr. Oneri e IVA	€ 63.847,30		
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 35.283,99		
7. Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.	€ 4.000,00		
8. Spese per Commissione giudicatrice	€ 0,00		
9. Pubblicità di gara	€ 0,00		
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€ 40.000,00		
11. Oneri di accesso in discarica Miscele Bituminose (1.025Tx€/T12,00)x 1,22=€ 15.006,00 Terre e rocce da scavo (16.450Tx €/T8,00)x1,22= 160.552,00 € 175.558,00	€ 175.558,00		
12. IVA sui lavori 22%	€ 329.350,69		
13. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00		
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€ 0,00		
Totale somme a disposizione	€ 727.273,96	€ 727.273,96	
IMPORTO TOTALE		€ 2.224.322,56	

Articolo 3

Prendere atto della rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale 490 del 27.06.2013, modificando anche alcune voci come di seguito specificato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza			
Lavori al lordo soggetti a ribasso	€ 1.963.366,93		



Ribasso d'asta (29,6650%)	€ 582.432,80		
1. Importo dei lavori al netto del r.a., escluso sicurezza	€ 1.380.934,13		
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a r.a	€ 76.385,37		
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a r.a	€ 39.729,10		
Importo netto lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 1.497.048,60	€ 1.497.048,60	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. su manif. indagini geogn.	€ 0,00		
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€ 50.441,78		
3. Espropriazioni	€ 10.000,00		
4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€ 19.865,80		
5. Competenze tecniche compr. Oneri e IVA	€ 63.847,30		
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€ 35.283,99		
7. Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.	€ 4.000,00		
8. Spese per Commissione giudicatrice	€ 0,00		
9. Pubblicità di gara	€ 2.156,22		
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€ 40.000,00		
11. Oneri di accesso in discarica Miscela Bituminosa (1.025Tx€/T12,00)x 1,22=€ 15.006,00 Terre e rocce da scavo (16.450Tx €/T8,00)x1,22= 160.552,00 € 175.558,00	€ 175.558,00		
12. IVA sui lavori 22%	€ 329.350,69		
13. Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00		
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€ 0,00		
Totale somme a disposizione	€ 730.503,78	€ 730.503,78	
IMPORTO TOTALE		€ 2.227.552,38	

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Mariuzia Croce)

