



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 1071 del 09/12/2013

SR 177 A - “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR) - *Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva, rimodulazione del quadro economico ed integrazione impegno somme.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei



poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25.11.10 dalla quale si evince un accreditamento di €. 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A - "**Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)**" - **Comune di Carlentini (SR)** per un importo complessivo di €. 2.500.000,00;
- VISTA** la determina sindacale n.70 del 18 novembre 2011, con la quale il geom. Francesco Ingalisi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** la determina sindacale n.3 dell' 8 febbraio 2012, con la quale l'Ing. Li Calzi è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile 2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 247 del 28 maggio 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR), individuato con il codice SR 177 A, per un importo complessivo di €. 2.500.000,00, di cui €1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 754.879,74 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare, a valere sul Decreto di Finanziamento n. 247 del 28 maggio 2012, la somma complessiva di **€ 2.047.454,02**, di cui € 1.202.334,12 per lavori oltre ad € 98.833,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 746.286,21 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori, il R.U.P. ha condiviso la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva dei lavori richiesta dal Direttore dei Lavori, prevedendo, tra l'altro, la spesa necessaria per ottemperare alla prescrizione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, resa in sede di rilascio del parere favorevole emesso con nota prot. n. 2145 del 3 febbraio 2012, nella quale si specificano le condizioni per le operazioni di scavo;
- VISTA** la nota prot. n. 7301 del 2 dicembre 2013, con la quale il RUP chiede l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta dei lavori in oggetto per la redazione della Perizia di variante e suppletiva;
- CONSIDERATO** che, a seguito di tavolo tecnico con il R.U.P. ed il D.L., avvenuto presso gli Uffici del Commissario Straordinario delegato, nel prendere atto della necessità di provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, è stata autorizzata la spesa suppletiva per la realizzazione delle nuove opere di perizia;



VISTA

la nota prot. n. 21797 del 31 ottobre 2013, acquisita al protocollo di questo ufficio con nota prot. n. 6975 del 19 novembre 2013, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva con relativo parere tecnico corredato di Q.T.E. che prevede una spesa complessiva pari ad € 2.440.000,00 di cui € 1.430.397,46 per lavori oltre ad € 105.751,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 903.850,85 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

che a seguito di istruttoria della succitata Perizia di Variante e Suppletiva, atteso che per mero errore non sono state inserite le voci di spesa impegnate per il "Bando di Gara" pari ad € 11151,00, per il "Contributo AVCP" pari ad € 600,00, è stato necessario rimodulare il succitato Q.T.E., come di seguito riportato, integrando anche la voce di spesa "Spese per Commissione aggiudicatrice" di ulteriori € 1.885,75:


QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S.			
A	LAVORI		
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€	1.536.149,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€	337.952,81
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07
5	Onerario per Supporto al RUP	€	9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.371,78
8	Onerario per la redazione dei calcoli	€	16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€	3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€	11.151,00
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	600,00
14	Occupazione temporanea	€	14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	11.351,45
16	Imprevisti	€	-
17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€	286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	15.000,00
	Totale Somme a DisposizioneE (B)	€	917.487,60
	A + B	€	2.453.636,75

RITENUTO

di dovere prendere atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR), approvata dal RUP, e di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento di cui al Decreto n. 307/2013;

RITENUTO

di dovere procedere all'impegno delle spesa aggiuntiva pari ad € 391.376,91 derivante dalla maggiore spesa prevista per l'attuazione delle opere della perizia di variante e



suppletiva, a valere sulle somme finanziate con Decreto di Finanziamento n. 247 del 28 maggio 2012, tenendo conto degli impegni già assunti;

QUADRO ECONOMICO P.V.S.			
A	LAVORI		
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€	1.536.149,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€	334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07
5	Onerario per Supporto al RUP	€	9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.371,78
8	Onerario per la redazione dei calcoli	€	16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€	3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€	-
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	-
14	Occupazione temporanea	€	14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	11.351,45
16	Imprevisti	€	-
17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€	286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	15.000,00
	Totale Somme a DisposizioneE (B)	€	902.681,78
	A + B	€	2.438.830,93

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,


DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - Codice intervento SR 177 A, che prevede una spesa complessiva pari ad **€ 2.453.636,75** di cui € 1.536.149,15 comprensiva di € 105.751,69 quali oneri per la sicurezza, oltre ad € 917.487,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nelle premesse.



Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, a seguito dell'approvazione della succitata Perizia di Variante e Suppletiva, tenuto conto degli impegni già assunti sul citato Decreto di Finanziamento dell'intervento e della maggiore spesa necessaria per l'esecuzione delle ulteriori opere previste, è impegnata la somma integrativa di € 391.376.91 per la realizzazione dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - Codice intervento SR 177 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma.


Articolo 4

E' rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO P.V.S.			
A	LAVORI		
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€	1.536.149,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€	334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07
5	Onorario per Supporto al RUP	€	9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.371,78
8	Onorario per la redazione dei calcoli	€	16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€	3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€	-
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	-
14	Occupazione temporanea	€	14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	11.351,45
16	Imprevisti	€	-
17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€	286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	15.000,00
	Totale Somme a DisposizioneE (B)	€	902.681,78
	A + B	€	2.438.830,93

Articolo 5

All'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 4 del presente decreto, pari complessivamente ad € 391.376.91 si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di Finanziamento n. 247 del 28 maggio 2013.



2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

