



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 118 del 17 DIC. 2013

EN 042 A “Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe”
Presa atto 1ª perizia di variante e rimodulazione quadro economico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa



applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25.11.10 dalla quale si evince un accreditamento di €. 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 042 A - **"Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe"**, per un importo complessivo di € 770.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 385 del 24 luglio 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Salvatore Di Benedetto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Centuripe, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Mario Giuseppe Palazzolo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 692 del 12 dicembre 2012, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo al *"Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe"*, per un importo complessivo di € 770.000,00, di cui € 443.914,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.088,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 309.996,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come in seguito riportato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 443.914,93	
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.088,73	
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 460.003,66
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% sui Lavori	€ 96.600,77	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 42.594,22	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 49.071,82	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 10.628,07	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese gara	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 309.996,34
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 770.000,00



VISTO il Decreto Commissariale n. 232 del 27 marzo 2013 con cui è stato conferito, mediante stipula di apposito contratto, all'ing. Claudio Faranna l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe";

VISTO il Decreto Commissariale n. 263 del 8 aprile 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore della ditta C.S. Costruzioni s.r.l., con sede in Santa Venerina (CT), via Cavallaro n. 19 - CAP 95010, con un prezzo offerto di € 310.342,26, escluso IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,0897 % sull'importo posto a base d'asta, oltre ad € 16.088,73 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 326.430,99 escluso IVA;

VISTO il contratto stipulato in Palermo il 9 maggio 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta C.S. Costruzioni s.r.l. e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17 giugno 2013, al n. 13124, serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 542 del 10 luglio 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme relative all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", come determinato dal seguente Quadro Economico:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 443.914,93	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 133.572,67	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 310.342,26
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.088,73
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 326.430,99
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% sui Lavori	€ 68.550,51	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 42.594,22	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.862,46	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 271.656,01
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 598.087,00

VISTA la nota prot. n. 11513 del 22 ottobre 2013 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la 1ª perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Planimetria
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

VISTA la relazione istruttoria di approvazione della perizia di variante e suppletiva, redatta il 15 ottobre 2013, con la quale il R.U.P. ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, come appreso indicato:



VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 454.172,34	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 136.659,09	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 317.513,25
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.460,49
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 333.973,74
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% - 22% sui Lavori	€ 70.337,05	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto al RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 33.264,93	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.862,46	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 14.000,00	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 264.113,26
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 598.087,00

CONSIDERATO che il quadro economico di perizia di variante non tiene conto dell'aumento dell'IVA al 22%;

RITENUTO pertanto di dovere apportare le modifiche al quadro economico per correggere la sopra riportata voce B1, attingendo la somma mancante, pari ad € 312,30, dalla voce B4 - Imprevisti;

RITENUTO di prendere atto della 1ª perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento EN 042 A "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. n. 207/2010, al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento secondo le indicazioni sopra riportate;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della 1ª perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori di "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe", codice intervento EN 042 A.

Articolo 3

A seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, del pagamento a favore dei componenti della Commissione Giudicatrice di gara e delle modifiche apportate alla Voce B1 (IVA 21% - 22% sui Lavori), è rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 542 del 10 luglio 2013 di impegno delle somme, come di seguito riportato:



VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 454.172,34	
	Ribasso d'asta (30,0897 %)	€ 136.659,09	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 317.513,25
	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.460,49
	Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 333.973,74
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% - 22% sui Lavori	€ 70.644,75	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.350,00	
B3)	Per supporto ai RUP	€ 11.000,00	
B4)	Imprevisti < 10%	€ 32.952,63	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studiop geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.282,54	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.862,46	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 3.662,23	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 13.155,49	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	€ 597.242,49
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 19.913,28	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 263.264,15
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 597.237,89

Articolo 4

All'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente decreto, pari complessivamente ad €. 597.237,89 si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di Finanziamento n. 692 del 12 dicembre 2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



Commissario Straordinario Delegato
(Maurizio Croce)