



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 189 del 14 MAR. 2013

ME 058 A_1 Caronia “Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato” – Impegno aggiuntivo intervento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che, ai sensi dell’art.1 nomina, in sostituzione dell’ing Santi Muscarà, il dott. Maurizio Croce Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e ss.mm.ii.;



- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 058 A, riguardante l’esecuzione di lavori per il “*Consolidamento Centro abitato*” nel comune di Caronia per un importo di € 3.000.000,00 complessivamente;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 31 del 01 marzo 2011 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per il “*Consolidamento Centro abitato*” individuato con il codice di identificazione ME 058 A nell’allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 3.000.000,00 complessivamente, di cui € 2.217.109,03 oggetto d’appalto, distinti in € 2.107.109,03 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 110.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 782.890,97 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- VISTI** gli esiti della procedura di gara espletata, in ragione dei quali la **PRESAL COSTRUZIONI SRL** è risultata aggiudicataria dell’appalto a fronte di un ribasso offerto, rispetto all’importo a base di gara, pari al 6,7793%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 38 del 30 marzo 2011 che ha approvato il quadro economico post-gara e ha disposto che le economie, conseguite con l’espletamento della procedura di gara, sono a disposizione del Commissario Straordinario Delegato per le finalità di cui all’art. 8, comma 4, lett. F) dell’Accordo di Programma e dell’art. 1, comma 4 e ss., dell’OPCM 3886/2010 così come integrato dall’art. 21 dell’OPCM 3916/2010;
- VISTO** il Contratto dei lavori di che trattasi, stipulato in data 12.04.2011 con l’impresa aggiudicataria, per l’importo netto di € 1.964.261,79 oltre € 110.000,00 di oneri per la sicurezza e quindi per l’importo totale di € 2.074.261,79, registrato a Palermo presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 12 aprile 2011 al n. 3330 Serie 3;
- VISTO** il certificato di consegna dei lavori redatto in data 01 aprile 2011;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 71/2011 con cui è stato disposto l’impegno della somma € 2.903.083,31 per i lavori per il “*Consolidamento Centro abitato*” ME 058 A, quindi con una economia di € 96.916,69 rispetto al finanziamento;
- VISTO** il collaudo statico parziale dei lavori relativi alla struttura ultimata paratia “Case Cuffari” – trasmesso, con nota prot. 001/033-11 del 2.01.2012, dal collaudatore statico ing. Luigi Boeri al Genio Civile di Messina – in cui, al fine di consentire il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni, si segnala, tra l’altro, che: “*...nel corso delle visite condotte per l’espletamento delle attività di collaudo è stata accertato il ristagno, a valle, della paratia “Cuffari” di abbondanti acque, frutto di percolamenti di quelle reflue provenienti dagli scarichi civili sovrastanti, ulteriormente implementate dalle piovane; condizione questa che sul piano estetico determina il degrado dell’area, scarsamente compatibile con l’intervento sin qui realizzato, e sul piano funzionale determina gravi criticità che meriterebbero, per evitare impatti negativi su quanto realizzato, una gestione accorta di tali acque, con allontanamento delle stesse e la realizzazione delle relative opere di regimazione; opere queste ritenute, a giudizio del collaudatore, necessarie per mantenere efficiente quanto realizzato. ...”*;
- VISTO** il certificato di sospensione dei lavori del 13 gennaio 2012;
- VISTA** la nota del Comune di Caronia prot. n. 1071 del 1 febbraio 2012 con cui, tenuto conto della



necessità ed urgenza di interventi di completamento connessi ai lavori in corso di realizzazione, si è richiesto un ulteriore finanziamento di € 750.000,00;

VISTO il parere favorevole, rilasciato dal Comitato di indirizzo e controllo, di cui all'art.8 dell'AdP, nella seduta del 18 maggio 2012, alla proposta di finanziamento dei lavori complementari di che trattasi per l'importo di € 750.000,00 di cui € 96.916,69 derivanti da economie del precedente finanziamento ed € 653.083,319 come nuovo finanziamento;

CONSIDERATO l'art. 31, comma 4, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti fattispecie:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

- che l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;
- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice;

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

CONSIDERATO che con la Circolare prot. 45980_/Gab. del 18 settembre 2006 l'Assessore Regionale ai lavori pubblici ha chiarito che il Codice dei contratti, inoltre, va applicato ove recepisca norme comunitarie immediatamente precettive (direttive "self executing");

CONSIDERATO che l'art. 57 del Codice dei contratti ha recepito, tra l'altro, l'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE;

CONSIDERATO che in data 09 luglio 2012 è stato redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto e riguardante l'esecuzione del "*Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato*", per un importo totale di € 750.000,00;

VISTO il Verbale della Conferenza dei servizi del 17 luglio 2012 con cui sono stati acquisiti i necessari pareri;

VISTO il Verbale di verifica, il rapporto conclusivo alla verifica e il verbale di validazione del progetto suddetto, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, trasmessi con nota prot. n. 276/65 del 03.08.2012, acquisita al protocollo di quest'Ufficio al n. 2046 del 06.08.2012, dal RUP Ing. Bruno Manfrè, dell'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010;

CONSIDERATO che

- i sopradetti lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista, sono strettamente necessari al suo perfezionamento al fine di rendere l'opera funzionale;
- i sopracitati lavori non superano il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;



- i lavori di che trattasi rientrano nella casistica di cui al 5° comma dell'art. 57 del Codice dei contratti;
- in caso di contratto con le procedure di cui al citato art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'impresa si aggiudica i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato per i lavori principali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 490 del 24 settembre 2012 con cui è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato" per un importo complessivo di € 750.000,00 oltre IVA di cui € 496.549,63 per lavori oltre a € 25.921,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori relativi all'intervento "Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato", stipulato in data 27.09.2012 con la PRESAL COSTRUZIONI – per l'importo netto di € 488.809,03 di cui € 462.887,04 per lavori ed € 25.921,99 per oneri di sicurezza – registrato a Roma presso l'Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio il 4.10.2012 al n. 20436 Serie 3;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno delle spesa come sopra determinata a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato decurtando, dall'importo dei lavori, le economie del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria e, conseguentemente, modificando l'importo dell'IVA sui lavori, così come meglio determinata nel seguente Quadro economico:

VOCI	Importi
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 462.887,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.921,99
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 488.809,03
Somme a disposizione	
IVA 21% sui Lavori	€ 102.649,90
Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 10.449,43
Rilievi topografici.	€ 28.952,62
I.V.A rilievi topografici.	€ 6.074,38
Espropriazioni	€ 53.000,00
Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA e oneri incl.	€ 10.000,00
Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€ 4.332,91
oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 220.459,24
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 709.268,27

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, è impegnata la somma di € 709.268,27 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato", nell'ambito dell'intervento individuato con il codice di identificazione ME 058 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, con il seguente quadro economico:

VOCI	Importi
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 462.887,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.921,99
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 488.809,03
Somme a disposizione	
IVA 21% sui Lavori	€ 102.649,90
Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 10.449,43
Rilievi topografici.	€ 28.952,62
I.V.A rilievi topografici.	€ 6.074,38
Espropriazioni	€ 53.000,00
Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA e oneri incl.	€ 10.000,00
Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€ 4.332,91
oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 220.459,24
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 709.268,27

Articolo 3

All'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 2 del presente decreto pari a complessivi € 709.268,27, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

