



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 127 del 12 GIU. 2013**

TP168 A - “Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice”.  
**Presa atto 2° perizia di variante, rimodulazione quadro economico ed integrazione impegno somme**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa



applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice TP 168 A - "**Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice**" per un importo complessivo di €. 500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 223 del 16 maggio 2012 con il quale si è provveduto al finanziamento dell'intervento TP 168 A - "Lavori di consolidamento costone roccioso zona Crocifissello del Comune di Erice" per un importo complessivo di €. 500.000,00 distinto tra le varie voci di spesa così come riportato nel quadro economico di seguito riportato:

VOCI			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 354.648,64	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.675,88	
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>		<b>€ 368.324,52</b>
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA 21% sui Lavori	€ 77.348,15	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 7.366,49	
	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure		
B3)	urbanistiche	€ 3.683,25	
B4)	Imprevisti	€ 20.052,60	
B5)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00	
B6)	Studio geologico ed indagine geostrutturale	€ 19.000,00	
B7)	Per IVA Tassa Ordine, ecc, voce B.6	€ 4.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>€ 131.675,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 500.000,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 331 del 10 luglio 2012 con il quale è disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento dei "Lavori di consolidamento costone roccioso zona Crocifissello del Comune di Erice - TP 168 A";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 428 del 23 Agosto 2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di consolidamento costone roccioso zona Crocifissello del Comune di Erice - TP 168 A" a favore dell'impresa Renzo Costruzioni s.r.l. con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti (ME), con un prezzo offerto pari a € 251.682,79 oltre ad €. 13.675,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 29,0332%.

**VISTO** il contratto dei lavori stipulato in data 9 ottobre 2012 e registrato all'Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 21882 serie 3 in data 9



ottobre 2012., tra il Commissario Straordinario Delegato e l'appaltatore Renzo Costruzioni S.r.l. per l'importo netto complessivo di €. 265.358,67;

**VISTO**

il Decreto Commissariale n. 577 del 6 novembre 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 223 del 16 maggio 2012, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 225,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;

**VISTO**

il Decreto Commissariale n. 6 del 8 gennaio 2013 con il quale si è preso atto della perizia di variante n. 1 e si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento ed impegnare le somme così come da Q.E. in appresso riportato:

VOCI			
<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo dei lavori al lordo		€ 386.740,75	
A2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.395,76	
A3) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 372.344,99	
A4) Ribasso d'asta del 29,0332 %		€ 108.103,67	
A5) Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 264.241,32	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A5)</b>			<b>€ 278.637,08</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) IVA 21% sui Lavori		€ 58.513,79	
B2) Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 7.734,82	
B3) Spese a supporto della Direzione lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)		€ 3.867,41	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti		€ 9.380,63	
B5) Contributo Autorità di vigilanza		€ 0,00	
B6) Studio geologico ed indagine geostrutturale		€ 19.000,00	
B7) Per IVA Tassa Ordine, ecc, voce B.4		€ 4.000,00	
B8) Collaudo statico compreso IVA ed oneri e spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 8.000,00	
B9) Spese per pubblicità di gara e commissione		€ 700,00	
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>			<b>€ 111.196,65</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 389.833,73</b>

**VISTA**

la nota prot. n. 36778 del 3 giugno 2013 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la 2ª perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Relazione di calcolo e calcoli esecutivi delle strutture;
- Planimetria, disegni esecutivi e particolari costruttivi;
- Analisi prezzi;
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

**VISTA**

la determina di approvazione n. 4/2013 della 2ª perizia di variante dell'intervento in oggetto con la quale il R.U.P. ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:



VOCI			
<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo dei lavori al lordo	€ 441.630,58		
A2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.397,74		
A3) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 425.232,84		
A4) Ribasso d'asta del 29,0332 %	€ 123.458,70		
A5) Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 301.774,14		
<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A5)</b>			<b>€ 318.171,88</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) IVA 21% sui Lavori	€ 66.816,09		
B2) Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 8.832,61		
B3) Spese a supporto della Direzione lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)	€ 4.416,31		
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00		
B5) Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00		
B6) Studio geologico ed indagine geostrutturale	€ 19.000,00		
B7) Per IVA Tassa Ordine, ecc, voce B.4	€ 4.000,00		
B8) Collaudo statico compreso IVA ed oneri e spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 8.000,00		
B9) Spese per pubblicità di gara e commissione	€ 700,00		
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>			<b>€ 111.990,01</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 430.161,89</b>

**RITENUTO** di prendere atto della 2ª perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori di consolidamento costone roccioso zona Crocifissello del Comune di Erice" approvata dal RUP, al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso;

**CONSIDERATO** che con il Decreto Commissariale n. 577 del 6 novembre 2012 si è provveduto ad impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 223 del 16 maggio 2012, relativo al sopracitato intervento, la somma di € 225,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, e che per tale motivazione al quadro economico di perizia di variante dovrà essere sottratto il suddetto importo;

**RITENUTO** di dovere procedere all'impegno delle spesa come sopra determinata a valere sulle somme finanziate con Decreto di finanziamento n. 223 del 16 maggio 2012;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## DECRETA

### Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

Di prendere atto della 2ª perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice", Codice intervento TP168 A.

### Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, per un importo totale del progetto, a seguito di



espletamento delle procedure di gara e dell'approvazione della Perizia di Variante n. 2, pari ad €. 430.161,89 ed a seguito degli impegni già effettuati, è impegnata la somma integrativa di **€ 40.103,16** per la realizzazione dell'intervento di "Consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice", individuato con il codice di identificazione TP 168 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma.

#### Articolo 4

E' rimodulato il Quadro Economico dell'intervento di "Consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice", individuato con il codice di identificazione TP 168 A, come di seguito riportato:

VOCI			
<b>A) Lavori</b>			
A1) Importo dei lavori al lordo		€ 441.630,58	
A2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.397,74	
A3) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 425.232,84	
A4) Ribasso d'asta del 29,0332 %		€ 123.458,70	
A5) Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 301.774,14	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A5)</b>			<b>€ 318.171,88</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) IVA 21% sui Lavori		€ 66.816,09	
B2) Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 8.832,61	
B3) Spese a supporto della Direzione lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Trapani in data 18.11.2010 (1%)		€ 4.416,31	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0,00	
B5) Contributo Autorità di vigilanza		€ 0,00	
B6) Studio geologico ed indagine geostrutturale		€ 19.000,00	
B7) Per IVA Tassa Ordine, ecc, voce B.4		€ 4.000,00	
B8) Collaudo statico compreso IVA ed oneri e spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 8.000,00	
B9) Spese per pubblicità di gara e commissione		€ 700,00	
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>			<b>€ 111.765,01</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 429.936,89</b>

#### Articolo 5

All'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 4 del presente decreto, pari complessivamente ad €. 429.936,89 si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di Finanziamento n. 223 del 16 maggio 2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

#### Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

