



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 196 del 28 GIU. 2013

ME 059 A “Consolidamento centro abitato” nel comune di **Casalvecchio Siculo**. CUP J49H12000450001 - CIG 4475885080. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno somme.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;




- VISTO** l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fog. n. 104;
- VISTO** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- VISTO** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 1859/2013 del 11.02.2013, per la impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese; in forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE per ciascuna finalità è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME-059 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "*Consolidamento centro abitato*" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00;
- VISTO** il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 con il quale il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana concordano sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-059 B, "*Consolidamento centro abitato*" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 22 del 20 gennaio 2012 con il quale è stato nominato il geom. Carmelo Moschella, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Casalvecchio Siculo, quale Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Gianluca Coroneo, nell'ambito del rapporto convenzionale di collaborazione in essere tra Invitalia e l'Ufficio del Commissario
- VISTA** la Determina del RUP n. 56 del 07 maggio 2012, con la quale il dott. geol. Fabio Uchino è stato incaricato della redazione dello studio geologico e dell'esecuzione



delle indagini geognostiche relative all'intervento in oggetto, rispettivamente per un importo, oltre IVA ed oneri, pari ad € 9.412,43 ed € 14.037,30;

- VISTA** la Determina del RUP n. 57 del 07 maggio 2012, con la quale è stato nominato l'ing. Carmelo Trimarchi per l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo pari a € 38.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- VISTO** il progetto esecutivo relativo all'intervento suddetto redatto in data 18 giugno 2012 e riguardante l'esecuzione del "Consolidamento centro abitato" presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME);
- VISTO** il Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012, con il quale è stato finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo per un importo complessivo di € 1.363.853,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 394 del 01/08/2012 con il quale è nominato RUP, in sostituzione del Geom. Carmelo Moschella, l'Ing. Domenico Imbroglia nato il 28/01/1973 - C.F. MBRDNC73A28G596H - in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 464 del 13/09/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa ITINERA Srl con sede in Aragona (Ag) Via XXVIII Ottobre n. 19 92021 - con un prezzo offerto pari a € 572.991,14 oltre a € 38.971,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 611.962,47 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,2937%;
- VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ITINERA Srl in data 27/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 08/10/2012 alla serie 3 n. 20672;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 533 del 15/10/2012 con il quale è conferito l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori a favore dell'ing. Carmelo Trimarchi via F.sco Crispi n. 234 - Santa Teresa di Riva (Me) C.F. TRMCML63R07Z614R - P.IVA 01962470835 per un importo complessivo pari a € 44.458,87 (quarantaquattromilaquattrocentocinquantotto/87) oltre iva e oneri previdenziali;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 38 del 22/01/2013 con il quale è stato disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento secondo uilo quadro economico di seguito esplicitato:

A. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 572.991,14	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38.971,33	
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 611.962,47
B. Somme a disposizione		
B1 I.V.A. 21% sui lavori	€ 128.512,12	
B2 Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (RUP - 25%)	€ 4.190,26	
Attività di supporto al RUP (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (RUP - 9%)	€ 1.508,49	
B3 Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz.	€ 0,00	
B4 Competenze tec. D.L. misura e cont. C.s.e, proc.		



Espr. Sicur. IVA e oneri	€ 46.139,54
B5 Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 22.827,11
B6 Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	€ 9.540,41
B7 Consulenza geologica compr. IVA e oneri	€ 0,00
B8 Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	€ 0,00
B9 Pubblicità gare	€ 2.849,68
B10 Espropri ed occupazione aree	€ 7.535,05
B11 Oneri di accesso a discarica	€ 7.500,00
B12 Contributo autorità di vigilanza	€ 0,00
B13 Monitoraggio	€ 50.000,00
B14 Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 19.626,20
B15 Imprevisti (circa 5%)	€ 42.166,94
Totale somme a disposizione (B)	€ 342.395,80
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 954.358,27

VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 1 febbraio 2013 con cui viene nominato RUP il geom. Romina Sparacino in sostituzione dell'ing. Gianluca Coroneo, a seguito delle dimissioni da questi rassegnate con nota acquisita al prot/UC n. 614 del 29.01.2013;

VISTA la nota prot. n. 2049 del 05-04-2013 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Carmelo Trimarchi, propone la redazione di Perizia di Variante migliorativa ai sensi ai sensi dell'art. 161 comma 3 del D.P.R. 207/2010, con le seguenti motivazioni:

1. nell'area oggetto di intervento è in atto un processo di dissesto avente per oggetto le infrastrutture viarie e sottoservizi ed un gruppo di abitazioni.
2. tali dissesti in evoluzione stanno mettendo a rischio la viabilità principale di collegamento (S.P. n.19) alla strada SS. 114, autostrade ed ai centri urbani e cittadini vicini e quindi l'isolamento..
3. l'impresa ITNERA srl, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, da una verifica della propria organizzazione aziendale, ha manifestato la possibilità di completare i lavori in corso entro il 31.05.2013 se le lavorazioni della paratia di monte fosse realizzata con la perforatrice in micropali.

VISTA la nota prot. n. 2545 del 03-05-2013 con la quale il R.U.P. , stante quanto proposto dal D.L. e le motivazioni, autorizza la redazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006;

VISTA la perizia di variante e suppletiva del 6.05.2013 che è stata redatta ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. n. 163/2006 composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- COROGRAFIA
- PLANIMETRIA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- VERIFICA E CALCOLI
- ELENCOI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO DI RAFFRONTO



- SCHEMA COMPETENZE TECNICHE
- SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI SOTTOSCRITTO DALLA IMPRESA;

VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 23.05.2013 con il quale vengono acquisiti i seguenti pareri:

- Nota prot. n. 174413 del 17/05/2013 del Genio Civile di Messina con la quale si rilascia parere favorevole;
- Nota prot. 3156/13960 del 21/05/2013 della Soprintendenza BB.CCAA. di ME con la quale si rilascia l' autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali;
- Nota prot 1111 dell' 17/05/2013 della Provincia Regionale di Messina con la quale si rilascia il nulla osta per il relativo parere di competenza;
- nota prot.n. 2867 del 23/05/2013 del Comune che rilascia parere favorevole alla P.V.S. nonché parere di conformità urbanistica;
- Nota prot. 65426 del 20/05/2013, autorizzazione dell'IRF;

VISTO il quadro economico generale della perizia suppletiva di variante che si riporta di seguito:

PROGETTO DI ORIGINE		
Lavori a misura euro		799.080,61
Attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro		38.971,33
Ribasso di gara 28.2937% euro		226.089,47
Lavori al netto del ribasso euro		572.991,14
Importo contrattuale euro		611.962,47
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 1		
Lavori a misura euro		1.006.848,94
Sommano euro		1.006.848,94
Oneri sicurezza 2.811414% euro		28.306,69
Oneri speciali euro		15.410,20
Totale sicurezza euro		43.716,89
A - MPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA euro		
Ribasso (28.2937) euro		272.505,69
Lavori al netto del ribasso euro		690.626,36
Sicurezza non soggetta a ribasso euro		43.716,89
Totale Lavori compreso Sicurezza (A)		734.343,25
Sommano nuovo importo contrattuale euro		
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori e prove euro	154.212,08
B2	Incentivi 2% (ex art. 92 d. lgs 163/2006 (RUP – 25%)	7.047,94
	attività di supporto al RUP (ex art. 92 d. lgs 163/2006 (RUP - 9%)	
B3	Competenze Tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz. –	47.819,20
	Compresa IVA e oneri	
B4	Competenze Tec. DD.LL: Misura e COnt. C.S.E., proc Espr.	46.139,54
	I.V.A. e oneri – Compresa IVA e oneri	



B4.1	Competenze Progettazione e Coordinatore per in fase di esecuzione	30.508,06
	Perizia di variante e Suppletiva n. 1 – compresa IVA e oneri	
B5	Competenze Collaudo Statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6	Competenze Collaudo Tecnico Amm.vo compresa IVA e oneri	1.330,83
B7	Competenze geologica compresa IVA e oneri	11.616,82
B7.1	Competenza geologica – Assistenza alla D.L. compresa IVA e oneri	5.808,41
B8	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	16.985,14
B9	Pubblicità gara	5.347,75
B10	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11	Oneri accesso alla discarica	0
B12	Contributo autorità di Vigilanza	375
B13	Monitoraggio	50.000,00
B14	Prove in corso d'opera e di collaudo	8.500,00
B15	Imprevisti	0
B16	Economie di Ribasso d'Asta	228.839,60
Totale somme a disposizione euro		629.509,75
TOTALE euro		1.363.853,00


CONSIDERATO E SOTTOLINEATO, che i lavori previsti nella presente perizia di variante, ripercorrono i lavori originariamente previsti nella progettazione per la complessiva mitigazione del dissesto idrogeologico nell'area, risultando utili e di perfezionamento sotto il profilo tecnico e amministrativo per il completamento e la piena funzionalità dell'opera nella sua interezza, concorrendo in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi prefissati di mitigazione del dissesto idrogeologico, minimizzando i possibili pregiudizi riscontrabili e migliorando nel complesso l'intervento di mitigazione del dissesto per le motivazioni di cui sopra;

VERIFICATA la congruità della perizia suppletiva di variante che trova le motivazioni nell'ambito dell'art 132, comma 1, lett b) del D.lgs 163/06 e ss. mm.e ii (per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale);

DATO ATTO che


➤ con nota prot. n. 3248 del 4.06.2013 il D.L. ha comunicato che:

- l'Ing. Giuseppe Quattrocchi, in qualità di collaudatore statico, ha avanzato la richiesta di effettuare prove di collaudo in situ delle opere realizzate e da realizzare, e prove in laboratorio dei materiali da utilizzare per un costo pari a € 20.647,75 oltre IVA;
- la società GEO.TEC snc con sede in Palermo ha proposto un'offerta migliorativa del 7,50% sui prezzi unitari del computo metrico proposto dal DL, e che pertanto tali prove prevedono un costo di € 19.099,17 oltre € 4.010,83 per IVA, quindi per un costo totale di € 23.110,00;
- che per tale motivo necessita adeguare la voce "B-14 Prove in corso d'opera e di collaudo" del quadro economico, che avrà un costo per un importo di € 23.110,00 compreso IVA.



- l'importo contrattuale a seguito della perizia subisce un aumento di 122.380,78 per lavori, già depurati del ribasso d'asta presentato in sede di gara, e comprensivi di € 4.745,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'importo complessivo risulta di € 734.343,25 comprensivo di € 43.716,89 per attuazione oneri sicurezza oltre IVA.
- Il RUP con relazione n. 3670 del 18/06/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 7, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
- esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- approva la medesima per quanto di sua competenza, precisando che gli importi aggiuntivi necessari trovano copertura nell'ambito della voce imprevisti e nelle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- rimodula il quadro economico dell'intervento a valle dell'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva al fine della necessaria revisione di alcune voci nell'ambito del Decreto di impegno n. 38 del 22/01/2013 secondo il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione della perizia di variante come di seguito riportato:

A - MPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta (€ 572.991,14 + € 117.635,22)		€ 690.626,36
Sicurezza non soggetta a ribasso		€ 43.716,89
Totale Lavori compreso Sicurezza (A)		€ 734.343,25
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori e prove euro	€ 154.212,08
B2	Incentivi 2% (ex art. 92 d. lgs 163/2006 RUP – 25%)	€ 7.047,94
	attività di supporto al RUP (ex art. 92 d. lgs 163/2006 - 9%)	
B3	Competenze Tec. Prog. Esec,va e c.s. in progettaz. –	€ 47.819,20
	Compresa IVA e oneri	
B4	Competenze Tec. DD.LL: Misura e COnt. C.S.E., proc Espr.	€ 46.139,54
	I.V.A. e oneri – Compresa IVA e oneri	
B4.1	Competenze Progettazione e C.S.E.	€ 30.508,06
	Perizia di variante e Supletiva n. 1 – compresa IVA e oneri	
B5	Competenze Collaudo Statico compresa IVA e oneri	€ 7.444,33
B6	Competenze Collaudo Tecnico Amm.vo compresa IVA e oneri	€ 1.330,83
B7	Competenze geologica compresa IVA e oneri	€ 11.616,82
B7.1	Competenza geologica – Assistenza alla D.L. compresa IVA e oneri	€ 5.808,41
B8	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	€ 16.985,14
B9	Pubblicità gara	€ 5.347,75
B10	Espropri ed occupazione aree	€ 7.535,05
B11	Oneri accesso alla discarica	€ 0,00
B12	Contributo autorità di Vigilanza	€ 375,00
B13	Monitoraggio	€ 50.000,00
B14	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 23.110,00
B15	Imprevisti	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 415.280,15
TOTALE		€ 1.149.623,40



CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante autorizzando l'utilizzo di una parte del ribasso d'asta ed integrando l'impegno già assunto con il citato decreto n. 38 del 22/01/2012 per ulteriori € 195.265,13;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA


Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' approvata, ai sensi dell'art 132, comma 1, lett b) del D.lgs 163/06 e ss. mm.e ii la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento, individuato con il codice ME-059 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento centro abitato" presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME) comportante importi aggiuntivi necessari che trovano copertura nell'ambito della voce imprevisti e nelle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara e rimodula il quadro economico dell'intervento al fine della necessaria revisione di alcune voci nell'ambito del Decreto di impegno n. 38 del 22/01/2013 secondo il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

A - MPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta (€ 572.991,14 + € 117.635,22)		€ 690 626,36
Sicurezza non soggetta a ribasso		€ 43 716,89
Totale Lavori compreso Sicurezza (A)		€ 734.343,25
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori e prove euro	€ 154.212,08
B2	Incentivi 2% (ex art. 92 d. lgs 163/2006 – 25%)	€ 7.047,94
	attività di supporto al RUP (ex art. 92 d. lgs 163/2006 - 9%)	
B3	Competenze Tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz. –	€ 47.819,20
	Compresa IVA e oneri	
B4	Competenze Tec. DD.LL: Misura e COnt. C.S.E., proc Espr.	€ 46.139,54
	I.V.A. e oneri – Compresa IVA e oneri	
B4.1	Competenze Progettazione e C.S.E.	€ 30.508,06
	Perizia di variante e Supletiva n. 1 – compresa IVA e oneri	
B5	Competenze Collaudo Statico compresa IVA e oneri	€ 7.444,33
B6	Competenze Collaudo Tecnico Amm.vo compresa IVA e oneri	€ 1.330,83
B7	Competenze geologica compresa IVA e oneri	€ 11.616,82
B7.1	Competenza geologica – Assistenza alla D.L. compresa IVA e oneri	€ 5.808,41
B8	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	€ 16.985,14
B9	Pubblicità gara	€ 5.347,75
B10	Espropri ed occupazione aree	€ 7.535,05
B11	Oneri accesso alla discarica	€ 0,00
B12	Contributo autorità di Vigilanza	€ 375,00



B13	Monitoraggio	€ 50.000,00
B14	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 23,110,00
B15	Imprevisti	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 415 280,15
TOTALE		€ 1 149 623,40

Articolo 3

Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia è impegnata l'ulteriore somma di € **195.265,13**, ad integrazione dell'impegno di € 954.395,27 di cui al sopracitato decreto n. 38 del 22/01/2012, che trova copertura finanziaria sul Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012 con il quale è stato approvato il sopracitato intervento.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, al servizio MGEI, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.



Commissario Straordinario Delegato

(*Maurizio Croce*)