



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 926 del 31 OTT. 2013

**ME 128 A – Tortorici: “Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone”
Preso atto 1° perizia di variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati



interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25.11.10 dalla quale si evince un accreditamento di €. 11.500.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 128 A - Tortorici: "Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone", per un importo complessivo di € 500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 219 del 9 settembre 2011 con il quale si è provveduto a finanziare la somma di € 23.961,55 necessaria per la realizzazione del Piano di Indagini Preliminari dell'intervento individuato con il codice ME 128 A – Tortorici: "Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 574 del 6 novembre 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento denominato "Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone" nel comune di Tortorici, individuato con il codice ME 128 A, per un importo complessivo di € 476.038,45, come Quadro Economico di seguito riportato:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
a)	LAVORI	
a.1	Importo dei lavori	€ 330.910,69
a.2	Lavori a corpo	
a.3	Lavori in economia	
	Totale importo lavori (a.1+a.2+a.3)	€ 330.910,69
b)	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
b.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.802,03
b.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 10.784,04
	Importo oneri per attuazione PDS	€ 19.586,07
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b.2)	€ 341.694,73
A.2)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (a-b.1)	€ 322.108,66
c)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	



c.1	Imprevisti < 5% (di A)	€ 7.193,47
c.2	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.000,00
c.3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (finanziato con D.C. n. 219 del 09.09.2012)	€ 0,00
c.4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP)	€ 2.912,01
c.5	Spese tecniche (finanziato con D.C. n.181/2011)	
c.5.1	Progettazione, D.L. e cont., Coord. Sic.za progett. Ed exec.	€ 25.752,57
c.5.2	Contributo previdenziale	€ 1.030,10
c.5.3	IVA 21%	€ 5.624,36
	Totale Spese tecniche (c.5) (compreso oneri e IVA)	€ 32.407,03
c.6	Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara, tassa AVCP	€ 9.254,13
c.7	Collaudo	
c.7.1	Collaudo statico	€ 5.420,52
c.7.2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
c.7.3	Contributo previdenziale	€ 216,82
c.7.4	IVA 21%	€ 1.183,84
	Totale Spese Collaudo (c.7)	€ 6.821,18
c.8	IVA	
c.8.1	IVA sui lavori da appaltare	€ 71.755,89
	Totale (c.8)	€ 71.755,89
B)	Totale Somme a disposizione amministrazione	€ 134.343,72
	TOTALE GENERALE (A.1+B)	€ 476.038,45

VISTO

il Decreto Commissariale n. 547 del 12 luglio 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 344.390,16, di cui € 248.794,73 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 95.595,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato nel QTE di impegno, a valere sui Decreti Commissariali di finanziamento n. 574 del 6 novembre 2012 e n. 219 del 9 settembre 2012 ;

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A)	LAVORI	
	Totale importo lavori (con ribasso d'asta del 28,8412%) (a)	€ 229.208,66
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (b)	€ 19.586,07
	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b)	€ 248.794,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti < 5%	€ 7.193,47
2	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.000,00
3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (finanziato con D.C. n. 219 del 09.09.2012)	€ 7.195,25
4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP)	€ 2.912,01
5	Spese tecniche	€ 6.654,46
6	Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara, tassa AVCP	€ 8.572,17
7	Collaudo statico compreso oneri ed IVA	€ 6.821,18
8	IVA	€ 52.246,89
B)	Totale Somme a disposizione amministrazione	€ 95.595,43
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 344.390,16



VISTA

la nota prot. n. 10632 del 22 agosto 2013, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 5110 del 29 agosto 2013, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Schema l'atto di sottomissione
- Relazione muri in c.a.
- Fascicolo calcoli muri in c.a.
- Elaborati grafici

VISTA

la suddetta nota, con la quale il RUP ha trasmesso il verbale di approvazione della perizia di variante dell'intervento in oggetto, corredata dei pareri dell'Ispettorato Rip.le delle foreste e del Genio Civile di Messina, ed ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, per un importo totale pari a € 387.590,99, come appresso indicato:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 354.556,29
	ONERI PER LA SICUREZZA GIA' INCLUSI NEI LAVORI	€ 19.928,18
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 334.628,11
	Per ribasso d'asta del 28,8412% su € 322.108,66	€ 96.510,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 238.117,35
	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 258.045,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti < 5%	€ 0,00
2	Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00
3	Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 23.961,55
	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e	
4	supp. al RUP)	€ 2.912,01
5	Spese tecniche (compreso oneri e IVA)	€ 32.407,03
6	Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara, tassa AVCP	€ 9.254,13
7	Collaudo statico compreso oneri ed IVA	€ 6.821,18
8	IVA	€ 54.189,56
	Totale Somme a disposizione amministrazione (B)	€ 129.545,46
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 387.590,99

VISTO

l'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, lett.a) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76) con il quale si è disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

CONSIDERATO

che:

- con il Decreto Commissariale n. 581 del 18 luglio 2013 si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento del 1° SAL all'Impresa Aveni S.r.l. per un importo complessivo di € 136.025,28 (comprensivo di IVA calcolata al 21% ed oneri), a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 547 del 12 luglio 2013, voce A "Lavori" del quadro economico;
- con Decreto Commissariale n. 807 del 8 ottobre 2013 si è disposto il pagamento della somma complessiva di € 160.904,70 (comprensivo di IVA calcolata al 21% ed oneri a

valere sulle somme impegnate con Decreto n. 547 del 12 luglio 2013, voce A "Lavori" del quadro economico;

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa a "Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone" approvata dal RUP e dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori relativi a "Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone", individuato con il codice ME 128 A, per un importo totale pari a € 344.390,16, come da quadro tecnico economico d'impegno di seguito riportato:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 354.556,29
1	ONERI PER LA SICUREZZA GIA' INCLUSI NEI LAVORI	€ 19.928,18
2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 334.628,11
	Per ribasso d'asta del 28,8412% su € 322.108,66	€ 96.510,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 238.117,35
	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 258.045,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti < 5%	€ 884,74
2	Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00
3	Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 7.195,25
	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e	
4	supp. al RUP)	€ 3.474,65
5	Spese tecniche (compreso oneri e IVA)	€ 6.654,46
6	Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara, tassa AVCP	€ 8.572,17
7	Collaudo statico compreso oneri ed IVA	€ 5.247,31
8	IVA	€ 54.316,05
	Totale Somme a disposizione amministrazione (B)	€ 86.344,63
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 344.390,16

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

