



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 Dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 992 del 25 NOV. 2013


CT 023 A “Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria” nel comune di Calatabiano.

Presa atto perizia di variante e suppletiva – Rimodulazione impegno somme.

CUP J16D13000050001 – CIG 5179588B39.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di



sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 023 A "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria" nel comune di Calatabiano per un importo complessivo di € 250.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 374 del 22 maggio 2013 con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto esecutivo relativo al summenzionato intervento per un importo complessivo di € 250.000, suddiviso in € 167.984,25 per lavori di cui € 156.705,83 quale base d'asta ed € 11.278,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nonché in € 82.015,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 508 del 04 luglio 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi all'intervento CT 023 A "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria" a favore della G.C. Costruzioni s.r.l., avente sede a Mussomeli (CL), via Ugo Foscolo s.n.c., con un prezzo offerto di € 106.889,36, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,7898 %, oltre ad oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad € 11.278,42, per l'importo complessivo di € 118.167,78 escl. IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale 565 del 16 luglio 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (decreto legislativo 81/08, Titolo VIII del D.P.R. 207/2010) per l'intervento CT 023 A - Calatabiano (CT) "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria" all'Ing Salvatore Faro, dipendente dell'amministrazione comunale del comune di Calatabiano (CT).
- VISTO** il contratto sottoscritto in Palermo in data 23.07.2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la G.C. Costruzioni s.r.l.;
- VISTA** la nota prot. n. 10262 del 23.07.2013 del comune di Calatabiano, assunta in pari data al prot/UC n. 4461, con la quale il RUP – in ottemperanza all'art. 3 del succitato Decreto di finanziamento e a seguito dell'obbligazione giuridicamente vincolante costituita dalla sottoscrizione del summenzionato contratto d'appalto – ha determinato, in funzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dalla G.C. Costruzioni s.r.l., il nuovo Quadro Tecnico Economico, così come qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	VOCI	Quantità	Importi di progetto
A)	LAVORI		
A.1)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,7898 %		€ 106.889,36
A.2)	Oneri di sic. non soggetti a ribasso dir. ed indir.		€ 11.278,42
A.3)	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)		€ 118.167,78
B.1)	IVA sui Lavori	21,00%	€ 24.815,23
B.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%	€ 3.359,69
B.3)	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi		€ 1.898,08

B.4)	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinam.. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.		€ 14.892,92
B.5)	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri		€ 5.124,23
B.6)	Spese per Pubblicità e Gara		€ 6.500,00
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza		€ 250,00
B.8)	Prove di laboratorio in corso d'opera		€ 2.000,00
B.9)	Imprevisti	7,57%	€ 12.714,14
	Totale somme a disposizione		€ 71.554,29
	Totale da impegnare A+B		€ 189.722,07
	Economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'IVA		€ 60.278,00
	TOTALE GENERALE (A+B+ economie)		€ 250.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 619 del 30.07.2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 189.722,07 (centottantanovemilasettecentoventiduemila/07) necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO			
	VOCI	Quantità	Importi di progetto
A)	LAVORI		
A.1)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,7898 %		€ 106.889,36
A.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti e indiretti		€ 11.278,42
A.3)	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)		€ 118.167,78
B)	SOMME A DISPOSIZ. AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui Lavori	21,00%	€ 24.815,23
B.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%	€ 3.359,69
B.3)	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi		€ 1.898,08
B.4)	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinato. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.		€ 14.892,92
B.5)	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri		€ 5.124,23
B.6)	Spese per Pubblicità e Gara		€ 6.500,00
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza		€ 250,00
B.8)	Prove di laboratorio in corso d'opera		€ 2.000,00
B.9)	Imprevisti		€ 12.714,14
	Totale somme a disposizione (B)		€ 71.554,29
	Totale da impegnare (A+B)		€ 189.722,07

VISTA la comunicazione prot.n. 14503 del 25.10.2013, acquisita agli atti al prot. n. 6442 del 28.10.2013, con la quale il RUP trasmette la perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 del


D.Lgs. n. 163/2006, in data 17.10.2013, che non comporta alcun aumento contrattuale ed il verbale di approvazione del RUP della P.V.S. del 3.09.2013 che tiene conto della variazione dell'importo dei lavori e dell'aumento dell'I.V.A. (voce B1) sui lavori, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importi di progetto
A)	LAVORI			
a.1)	Sommano i lavori			€ 167.982,04
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		a detrarre	€ 11.278,42
a.3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso Ribasso d'asta del 31,7898% su € 156.703,62 Importo complessivo al netto (compresa sicurezza)		a.1 - a.2	156.703,62 49.815,77 118.166,27
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importi di progetto
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22.00%		€ 25.996,58
b.2)	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%		€ 3.359,69
b.3)	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi			€ 1.898,08
b.4)	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinato. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.			€ 14.892,92
b.5)	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri			€ 5.124,23
b.6)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 6.500,00
b.7)	Contributo Autorità di vigilanza			€ 250,00
b.8)	Prove di laboratorio in corso d'opera			€ 2.000,00
b.9)	Imprevisti			€ 11.532,79
	Totale somme a disposizione (B)			€ 71.554,29
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 189.720,56

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

PRESO atto dell'aumento dell'I.V.A dal 21% al 22% con decorrenza dal 1.10.2013 come previsto dall'art.40 comma 1/ter del D.L. 98/2011 e ss.mm.ii. su tutti gli importi di spesa ad eccezione degli imprevisti;

RITENUTO opportuno, rimodulare il quadro economico tecnico dei lavori, a seguito dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva da parte del R.U.P., modificando alcune voci correlate tenendo conto delle somme già oggetto di impegno, a qualsiasi titolo connesse all'intervento di che trattasi utilizzando parte delle somme dalla voce imprevisti come si evince dal quadro tecnico economico :



QUADRO TECNICO ECONOMICO				
VOCI				
A)	LAVORI			
a.1)	Sommano i lavori			€ 167.982,04
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		a detrarre	€ 11.278,42
a.3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso Ribasso d'asta del 31,7898% su € 156.703,62 Importo complessivo al netto (compresa sicurezza)		a.1 - a.2	156.703,62 49.815,77 118.166,27
VOCI		Quantità	Riferimento	Importi di progetto
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22.00%		€ € 25.996,58
b.2)	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%		€ 3.359,69
b.3)	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi			€ 1.913,76
b.4)	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinato. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.			€ 14.892,92
b.5)	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri			€ 5.166,57
b.6)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 6.500,00
b.7)	Contributo Autorità di vigilanza			€ 225,00
b.8)	Prove di laboratorio in corso d'opera			€ 2.016,52
b.9)	Imprevisti			€ 10.988,96
	Totale somme a disposizione (B)			€ 71.554,29
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 189.722,07

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 619 del 30.07.2013, modificando le voci di spesa anche alcune voci per le motivazioni di cui sopra:

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Articolo 2

Prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva delle opere di "CT 023 A - Calatabiano (CT) "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria" per un importo complessivo di € 189.720,56, individuato con il codice di identificazione CT 023 A, che non comporta alcun aumento contrattuale, come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importi di progetto
A)	LAVORI			
a.1)	Sommano i lavori			€ 167.982,04
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		a detrarre	€ 11.278,42
a.3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso Ribasso d'asta del 31,7898% su € 156.703,62 Importo complessivo al netto (compresa sicurezza)		a.1 - a.2	156.703,62 49.815,77 118.166,27
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importi di progetto
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui Lavori	22,00%		€ 25.996,58
b.2)	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%		€ 3.359,69
b.3)	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi			€ 1.898,08
b.4)	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinato. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.			€ 14.892,92
b.5)	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri			€ 5.124,23
b.6)	Spese per Pubblicità e Gara			€ 6.500,00
b.7)	Contributo Autorità di vigilanza			€ 250,00
b.8)	Prove di laboratorio in corso d'opera			€ 2.000,00
b.9)	Imprevisti			€ 11.532,79
	Totale somme a disposizione (B)			€ 71.554,29
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 189.720,56

Articolo 3

Prendere atto della rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 619 del 30.07.2013, modificando anche alcune voci per le motivazioni di cui sopra, come di seguito specificato:



NUOVO QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO			
VOCI			
LAVORI			
Sommano i lavori			€ 167.982,04
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		a detrarre	€ 11.278,42
Importo dei lavori soggetti a ribasso		a.1 - a.2	156.703,62
Ribasso d'asta del 31,7898% su € 156.703,62			49.815,77
Importo complessivo al netto			118.166,27
VOCI	Quantità	Riferimento	Importi di progetto
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui Lavori	22.00%		€ € 25.996,58
Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%		€ 3.359,69
Rilievi topografici IVA e oneri inclusi			€ 1.913,76
Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, Coordinato. Sicur. Esecuzione, IVA e oneri incl.			€ 14.892,92
Consulenza Geologica compresa IVA e oneri			€ 5.166,57
Spese per Pubblicità e Gara			€ 6.500,00
Contributo Autorità di vigilanza			€ 225,00
Prove di laboratorio in corso d'opera			€ 2.016,52
Imprevisti			€ 10.988,96
Totale somme a disposizione (B)			€ 71.554,29
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 189.722,07

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, , per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

