



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 57 del 10 FEB. 2014

**ME 063A CASTROREALE “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro
abitato” – Importo € 1.650.000,00 – Presa d’atto e approvazione perizia di variante
e suppletiva – Rimodulazione quadro economico di impegno**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;



PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;


VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A è compreso l'intervento individuato con il codice ME 063 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "*Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato*" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

VISTO il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 con il quale il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana concordano sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-063 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "*Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato*" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Commissariale n. 264/2012 del 07 giugno 2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Buccheri, in servizio presso l'U.T.C. di Castoreale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- il Decreto Commissariale n. 297/2012 del 26 giugno 2012 con il quale è stata acquistata tutta la documentazione tecnica progettuale relativa all'intervento ME 063 A "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - Completamento" redatta dall'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina, il 05.05.1969 CF CLN PTR 69E05 F158B iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867, dall'Ing. Antonino Sutura, nato a Messina, il 11.09.1972 CF. STRNNN72P11F158H iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 2228, dal Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi, nato a Cammarata, il 25.01.1950 CF SNG SVT 50°25 B486T iscritto all'Ordine dei geologi della Sicilia al n. 248, al costo di euro 69.627,77 oltre oneri e I.V.A. e quindi per un totale complessivo di euro 87.416,28 (oneri e I.V.A. compresi);
- il Decreto Commissariale n. 332/2012 del 10 luglio 2012 con il quale è stato nominato supporto al RUP l'Ing. Gianluca Coroneo;
- il Decreto Commissariale n. 564/2012 del 26 ottobre 2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento ME_063_A per un importo pari a € 1.585.394,53 di cui € 969.338,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.979,52 per



oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 586.076,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;


- il Decreto Commissariale n. 588/2012 del 07 novembre 2012 con il quale è stato approvato lo schema di lettera di invito alla gara per la realizzazione dell'intervento;
- il Decreto Commissariale n. 625/2012 del 19 novembre 2012 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione di gara;
- il Decreto Commissariale decreto n. 662/2012 del 3 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 063 A a favore della C.N.T. S.r.l. – con sede Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Via S. Andrea, 289, cap 98051 - con un prezzo offerto pari a € 696.078,74, oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,1903%.
- il Decreto Commissariale n° 718 del 19 dicembre 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento ME 063 A all'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 05.05.1969 CF CLN PTR 69E05 F158B iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867 con studio in Messina Via Caldara Polidoro, 5/D, per un importo complessivo pari a € 39.890,05 oltre IVA e oneri previdenziali;
- il Decreto Commissariale n° 730/2012 del 20 dicembre 2012 con il quale si è proceduto ad impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 1.021,04 per spese di pubblicazione dell'avviso dell'esito di gara sulla GURI;
- il Decreto Commissariale n° 11/2013 del 09 gennaio 2013 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento della complessiva somma di € 87.416,28 compresi oneri e IVA per l'acquisto della documentazione progettuale esecutiva relativa all'intervento ME 063 A redatta dall'Ing. Pietro Colonna, dall'Ing. Antonino Sutera e dal Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi, al costo di euro 69.627,77 oltre oneri e I.V.A. e quindi per un totale complessivo di euro 87.416,28 (oneri e I.V.A. compresi);
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 5070 serie 3 del 4 marzo 2013;
- il Decreto Commissariale n° 113/2013 del 21 febbraio 2013 con il quale si è proceduto ad impegnare il complessivo importo di € 1.166.313,41 per la realizzazione dell'intervento ME 063 A, al netto delle economie derivanti dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- il Decreto Commissariale n° 20/2013 del 19 marzo 2013 con il quale si è proceduto a liquidare e pagare l'importo di € 375,00 per contributo AVCP in relazione all'intervento ME 063 A;
- il Decreto Commissariale n° 253/2013 del 04 aprile 2013 con il quale si è proceduto a liquidare e pagare l'importo di € 297,83 per spese di commissione di gara;
- il Decreto Commissariale n° 388/2013 del 03 giugno 2013 con il quale si è proceduto a liquidare e pagare l'importo di € 477,35 per spese di pubblicazione;
- il Decreto Commissariale n° 615/2013 del 30 luglio 2013 con il quale si è proceduto ad affidare l'incarico per la redazione del collaudo statico e del collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Giuseppe Lo Porto per un corrispettivo lordo di € 10.087,33, di cui € 2.214,78 per il collaudo tecnico-amministrativo e € 7.872,55 per il collaudo statico.



- il Decreto Commissariale n° 789/2013 del 27/09/2013 con il quale è stato disposto il pagamento a favore della ditta C.N.T. S.r.l. della fattura 04/13 del 16/08/2013 relativa al certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2013, per lavori eseguiti a tutto il 12/08/2013, per complessivi € 232.078,00 compresa IVA al 21%;
- VISTA** la relazione tecnica del 24 maggio 2013, assunta al protocollo commissariale n° 3103 del 24/05/2013, redatta ai sensi dell'art. 161 DPR 207/2010 dal Direttore dei Lavori Ing. Colonna attestante la necessità di predisporre una perizia di variante, eventualmente suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e recante, a tal fine, una dettagliata elencazione delle motivazioni e delle finalità della variante stessa;
- VISTA** la nota prot. n. 5024 del 28 maggio 2013, assunta al protocollo commissariale n° 3160 del 29/05/2013, con la quale il R.U.P., concordando con le motivazioni ed esigenze rappresentate dalla D.L., ha autorizzato la redazione della P.V.S. volta al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, richiedendo contestualmente l'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTA** la nota prot. 4384 del 19 luglio 2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha riscontrato la comunicazione del RUP con la citata nota prot. 5024, autorizzando il Direttore dei Lavori Ing. Pietro Colonna a redigere la richiesta perizia di variante;
- VISTA** la nota del 06/09/2013, trasmessa via fax in pari data e assunta al protocollo commissariale n° 5343 del 09/09/13, con la quale l'Ing. Pietro Colonna ha rappresentato al RUP la necessità di conferire ad un geologo l'incarico di assistenza geologica alla direzione lavori.
- VISTA** la nota prot 5340 del 09/09/2013 con la quale il RUP Arch. Gaetano Buccheri, concordando con quanto affermato dal DL, ha richiesto al Commissario Straordinario Delegato di provvedere alla nomina di un geologo cui affidare l'incarico di assistenza geologica alla direzione lavori;
- VISTA** la nota prot. 5473 del 12/09/2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha conferito l'incarico di assistenza geologica alla direzione lavori dell'intervento ME 063 A al Geologo Dott. Sangiorgi già in possesso di adeguata conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento per avere redatto la relazione geologica acquisita con Decreto Commissariale n° 297 del 26/06/2012;
- VISTA** la nota del 19/09/2013 assunta al protocollo commissariale n° 5620 del 10/09/13, con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Colonna ha comunicato al RUP di avere eseguito in data 18/09/2013 un sopralluogo presso le aree di cantiere con il geologo incaricato dell'assistenza geologica alla DL, Dott. Sangiorgi, accertando la necessità di integrare le indagini geologiche esistenti con indagini geofisiche finalizzate all'adeguamento dello studio geologico alle Norme Tecniche 2008 di cui al DM 14/01/2008, quantificate dal geologo nella misura di € 3.472,58 come risultante dal computo metrico estimativo allegato alla nota e richiedendo al RUP l'autorizzazione alla esecuzione delle predette indagini integrative;
- VISTA** la nota prot 9773, assunta al protocollo commissariale n° 5648 del 23/09/2013 con la quale il RUP, aderendo alla richiesta del DL e ritenendo congruo il preventivo di spesa redatto dal geologo Sangiorgi, ha richiesto al Commissario Straordinario Delegato l'autorizzazione alla esecuzione delle indagini geologiche integrative;
- VISTA** la nota prot. 5920 del 03/10/2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha riscontrato la richiesta del RUP autorizzando l'esecuzione delle indagini geologiche integrative;



- VISTA** la nota prot. 9299 del 07/10/2013 assunta al protocollo commissariale n° 6025 del 08/10/2013 con la quale il RUP ha affidato al geologo dott. Salvatore Sangiorgi l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche integrative come specificate nel computo metrico allegato per l'importo complessivo di € 2.778,06 compresa IVA;
- VISTA** la nota, assunta al protocollo commissariale n° 6285 del 19/10/2013, con la quale il geologo dott. Sangiorgi ha trasmesso copia della lettera, assunta al protocollo del comune di Castoreale n° 9629 del 17/10/2013, con la quale lo stesso dott. Sangiorgi ha consegnato al RUP n° 4 copie della relazione geologica integrativa necessaria ai fini della redazione della perizia di variante;
- VISTA** la nota prot. 10120 del 31/10/2013, assunta al protocollo commissariale n° 6628 del 05/11/13 con la quale il RUP Arch. Gaetano Buccheri ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n° 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Colonna ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006;
- VISTA** l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n° 1 (PVS1) rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. 0315677 del 25/10/2013, assunta al protocollo commissariale n° 6495 del 29/10/2013;
- VISTO** il parere tecnico favorevole espresso dal RUP in data 22/10/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 10 DPR 207/2010, sulla perizia di variante e suppletiva n° 1;
- VISTO** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come approvato dal RUP in data 22/10/2013 e di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO di PVS1 approvata dal RUP			Importi
LAVORI			
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.a	IVA al 21% su SAL n° 1 di € 191,800,00	€	40.278,00
B.1.b	IVA al 22% su residuo importo lavori di € 565,170,77	€	124.337,57
B.2.a	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
B.2.b	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
B.3	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	87.416,28
B.4	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA	€	47.488,89
B.5	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA	€	23.771,50
B.6	collaudo statico, compresi oneri e IVA	€	7.872,55
B.7	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA	€	2.214,78
B.8	spese pubblicazione gara	€	16.000,00
B.9	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA	€	16.508,50
B.10	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
B.11	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
B.12	espropri	€	8.408,75
B.13	imprevisti + economie	€	104.527,86
B.14	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA	€	4.717,58
B.15	Indagini geognostiche integrative	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	497.780,00
	Totale	€	1.254.750,77

VISTA la nota prot. 425 del 03/02/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ufficio del Commissario Straordinario, nel prendere atto della perizia di variante e suppletiva n° 1, ha ritenuto necessario procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento, rinumerando le voci secondo l'ordine progressivo del quadro economico di impegno come definito nel decreto commissariale di impegno n. 113/2013 ed apportando le opportune modifiche alle seguenti voci:

- la voce 4/B relativa a competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità ammonta a € 47.488,89, per tenere conto del maggiore importo dei lavori progettati nonché dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% e trova copertura alla voce 4/B del quadro economico di impegno che presenta una disponibilità di € 70.452,62;
- la voce 5/B relativa a competenze tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a € 23.771,50 per tenere conto del maggiore importo dei lavori progettati nonché dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% e trova copertura alla voce 5/B del quadro economico di impegno che presenta una disponibilità di € 34.211,52;
- la voce 6/B relativa a competenze tecniche per collaudo statico ammonta a € 8.171,07 per tenere conto del maggiore importo delle strutture da collaudare (da € 850.308,56 a € 879.526,34) nonché dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% e trova copertura alla



voce 6/B del quadro economico di impegno che presenta una disponibilità di € 16.317,27;

- la voce 7/B relativa a competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo ammonta a € 2.334,59 per tenere conto del maggiore importo dei lavori da collaudare (da € 999.317,56 a € 1.041.864,31) nonché dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% e trova copertura alla voce 7/B del quadro economico di impegno che presenta una disponibilità di € 19.054,69;
- la voce 8/B relativa a spese di pubblicazione e gara, calcolata tenendo conto delle spese effettivamente sostenute come risultanti dai decreti commissariali n. 730/2012, n. 253/2013 e n. 388/2013), ammonta a € 1.796,22 e trova copertura alla voce 8/B del quadro economico di impegno che presenta una disponibilità di € 16.000,00;
- la voce 13/B relativa agli imprevisti, quantificata dal direttore dei lavori nella misura di € 104.527,86 in quanto risultante dall'erroneo accorpamento tanto degli imprevisti che delle economie, deve invece corrispondere alla differenza tra l'importo di € 99.931,75 esposto nel quadro tecnico economico del progetto originario e la somma di tutti i maggiori costi per lavori, IVA sui lavori, incentivo ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 per il RUP e il supporto al RUP, competenze tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, accertamenti e verifiche tecniche, assistenza geologica alla direzione lavori e indagini geognostiche;

PRESO ATTO del quadro tecnico economico della Perizia di variante e suppletiva n° 1 come rimodulato dal Responsabile dell'Area Tecnica con la citata nota prot. 425 del 03/02/2014 e di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS1			Importi
	LAVORI		
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori)	€	164.615,57
2.1/B	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
2.2/B	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
3/B	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	87.416,28
4/B	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22%	€	47.488,89
5/B	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22%	€	23.771,50
6/B	collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22%	€	8.171,07
7/B	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22%	€	2.334,59
8/B	spese pubblicazione gara	€	1.796,22
9/B	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22%	€	16.508,50
10/B	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
11/B	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
12/B	espropri	€	8.408,75
13/B	imprevisti	€	24.358,36
14/B	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22%	€	4.717,58
15/B	Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22%	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	403.825,05
	TOTALE (A + B)	€	1.160.795,82

RILEVATO che la copertura finanziaria dell'intervento ME 063 A discende dai decreti commissariali elencati nel seguente prospetto:

Provvedimento	Importo impegno
Decreto Commissariale n. 730/2012 del 20/12/2012	€ 1.021,04
Decreto Commissariale n. 11/2013 del 09/01/2013	€ 87.416,28
Decreto Commissariale n. 113/2013 del 21/02/2013	€ 1.166.313,41
Importo totale somme impegnate	€ 1.254.750,73

RILEVATO che il quadro economico di impegno dell'intervento ME 063 A non risulta coerente con la situazione aggiornata delle obbligazioni giuridicamente perfezionate a seguito del conferimento degli incarichi relativi a: direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo, assistenza geologica alla direzione lavori;

RITENUTO necessario procedere altresì alla rimodulazione del quadro economico di impegno relativo all'intervento ME 063 A, come risulta dal seguente prospetto:



QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO			Importi
LAVORI			
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori)	€	164.615,57
2.1/B	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
2.2/B	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
3/B	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	-
4/B	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22%	€	47.488,89
5/B	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22%	€	23.771,50
6/B	collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22%	€	8.171,07
7/B	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22%	€	2.334,59
8/B	spese pubblicazione gara	€	775,18
9/B	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22%	€	16.508,50
10/B	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
11/B	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
12/B	espropri	€	8.408,75
13/B	imprevisti	€	24.358,36
14/B	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22%	€	4.717,58
15/B	Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22%	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	315.387,73
	TOTALE (A + B)	€	1.072.358,50

RILEVATO che, a fronte di una somma complessivamente impegnata per l'attuazione dell'intervento ME 063 A pari a € 1.254.750,73, l'importo complessivo dell'intervento rimane determinato nella misura di € 1.160.795,82, risultando in tal modo una differenza, tra la somma impegnata e l'importo dell'intervento, pari a € 93.954,91 = (€ 1.254.750,73 - € 1.160.795,82);

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Prendere atto ed approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n° 1 relativa all'intervento ME 063 A redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Colonna ed approvata dal RUP Arch. Gaetano Buccheri con parere tecnico favorevole del 22/10/2013 con il quadro tecnico economico rimodulato come segue:



QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS1			Importi
LAVORI			
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori)	€	164.615,57
2.1/B	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
2.2/B	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
3/B	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	87.416,28
4/B	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22%	€	47.488,89
5/B	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22%	€	23.771,50
6/B	collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22%	€	8.171,07
7/B	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22%	€	2.334,59
8/B	spese pubblicazione gara	€	1.796,22
9/B	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22%	€	16.508,50
10/B	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
11/B	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
12/B	espropri	€	8.408,75
13/B	imprevisti	€	24.358,36
14/B	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22%	€	4.717,58
15/B	Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22%	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	403.825,05
	TOTALE (A + B)	€	1.160.795,82

Articolo 3

A seguito dell'approvazione della perizia di variante, rimodulare il quadro economico di impegno di cui al Decreto Commissariale n° 113/2013 come risulta dal seguente prospetto:



QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO			Importi
LAVORI			
	Importo lavori originari	€	999.317,56
	Maggiori lavori in perizia	€	42.546,75
A.1	Importo dei lavori PVS1	€	1.041.864,31
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.255,91
A.3	importo lavori a base d'asta (A1-A2)	€	1.010.608,40
A.4	ribasso d'asta (28,1903% su A3)	€	284.893,54
A	Importo netto lavori (A1-A4)	€	756.970,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori)	€	164.615,57
2.1/B	Incentivo RUP (25% del 2%)	€	5.209,32
2.2/B	Incentivo supporto al RUP (9% del 2%)	€	1.875,36
3/B	Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA	€	-
4/B	Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22%	€	47.488,89
5/B	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22%	€	23.771,50
6/B	collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22%	€	8.171,07
7/B	collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22%	€	2.334,59
8/B	spese pubblicazione gara	€	775,18
9/B	oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22%	€	16.508,50
10/B	oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00
11/B	contributo autorità di vigilanza	€	375,00
12/B	espropri	€	8.408,75
13/B	imprevisti	€	24.358,36
14/B	assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22%	€	4.717,58
15/B	Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22%	€	2.778,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	315.387,73
	TOTALE (A + B)	€	1.072.358,50

Articolo 4

Disimpegnare la somma di € 93.954,91 a valere sul decreto commissariale n° 113/2013.

Articolo 5

Trasmettere il presente decreto al RUP Arch. Buccheri, al Servizio Ragioneria e al Servizio Monitoraggio per quanto di competenza.

*Il Commissario Straordinario Delegato
Dott. Maurizio Croce*

