



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 Dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 127 del 13 MAR 2014

Intervento CT 027 A - “Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozi” nel Comune di Grammichele (CT).

Preso atto 2^ perizia di variante e di assestamento – Rimodulazione impegno somme.
CUP J95D12000450001 - CIG 480802323

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 03 Marzo 2014 al numero 636, con il quale l'incarico conferito al Dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 027 A, riguardante l'esecuzione di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi"- nel Comune di Grammichele (CT), per l'importo complessivo di € 700.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 10/07/2012 con il quale è stata confermata la nomina del RUP dell'intervento Geom. Michele Iudica in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Grammichele;

VISTO il Decreto commissariale n. 684 del 10/12/2012, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" - Intervento CT 027 A - Comune di Grammichele, con il seguente quadro economico :


A Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 417.193,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 429.322,90
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Imprevisti	€ 53.230,80
B4 Spese per espropri	€ 18.240,00
B5 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B6 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B7 Spese per gara	€ 4.000,00
B8 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B9 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B10 IVA sui lavori 21%	€ 90.157,81
B11 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 270.677,10
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 700.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa GLOBALGEO Srl con sede in Montemaggiore Belsito (PA) - Via Maria degli Angeli n. 22 90020 – con un prezzo offerto pari a € 292.870,01 oltre a € 12.129,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 304.999,76 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 29,7999%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa GLOBALGEO Srl in data 10/04/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 549.978,26 (cinquecentoquarantanovemilanovecentosettantotto/26) necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, secondo il seguente quadro economico:

A Lavori a seguito dell'aggiudicazione	€ 292.870,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 304.999,76
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti	€ 42.932,29
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori 21%	€ 64.049,95
B12 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 244.978,50
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26



VISTO il Decreto Commissariale n. 962 del 14.11.2013 di “Presenza atto perizia di variante e suppletiva – Rimodulazione impegno somme”;

VISTA la comunicazione prot.n. 906 del 3.03.2014 acquisita agli atti al prot. n. 962 del 6.03.2014, con la quale il RUP trasmette la 2^ perizia di Variante e di assestamento, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006, in data 21.02.2014 con allegato l'atto di sottomissione, comportante un aumento contrattuale di € 5.567,97 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 324.485,83 comprensivo di € 12.704,02 per oneri sicurezza e la determina n. 76 del 27.02.2014 di approvazione della P.V.S. secondo il seguente Quadro Economico:

A Nuovo importo lavori al lordo	€ 456.837,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 132.351,19
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 324.485,83
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti	€ 3.842,42
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 4.000,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori al 21% € 103.982,36	€ 21.836,30
B12 IVA sui lavori al 22% € 214.935,50	€ 48.510,76
B13 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 225.717,43
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 550.203,26

VISTO l'Atto di Sottomissione redatto in data 21.02.2014, debitamente registrato a Termini Imerese in data 5.3.2014;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e di assestamento;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e di assestamento e procedere d'ufficio alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 962 del 14.11.2013, modificando le voci B4-B9-B11, come di seguito specificato:


A Nuovo importo lavori al lordo		€ 456.837,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999		€ 132.351,19
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 324.485,83
B Somme a disposizione		
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio		€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica		€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione		€ 11.022,78
B4 Imprevisti		€ 2.302,46
B5 Spese per espropri		€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%		€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)		€ 5.000,00
B8 Spese per gara		€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica		€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico		€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori		€ 71.386,88
B12 Spese per monitoraggio		€ 37.298,47
Totale somme a disposizione (B)		€ 225.717,43
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 549.978,26

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva delle opere di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel Comune di Grammichele (CT), individuato con il codice di identificazione CT 027 A, comportante un maggiore importo contrattuale € 5.567,97 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 324.485,83 comprensivo di € 12.704,02 per oneri sicurezza e la determina n. 76 del 27.02.2014 di approvazione della P.V.S. secondo il seguente Quadro Economico:

A Nuovo importo lavori al lordo	€ 456.837,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 132.351,19
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 324.485,83
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti	€ 3.842,42
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 4.000,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori al 21% € 103.982,36	€ 21.836,30
B12 IVA sui lavori al 22% € 214.935,50	€ 48.510,76
B13 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 225.717,43
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 550.203,26

Articolo 3

Procedere d'ufficio alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 962 del 14.11.2013, modificando le voci B4-B9-B11, come di seguito specificato:

A Nuovo importo lavori al lordo		€ 456.837,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999		€ 132.351,19
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 324.485,83
B Somme a disposizione		
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio		€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica		€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione		€ 11.022,78
B4 Imprevisti		€ 2.302,46
B5 Spese per espropri		€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%		€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)		€ 5.000,00
B8 Spese per gara		€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica		€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico		€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori		€ 71.386,88
B12 Spese per monitoraggio		€ 37.298,47
Totale somme a disposizione (B)		€ 225.717,43
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 549.978,26

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, , per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato



