



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 165 del 31 MAR. 2014

ME - 099/2_A: “Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino” previste nell’ambito dell’intervento: “Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME). CUP J65D12000040001; CIG 52256918AO. *Preso d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico d’Impegno.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 536, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099 A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 257/UC del 8 marzo 2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui al VISTA che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Invitalia Attività Produttive S.p.A., (già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME); Cod. Intervento ME 099;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011 con il quale sono stati nominati il Geom. Carmelo Leone e l'Ing. Federica Bottini, rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e Supporto al RUP dei succitati lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 478 del 25 giugno 2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento ME 099/2A, riguardante l'esecuzione di lavori del progetto "**Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino**", nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099A per un importo pari ad **€ 321.695,39** di cui **€ 216.592,20** di lavori soggetti a ribasso d'asta ed **€ 8.297,31** per oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso, rispettivamente € 3.797,31 e € 4.500,00, oltre ad **€ 96.805,88** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 613 del 30 luglio 2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione delle "**Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino**" nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - **Cod. Intervento ME 099_2 A**, a favore della TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gangi (PA) via Liguria, 9 90024 con un ribasso percentuale del 31,4646% corrispondenti a € 148.442,33 oltre a € 8.297,31 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
- VISTO** il contratto stipulato il 10 settembre 2013, tra il Commissario Straordinario Delegato e la TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gangi (PA) via Liguria, 9 90024;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 791 del 30 settembre 2013 con il quale è stata conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, per l'intervento ME099/2_A "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino", all'ing. Domenico Gaetano Alampi Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), in possesso delle necessarie competenze per l'assolvimento dell'incarico di direzione dei lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 680 del 28 agosto del 2013 con il quale è stata disposta la sostituzione del RUP Geom. Carmelo Leone, posto in quiescenza dall'Amministrazione Comunale di Piraino, con il Geom. Sarino Giuffrè in servizio presso suddetto Comune;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 767 del 25 settembre 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare, per la realizzazione



dell'intervento de quo, l'importo complessivo di € 239.234,04, a valere sul Decreto Commissariale n. 478 del 25 giugno 2013 di finanziamento dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 16461 del 17 dic. 2013 del Comune di Piraino, acquisita in data 23 dic. 2013 al prot/U.C. n. 7831, con la quale il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. ing. Domenico Alampi, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 245.130,73 esclusi oneri per la sicurezza indiretti pari ad € 4.902,62, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € **17.493,25**, corredata dalla relativa della Approvazione del RUP ai sensi del D.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO del prescritto parere favorevole, espresso in linea tecnica dal RUP, all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, trasmesso con la sopracitata nota ;

CONSIDERATO che, conseguentemente all'approvazione della succitata P.V.S., il maggiore importo a copertura delle nuove spese previste, deve essere attinto, dalle voci B.6 "Direzione lavori, misura e contabilità, CSE", B.6 "Spese per pubblicità e bando", B.9 "Imprevisti";

RITENUTO, pertanto, necessario apportare d'ufficio la modifica al nuovo Quadro Tecnico Economico approvato dal RUP, decurtando il residuo importo così come di seguito specificato:

	VOCI	Quantità	Importi di progetto
	IMPORTO DEI LAVORI		€ 245.130,73
	Importo lavori escluso oneri diretti sicurezza		€ 240.907,13
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 4.902,62
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 4.223,60
	Importo al netto del ribasso d'asta del 31,4646%		€ 165.106,67
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso comp. O.S.		€ 174.232,89
	VOCI	Quantità	Importi di progetto
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui Lavori	22,00%	€ 38.331,23
B.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%	€ 5.000,67
B.3)	Collaudo statico, compreso IVA e CNPIA		€ 3.095,66
B.4)	Indagini geognostiche agosto 2012 compreso IVA		€ 12.468,99
B.5)	Indennità occupazioni temporanee		€ 750,00
B.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)		€ 14.864,62
B.7)	Spese per pubblicità e bando		€ 2.733,98
B.8)	Contributo AVCP		€ 225,00
B.9)	Imprevisti		€ 0,00
B	Totale somme a disposizione		€ 77.470,15
C)	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 251.703,04

PRESO ATTO del nuovo Quadro Economico così come rimodulato d'ufficio, dal quale non emerge la necessità di un ulteriore impegno economico ad integrazione dell'importo di quanto già impegnato con Decreto Commissariale n. 767 del 25 settembre 2013;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, approvata dal RUP e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico di impegno così come di seguito specificato;



	VOCI	Quantità	Importi di progetto
IMPORTO DEI LAVORI			€ 245.130,73
	Importo lavori escluso oneri diretti sicurezza		€ 240.907,13
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 4.902,62
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 4.223,60
	Importo al netto del ribasso d'asta del 31,4646%		€ 165.106,67
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso comp. O.S.		€ 174.232,89
	VOCI	Quantità	Importi di progetto
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA sui Lavori	22,00%	€ 38.331,23
B.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%	€ 5.000,67
B.3)	Collaudo statico, compreso IVA e CNPIA		€ 3.095,66
B.4)	Indagini geognostiche agosto 2012 compreso IVA		
B.5)	Indennità occupazioni temporanee		€ 750,00
B.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)		€ 14.864,61
B.7)	Spese per pubblicità e bando		€ 2.733,98
B.8)	Contributo AVCP		€ 225,00
B.9)	Imprevisti		€ 0,00
B	Totale somme a disposizione		€ 65.001,15
C)	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 239.234,04

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei "**Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino**", nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099A comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di **€ 174.232,89** inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 9.126,22, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 17.493,25 oltre a € 77.470,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, come già meglio specificato nelle premesse.

Articolo 3

A seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva si rimodula il quadro economico d'impegno di cui al D.C. 767 del 25 settembre 2013, come di seguito specificato:



	VOCI	Quantità	Importi di progetto
IMPORTO DEI LAVORI			€ 245.130,73
	Importo lavori escluso oneri diretti sicurezza		€ 240.907,13
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 4.902,62
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 4.223,60
	Importo al netto del ribasso d'asta del 31,4646%		€ 165.106,67
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso comp. O.S.		€ 174.232,89
	VOCI	Quantità	Importi di progetto
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA sui Lavori	22.00%	€ 38.331,23
B.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	2,00%	€ 5.000,67
B.3)	Collaudo statico, compreso IVA e CNPIA		€ 3.095,66
B.4)	Indagini geognostiche agosto 2012 compreso IVA		
B.5)	Indennità occupazioni temporanee		€ 750,00
B.6)	Direzione lavori, misura e contabilità, CSE (IVA e CNPIA inclusi)		€ 14.864,61
B.7)	Spese per pubblicità e bando		€ 2.733,98
B.8)	Contributo AVCP		€ 225,00
B.9)	Imprevisti		€ 0,00
B	Totale somme a disposizione		€ 65.001,15
C)	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 239.234,04

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

IL SOSTITUTO
dott. Francesco VAZZANA

Handwritten signature of Francesco Vazzana