



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 167 del 1 APR. 2014

ME 099_1 A: “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento: “Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME)
Presa d’atto approvazione Perizia di Variante, rimodulazione Quadro Economico d’Impegno.

CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di



sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 536, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099 A "Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 257/UC del 8 marzo 2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui al VISTA che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Invitalia Attività Produttive S.p.A., (già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME); Cod. Intervento ME 099;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Leone Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 66 del 19/05/2011 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo nel comune d Piraino (ME) cod. intervento ME 099_1 A, per un importo complessivo pari ad € 23.210,64;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 79 del 07/06/2011 con il quale si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del piano d'indagini anzidetto a favore della ditta GEOMERID s.r.l. per un importo pari a € 13.224,55 per lavori, oltre € 698,30 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e con il quale si impegna la relativa somma per un importo complessivo di € 16.707,42;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 375 del 13/12/2011 con il quale è disposto il pagamento della somma complessiva di € 13.783,80 in favore della ditta GEOMERID S.r.l. per la realizzazione del piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo nel comune d Piraino (ME) cod. intervento ME 099_1 A;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 306 del 04/11/2011 con il quale è finanziato il piano di indagini preliminari integrative per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo nel comune d Piraino (ME) cod. intervento ME 099/1 A per un importo complessivo pari ad € 3.049,32;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 366 del 12/12/2011 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del piano d'indagini integrative per la mitigazione del rischio idrogeologico in loc. San Leonardo ME 099_1 A in favore della ditta GEO PLANTS s.r.l. per un importo pari a € 2.370,84 oltre a € 141,20 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 231 del 18/05/2012 con il quale è disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 2.868,72 in favore della ditta GEOPLANTS S.r.l. per la realizzazione del piano di indagini preliminari integrative relative per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo nel comune d Piraino (ME) cod. intervento ME 099_1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 con il quale, tenuto conto dei decreti di finanziamento e impegno sopra citati, è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento



individuato con il codice ME 099_1A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo pari ad € 668.652,86, di cui € 501.706,86 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.016,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 157.929,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione delle "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099_1 A, a favore della TERRAMARE S.R.L. con sede in Messina via Dogali 1/a 98123 con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29 oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il contratto stipulato in Palermo il 14/02/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la TERRAMARE Sr.l., con sede in Messina via Dogali 1/A 98123 e registrato a Roma il 04/03/2013 serie 3, n. 5067;

VISTO il decreto Commissariale n. 89/13 del 07/02/2013 con il quale è stata conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, per l'intervento ME099/1_A "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino", all'ing. Domenico Gaetano Alampi Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), in possesso delle necessarie competenze per l'assolvimento dell'incarico di direzione dei lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;

VISTA la nota prot/UC n. 4365 del 18/07/2013, a firma del responsabile del servizio tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con la quale è rideterminato - in funzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria - il nuovo Quadro Tecnico Economico, così come di seguito riportato:

VOCI		Importi
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354 424,29
A2	Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7 717,50
A3	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 1 299,04
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 363 440,83
Somme a disposizione		
B1	IVA 21% sui lavori	€ 76 322,57
B2	Incentivi ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 10 214,47
B3	Collaudo statico comp. Oneri ed IVA	€ 2 201,91
B4	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 16 707,42
B5	Per indagini geognostiche integrative (IVA inclusa)	€ 2 868,72
B6	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. DL ex art. 206 del DPR 207/10 (1% lavori)	€ 5 107,23
B7	Pubblicità gara	€ 7 242,77
B8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
B9	Imprevisti 5%	€ 25 536,17
Totale somme a disposizione (B)		€ 146 576,26
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 510 017,09

VISTO che:

- con Decreto Commissariale n. 25 del 15/01/2013 è impegnata la somma di € 1.083,94 per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI, imputata alla voce B 7 del sopraccitato quadro economico;



- con Decreto Commissariale n. 202 del 19/03/2013 è impegnata la somma di € 375,00 per il pagamento dei contributi AVCP, imputata alla voce B 8 del sopraccitato quadro economico;
- con Decreto Commissariale n. 219 del 26/03/2013 è impegnata la somma di € 1.089,00 per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'esito di gara, imputata alla voce B 7 del sopraccitato quadro economico;
- con Decreto Commissariale n. 261 del 05/04/2013 è impegnata la somma di € 422,90 per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'esito di gara, imputata alla voce B 7 del sopraccitato quadro economico;
- con Decreto Commissariale n. 398 del 04/06/2013 è impegnata la somma € 1.158,07 per il pagamento della commissione di gara, imputata alla voce B 7 del sopraccitato quadro economico;

VISTO

il decreto Commissariale n. 618 del 30 luglio 2013 con la quale è rideterminato – a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e degli adempimenti effettuati con i sopraccitati decreti – il nuovo Quadro Tecnico Economico, così come di seguito riportato:

VOCI		Importi
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354 424,29
A2	Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7 717,50
A3	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 1 299,04
Totale lavori compreso sicurezza (A)		€ 363 440,83
Somme a disposizione		
B1	IVA 21% sui lavori	€ 76 322,57
B2	Incentivi ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 10 214,47
B3	Collaudo statico comp. Oneri ed IVA	€ 2 201,91
B4	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 0,00
B5	Per indagini geognostiche integrative (IVA inclusa)	€ 0,00
B6	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. DL ex art. 206 del DPR 207/10 (1% lavori)	€ 5 107,23
B7	Pubblicità gara	€ 3 488,86
B8	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B9	Imprevisti 5%	€ 25 536,17
Totale somme a disposizione (B)		€ 122 871,21
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 486 312,04

VISTO

il decreto Commissariale n. 680 del 28 agosto del 2013 con il quale è stata disposta la sostituzione del RUP Geom. Carmelo Leone, posto in quiescenza dall'Amministrazione Comunale di Piraino, con il Geom. Sarino Giuffrè in servizio presso suddetto Comune;

VISTA

la richiesta del DL, fatta in data 18.03.2014, con la quale veniva richiesta al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante per le motivazioni in essa contenute;

VISTA

la nota del 18.03.2013 con la quale il RUP autorizzava ai sensi dell'art. 161 comma 8 del DPR 207/2010 il DL a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art.132 comma 1 lett.c) del d.lgs 163/06;

VISTA

la perizia di variante redatta dal DL ing. Domenico Alampi in data 20.03.2014 ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del d.lgs. 163/06 e dell'art. 161 del DPR 207/2010, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 335.71,32 esclusi oneri per la sicurezza indiretti pari ad € 27.729,51 e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi (rep. n.5/2014);

VISTO

il provvedimento n.3 del 21.03.2014 del RUP Geom. Sarino Giuffrè con il quale approva in linea tecnica la perizia di variante ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 con un quadro tecnico economico di perizia rimodulato d'ufficio per le voci di spesa mancanti e così distinto:



VOCI		Importi
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335 711,32
A2	Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 25 368,21
A3	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 2 361,30
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 363 440,83
Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 79 956,98
B2	Incentivi ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 10 058,94
B3	Collaudo statico comp. Oneri ed IVA	€ 2 201,91
B4	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 13 783,80
B5	Per indagini geognostiche integrative (IVA inclusa)	€ 2 868,72
B6	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. DL ex art. 206 del DPR 207/10 (1% lavori)	€ 5 029,47
B7	Pubblicità gara (impegni D.C. 25 del 15.01.2013 - D.C. 219 del 26.03.2013 - D.C. 261 del 05.04.2013 - D.C. 398 del 04.06.2013)	€ 3 753,91
B8	Contributo Autorità di vigilanza (impegno D.C. 202 del 19.03.2013)	€ 375,00
B9	Imprevisti	€ 25 623,91
	Totale somme a disposizione (B)	€ 143 652,64
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 507 093,47

PRESO ATTO del nuovo Quadro Economico così come rimodulato d'ufficio, dal quale non emerge la necessità di un ulteriore impegno economico ad integrazione dell'importo di quanto già impegnato con Decreto Commissariale n. 618 del 30 luglio 2013;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopraccitata Perizia di Variante;

CONSIDERATO che occorre prendere atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP, e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico di impegno così come specificato precedentemente;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei "**Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo**", nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) – Cod. Intervento ME 099A_1 comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di **€ 363.440,83** inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 27.729,51, nonché del quadro tecnico economico, così come rimodulato d'ufficio, e specificato nelle premesse.



Articolo 3

A seguito della suddetta perizia di variante si rimodula il quadro economico d'impegno, di cui al D.C. n. 618 del 30 luglio 2013, come di seguito specificato:

	VOCI	Importi
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335 711,32
A2	Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 25 368,21
A3	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 2 361,30
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 363 440,83
	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori	€ 79 956,98
B2	Incentivi ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 10 058,94
B3	Collaudo statico comp. Oneri ed IVA	€ 2 201,91
B4	Per indagini geognostiche (impegno D.C. 375 del 13.12.2011)	€ 0,00
B5	Per indagini geognostiche integrative (impegno D.C. 231 del 18.05.2012)	€ 0,00
B6	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. DL ex art. 206 del DPR 207/10 (1% lavori)	€ 5 029,47
B7	Pubblicità gara (impegni D.C. 25 del 15.01.2013 - D.C. 219 del 26.03.2013 - D.C. 261 del 05.04.2013 - D.C. 398 del 04.06.2013)	€ 0,00
B8	Contributo Autorità di vigilanza (impegno D.C. 202 del 19.03.2013)	€ 0,00
B9	Imprevisti	€ 25 623,91
	Totale somme a disposizione (B)	€ 122 871,21
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 486 312,04

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato
(Croce)

