



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 179 del 4 APR. 2014**

**ME089\_4bA\_Messina** “Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Villaggio S. Margherita del Comune di Messina” nell’ambito dell’intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita. CUP J45D13000040001 CIG 504226725C. *Preso d’atto approvazione Perizia di Variante, integrazione impegno e rimodulazione Quadro Economico d’Impegno.*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio



idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

**PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**CONSIDERATO che,**

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME089A\_Messina – "Opere di consolidamento località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089\_4A\_Messina – "Opere di consolidamento località Santa Margherita" per un importo complessivo di € 650.000,00;
- nel corso del tavolo tecnico del 22 ottobre 2012, nell'ambito dei lavori previsti per l'intervento individuato con il codice ME089\_4A\_Messina – "Opere di consolidamento località Santa Margherita" sono state individuate le aree e le modalità con le quali intervenire prioritariamente con opere di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 4366/UC del 26 ottobre 2012 con la quale a seguito del Tavolo Tecnico del 22 ottobre 2012 sull'attuazione degli interventi individuati con codice ME 89\_4A "Opere di consolidamento località Santa Margherita" e ME89\_5A "Opere di consolidamento località Santo Stefano", è stata

chiesta la trasmissione, tra gli altri, dei progetti per l'attuazione urgente e indifferibile degli interventi:

- "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" con il codice ME089\_4aA\_Messina, per un importo presunto di € 375.000,00;
- "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina" con il codice ME089\_4bA\_Messina, per un importo presunto di € 70.000,00;

**VISTA** la nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina protocollo n. 12384 del 21.02.2013 con la quale, per l'intervento di cui sopra contraddistinto con il codice ME089\_4bA, è stato individuato, tra il personale in servizio all'Ente, il seguente gruppo di lavoro: R.U.P. l'ing. Bruno Manfrè, supporto al R.U.P. arch. Carmelo Blancato, Progettista e D.L. ing. Fabio Bongiovanni;


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 182 del 12 marzo 2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, il progetto esecutivo relativo ai lavori di ME089\_4bA\_Messina "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina", per un importo pari a € 70.000,00 di cui € 51.463,43 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.708,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 15.827,97 per Somme a disposizione della Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 336 del 10 maggio 2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione dell'intervento ME089\_4bA\_Messina "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina" nell'ambito dell'intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita a favore della ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., con sede in Via Nazionale Villaggio Giampileri Marina, 251 int. B con un ribasso percentuale del 30,9333% corrispondenti a € 35.544,09 oltre a € 2.708,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA per un importo complessivo pari a 38.252,69

**VISTO** il contratto stipulato il 23 maggio 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ecoambiente s.c.a.r.l.;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 516 del 08 luglio 2013 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad impegnare, a seguito delle procedure di gara, la somma di € 323,16 per il pagamento delle competenze spettanti alla commissione di gara a valere sul già citato Decreto Commissariale di finanziamento n. 182 del 12 marzo 2013, di finanziamento dell'intervento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 535 del 10 luglio 2013 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad impegnare, a seguito delle procedure di gara, la somma di € 50.737,60, di cui € 38.252,69 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 12.484,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione a valere sul già citato D.C. n. 182 del 12 marzo 2013 di finanziamento dell'intervento;



- VISTA** la nota prot. 79638 del 03 dicembre 2013 del Dipartimento Protezione Civile per la Provincia di Messina, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio del Commissario Delegato al n. 7332, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D.Lgs.vo n. 163/06.
- VISTA** la nota prot. 410 del 31 gennaio 2014 dell'Ufficio del Commissario, con la quale è stata autorizzata la redazione di una Perizia di variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D.Lgs.vo n. 163/06.
- VISTA** la nota prot. 14127 del 05 marzo 2014 del Dipartimento Protezione Civile per la Provincia di Messina, acquisita in data 13 marzo 2014 al protocollo dell'Ufficio del Commissario Delegato al n. 1209, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto, ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D.Lgs.vo n. 163/06 ed il relativo parere di approvazione della stessa, con la rimodulazione del quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

##### **LAVORI**

Importo lordo lavori da P.V.S.	€ 74.921,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.746,09
lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 71.175,66
Ribasso d'asta del 30,9333% pari a	€ 22.016,98
Importo lavori al netto del ribasso	€ 49.158,68
<b>Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza)</b>	<b>€ 52.904,77</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 11.639,05
Imprevisti (< del 3%)	€ 1.569,71
Spese per la gestione dei lavori (2%)	€ 806,92
Spese di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00
Accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
IVA 22% su accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
Incentivo progettazione art. 18 L.109/94 (2%)	€ 1.498,44
Rilievi ed indagini topografiche	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 16.514,12</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 69.418,89</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione registrato a Messina in data 25 febbraio 2014 ed allegato alla P.V.S. trasmessa con la nota prot. 14127 del 05 marzo 2014 del Dipartimento Protezione Civile per la Provincia di Messina;

**CONSIDERATO** che dal nuovo Quadro Economico emerge la necessità di un ulteriore impegno economico ad integrazione dell'importo di € 50.737,60 già impegnato con D.C. 535/2013;

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che nel prendere atto della Perizia di Variante Suppletiva e del relativo Q.T.E., approvati dal R.U.P. è necessario, provvedere alla rimodulazione d'ufficio dell'innanzi citato Q.T.E. azzerando l'importo di euro 1569,71 inerente alla voce "imprevisti" e, conseguentemente, procedere alla rimodulazione del Quadro Economico approvato con D.C. 535/2013, impegnando l'ulteriore importo di € **16.788,42** necessario per l'attuazione dell'intervento,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva, riguardante l'esecuzione dei **"Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Villaggio S. Margherita del Comune di Messina, cod. int. ME089\_4bA\_Messina"**, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € **52.904,77** inclusi oneri per la sicurezza pari ad € **3.746,09**, nonché del quadro tecnico economico, come di seguito meglio specificato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS

#### LAVORI

Importo lordo lavori da P.V.S.	€ 74.921,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.746,09
lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 71.175,66
Ribasso d'asta del 30,9333% pari a	€ 22.016,98
Importo lavori al netto del ribasso	€ 49.158,68
<b>Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza)</b>	<b>€ 52.904,77</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 11.639,05
Imprevisti (< del 3%)	€ 0,00
Spese per la gestione dei lavori (2%)	€ 806,92
Spese di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00
Accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
IVA 22% su accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
Incentivo progettazione art. 18 L.109/94 (2%)	€ 1.498,44
Rilievi ed indagini topografiche	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.944,41</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 67.849,18</b>

Si ritiene necessario, pertanto, provvedere alla rimodulazione d'ufficio dell'innanzi citato Q.T.E. azzerando la voce relativa agli "imprevisti".

### Articolo 3

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di attuare l'intervento, così come ridefinito nella succitata Perizia di Variante Suppletiva, si integra l'impegno di cui al D.C. n. 535 del 10 luglio 2013, di un'ulteriore somma di € 16.788,42 come riportato nel seguente quadro economico d'impegno:

#### QUADRO ECONOMICO IMPEGNO PVS

LAVORI	
Importo lordo lavori da P.V.S.	€ 74.921,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.746,09
lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 71.175,66
Ribasso d'asta del 30,9333% pari a	€ 22.016,98
Importo lavori al netto del ribasso	€ 49.158,68
<b>Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza)</b>	<b>€ 52.904,77</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 11.639,05
Imprevisti (< del 3%)	€ 0,00
Spese per la gestione dei lavori (2%)	€ 806,92
Spese di gara e contributo AVCP	€ 676,84
Accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
IVA 22% su accantonamento ribasso d'asta	€ 0,00
Incentivo progettazione art. 18 L.109/94 (2%)	€ 1.498,44
Rilievi ed indagini topografiche	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.621,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 67.526,02</b>

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. *Maurizia Crocè*)

