

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO n. 644/14 del 23/10/2014

ME 088 A "*Opere di salvaguardia del centro abitato in localita' Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*" nel comune di Messina- Approvazione del progetto esecutivo e finanziamento intervento relativo ai lavori complementari identificati con il subcodice ME088_1A. CUP J45D12000090001

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, e' compreso l'intervento individuato con il codice **ME 088 A**, riguardante l'esecuzione di "*Opere di salvaguardia del centro abitato in localita' Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui e' stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale del 20.09.2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento *de quo*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con cui e' stato nominato l'ing. Antonino Sutura come Direttore Lavori, Misure e Contabilita' e Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012, con il quale si e' provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonche' € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori di "*Opere di salvaguardia del centro abitato in localita' Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*" sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina - CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente

registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 169 del 8 marzo 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare - sulla base della nota del 01.03.2013 del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ufficio del Commissario - per la realizzazione dell'intervento *de quo*, l'importo complessivo di € **2.239.939,74**, a valere sul Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012 di finanziamento dell'intervento;

VISTA la nota prot. 37501 del 11.02.2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 895, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ing. Salvatore Bartolotta ha accolto la superiore richiesta, accertandone le cause, le condizioni ed i presupposti, ai sensi dell'art. 161, comma 7 del DPR 207/2010;

VISTA la nota prot. n. 88189 del 08.04.2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in pari data al prot/U.C. n. 2073, con la quale il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. ing. Sutera, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 1.659.827,29 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 67.166,66, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 78.573,64, rientrante nel limite del 5% dell'importo originario del contratto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 372 del 21 maggio 2013 con il quale, si è proceduto alla Presa d'atto approvazione prima Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa;

VISTA la nota prot. n. 249129 del 22 ottobre 2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in data 23 ottobre 2013 al prot/U.C. n. 6345, con la quale il RUP ha trasmesso il parere relativo alla II Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. ing. Sutera, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 2.045.731,20 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 82.782,70, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 385.903,91;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 11 novembre 2013 e regolarmente registrato in data 12 novembre 2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1068 del 06 dicembre 2013 con il quale, si è proceduto alla Presa d'atto approvazione della seconda Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa € 530.079,59;

VISTA la nota prot. n. 301548 del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primaria e Secondaria del Comune di Messina, acquisita in data 24 dicembre 2013 al prot/U.C. n. 7853, con la quale il RUP ha trasmesso il parere favorevole relativo alla terza Perizia di Variante non Suppletiva redatta dal D.L. ing. Sutera, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 2.041.150,98 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 82.597,33, a seguito di una diminuzione dell'importo dei lavori pari a € 4.580,22;

VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 01/04/2014 con il quale, si è proceduto alla Presa d'atto approvazione della terza Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico comportante un nuovo importo dei lavori in riduzione, al netto del ribasso d'asta, di € 2.041.150,98 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 82.597,33;

CONSIDERATA la nota del 22 gennaio 2014, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al n. 254 del 22/01/2014, con la quale la D.L., su esplicita richiesta del R.U.P., espone sommariamente le opere di completamento, non prevedibili in fase di redazione del progetto originario, volte a integrare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei lavori indicati in oggetto;

VISTA la nota n.392 del 30.01.2014 con la quale il Commissario Straordinario Delegato chiede al RUP ed al Direttore dei Lavori di trasmettere una relazione tecnica illustrativa delle nuove opere da prevedere, le motivazioni che ne giustificano l'attuazione, se sussistono le condizioni per

proporre all'impresa aggiudicataria dei lavori principali l'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il costo complessivo dell'intervento, al fine di definire la riprogrammazione delle risorse da parte del superiore Organo deputato;

CONSIDERATO che con nota prot. UC n. 636 del 14 febbraio 2014 il D.L ha trasmesso all' ufficio del Commissario Straordinario Delegato una relazione tecnica volta al finanziamento di lavori complementari evidenziando che *"con l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto principale e' stato raggiunto l'obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico soltanto nelle zone prefissate e che purtroppo, a causa della discretizzazione degli interventi, non si e' riusciti a conferire all'intera zona il dovuto grado di sicurezza. Nel corso dei lavori, a causa di eventi meteorici di particolare intensita', e' stato possibile constatare che in alcuni tratti limitrofi a quelli gia' oggetto dell'intervento principale si sono appalesati fenomeni di dissesto, non completamente visibili in precedenza che potrebbero compromettere la funzionalita' dell' intera arteria.[...] trattandosi di lavori complementari e nello stesso ambito di quelli del progetto principale la loro eventuale separazione comporterebbe gravi inconvenienti di carattere tecnico ed economico alla stazione appaltante. Essendo inoltre integrativi a quelli gia' eseguiti risultano strettamente necessari al perfezionamento dell' intera opera"*e richiedendo un ulteriore finanziamento di € 460.000,00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. 2176 del 08.05.2014. Il Commissario Straordinario Delegato ha presentato formale istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed all' Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

SENTITO il Comitato di indirizzo e controllo in data 06.06.2014 sui lavori complementari dell' importo di € 460.000,00;

CONSIDERATO che con nota prot. 2806/14 del 09.06.2014 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP ed il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all' art 57 c.5 del codice dei contratti;

CONSIDERATO che l'appaltatore con nota del 10.10.2014 acquisita al prot. n.4905 del 16.10.2014 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto stipulato in data 24 luglio 2012 e debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;

CONSIDERATO che con nota prot. 238712 del 14/10/2014 Assunta al protocollo commissariale n. 4835 del 14/10/2014 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo delle " Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" dell' importo complessivo di € 460.000,00 di cui € 326.195,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,6637 % compresi oneri della sicurezza , ed € 133.804,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto in data 13.10.2014 l'attestazione di cui all' art.106 c.1, del DPR 207 del 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 55 del DPR 207/2010 il RUP ed il Direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 13 Ottobre 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e s.m.i. il RUP ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 460.000,00 distinti in € 326.195,59 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 133.804,41 per somme a disposizione dell' Amministrazione con il seguente quadro tecnico economico:

VOCI	Importi progetto
A) Lavori	
A0) Importo lordo lavori da contratto	€ 2.132.903,00
A1) importo lavori da PVS n.3	€ 2.753.244,27
A2) Importo suppletivo per lavori	€ 123.852,73

A2) complementari	€ 439.994,90
A3) importo soggetto a ribasso d'asta	€ 426.795,10
A4) ribasso d'asta del 26,6637%	€ 113.799,37
A5) importo lavori netti ribassati	€ 312.995,73
A6) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.199,86
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 326.195,59
B) Somme a disposizione	
B1) IVA 22% sui Lavori	€ 71.763,03
B2) Competenze interne UTC	€ 3.299,96
B3) Competenze tec. Supporto al RUP	€ 396,00
B4) Competenze tec. Redazione Perizia Lavori compl.	€ 16.203,78
B5) Competenze tec. D.L. mis.cont. Sicur. IVA e oneri	€ 20.829,40
B6) Oneri fiscali su B4 B5	€ 9.954,52
B7) Prestazioni geologiche e relativa assist. alla D.L.	€ 6.222,00
B8) Collaudo statico e tecnico amm. In c.o. lavori compl.	€ 3.330,39
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.805,33
Totale somme a disposizione (B)	€ 133.804,40
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 460.000,00

RITENUTO opportuno attribuire il codice identificativo ME088A_1 alle " Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" in ragione del rapporto di complementarieta' che sussiste ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 57 del D.Lgs 163/2006 con il progetto iniziale dell' intervento ME088A ed il relativo contratto d'appalto;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell' intervento ME088A_1 " Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" e' meritevole di finanziamento con il seguente quadro economico cosi' come modificato d'ufficio, limitatamente all'importo delle somme a disposizione che ascendono a €133.804,41 anziche' a €133.804,40:

VOCI	Importi progetto
A) Lavori	
A1) Importo suppletivo per lavori complementari	€ 439.994,96
A2) importo soggetto a ribasso d'asta	€ 426.795,10
A3) ribasso d'asta del 26,6637%	€ 113.799,37
A4) importo lavori netti ribassati	€ 312.995,73
A5) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.199,86
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 326.195,59
B) Somme a disposizione	
B1) IVA 22% sui Lavori	€ 71.763,03
B2) Competenze interne UTC	€ 3.299,96
B3) Competenze tec. Supporto al RUP	€ 396,00
B4) Competenze tec. Redazione Perizia Lavori compl.	€ 16.203,78
B5) Competenze tec. D.L. mis.cont. Sicur. IVA e oneri	€ 20.829,40
B6) Oneri fiscali su B4 B5	€ 9.954,52
B7) Prestazioni geologiche e relativa assist. alla D.L.	€ 6.222,00
B8) Collaudo statico e tecnico amm. In c.o. lavori compl.	€ 3.330,39
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.805,33
Totale somme a disposizione (B)	€ 133.804,41
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 460.000,00

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1e 5 dell' art 57 del D.Lgs 163/2006, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: "per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una

circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale".

PRESO ATTO delle risultanze delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal RUP il quale in definitiva ha attestato che i lavori complementari previsti nel progetto in esame rientrano nella casistica di cui al comma 5 dell' art 57 del D. Lgs 163/2006;

RAVVISATA la necessita' e l'urgenza di procedere al finanziamento delle " *Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari*" individuati con il codice ME088A_1 ;

RITENUTO opportuno assicurare la copertura finanziaria dell'intervento ME088A_1, dell' importo complessivo di 460.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all' art 4. dell' Accordo di Programma del 30/03/2010 fino alla concorrenza dell' importo assegnato attingendo alle somme previste per l'intervento CL020A Serradifalco già definanziate in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011.

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Al progetto delle " *Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari*" dell' importo di € 460.000,00, e' attribuito il codice di intervento ME088A_1, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 57 D.Lgs. 163/2006, trattasi di lavori complementari al progetto iniziale dell' intervento ME088A e relativo contratto d'appalto.

Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all' accordo di programma richiamato in premessa, e' approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilita' urgenza ed indifferibilita' il progetto esecutivo relativo alle " *Opere di salvaguardia del centro abitato in Localita' Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari*" individuato con il codice intervento ME088A_1, dell' importo complessivo di € 460.000,00 distinti in € 326.195,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,6637 % e compresi oneri della sicurezza, e € 133.804,41 per somme a disposizione dell' Amministrazione con il seguente quadro economico:

VOCI	Importi progetto
A) Lavori	
A1) Importo suppletivo per lavori complementari	€ 439.994,96
A2) importo soggetto a ribasso d'asta	€ 426.795,10
A3) ribasso d'asta del 26,6637%	€ 113.799,37
A4) importo lavori netti ribassati	€ 312.995,73
A5) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.199,86
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 326.195,59
B) Somme a disposizione	
B1) IVA 22% sui Lavori	€ 71.763,03
B2) Competenze interne UTC	€ 3.299,96
B3) Competenze tec. Supporto al RUP	€ 396,00
B4) Competenze tec. Redazione Perizia Lavori compl.	€ 16.203,78
B5) Competenze tec. D.L. mis.cont. Sicur. IVA e oneri	€ 20.829,40
B6) Oneri fiscali su B4 B5	€ 9.954,52
B7) Prestazioni geologiche e relativa assist. alla D.L.	€ 6.222,00
B8) Collaudo statico e tecnico amm. In c.o. lavori compl.	€ 3.330,39
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.805,33
Totale somme a disposizione (B)	€ 133.804,41
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 460.000,00

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della spesa di € 460.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento **ME088A_1**, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

All' impegno della spesa si provvedera' con successivo decreto, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata.

Articolo 6

Il presente Decreto sara' trasmesso al RUP al Servizio Ragioneria e di monitoraggio dell' Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

