



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

*ex lege* 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 -- Palermo

**DECRETO N. 401 del 17 AGO. 2015**

**CT 025\_A – Giarre** “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” –**Presa atto perizia di variante**  
**CUP J88D14000220001 - CIG 5791842B35**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 025 A “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento

versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012 con il quale è stato confermato il geom. Sebastiano D’Anna dell’Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 con il supporto del Prof. Ing. Antonino Cancelliere, già nominato con Determina Sindacale n. 29 del 10/03/2011;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 128 del 13/03/2014, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento codificato CT 025 A “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui: € 668.249,87 per lavori ed € 331.750,13 per somme a disposizione dell’amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 473 del 17/07/2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT) – codice CT 025 A, a favore dell’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 34,6513% corrispondenti a € 332.422,83 oltre a € 140.179,82 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 19.379,25 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 491.981,90, oltre IVA;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario e l’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL, registrato in data 02/10/2014 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 4632 - serie 3;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 582 del 30/09/2014 con cui è stato confermato l’incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità a favore dell’Ing. Leonardi Giuseppa Rita, di Direttore Operativo al geometra Turrisi Carmelo, e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geometra Virgilio Alfio, tutti dipendenti dell’Amministrazione comunale di Giarre;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori redatto dalla Ditta, dal DL e dal Rup in data 12/11/2014, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, nel quale si specifica che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 09/07/2015;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 787 del 18/12/2014 con il quale è stato disposto l’impegno ed il pagamento dell’anticipazione del 10% ai sensi dell’art. 26-ter della legge n. 98 del 09/08/2015 all’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.489 del 30/09/2014 con il quale si è impegnato l’importo di €1.009,42 necessario al pagamento della pubblicità sulla Guri dell’avviso di esito di gara;

**VISTO** il decreto Commissariale n° 603 del 7.10.2014 con cui è stato impegnato l’importo complessivo di e € 1.707,87 per il pagamento spettante per l’attività espletata dalla Commissione di gara;

**VISTO** il decreto Commissariale n° 653 del 24.10.2014 con cui, tra l’altro, è stato impegnato l’importo complessivo di e € 375,00 per il pagamento dell’importo spettante all’ A.V.C.P.



**VISTO** il decreto Commissariale n° 787 del 18.12.2014 con cui si è impegnato l'importo complessivo di € 60.021,79 comprensivo di IVA per provvedere all'anticipazione del 10% sui lavori come da art. 13 del contratto e ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 63 del 04/02/2015 con il quale , a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato d'ufficio il Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato, e , al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti si è disposto l'impegno della somma complessiva di € 719.951,56:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<i>Num. Voce</i>	<i>Tipologia Voci</i>	<i>importi</i>	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>1</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>668.249,87</b>
<b>2</b>	<b>A detrarre il Costo del personale</b>	<b>140.179,82</b>	
<b>3</b>	<b>A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,90000% sui lavori)</b>	<b>19.379,25</b>	
	<b>Sommano</b>	<b>159.559,07</b>	
	<b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 508.690,80</b>	
	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 34.6513%</b>	<b>€ 176.267,98</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI AI NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E COSTI</b>		<b>€ 491.981,89</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>1/B</b>	<b>Iva 22% sui lavori</b>	<b>€ 108.236,02</b>	
<b>2/B</b>	<b>Oneri per Conferimento a Discarica</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
<b>3/B</b>	<b>Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)</b>	<b>€ 13.365,00</b>	
<b>4/B</b>	<b>Spese pubblicità e comm. gara</b>	<b>€ 2.717,29</b>	
<b>5/B</b>	<b>Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA</b>	<b>€ 10.277,71</b>	
<b>6/B</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 20.712,53</b>	
<b>7/B</b>	<b>Supporto al RUP</b>	<b>€ 8.429,84</b>	
<b>8/B</b>	<b>Indennità di espropriazione</b>	<b>€ 66.970,37</b>	
<b>9/B</b>	<b>Spese notarili e frazionamento</b>	<b>€ 10.000,00</b>	
<b>10/B</b>	<b>Spese AVCP</b>	<b>€ 375,00</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 291.083,76</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ( A+B)</b>		<b>€783.065,65</b>



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 145 del 11.03.2015 con il quale è stato disposto la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 05/03/2015;


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 335 del 03.07.2015 con il quale è stato disposto la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 del 25/06/2015;

VISTA la nota prot. 24316 del 23.07.2015 assunta al prot. n.3711 del 27.07.2015 con la quale il Rup ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. c del codice dei contratti, dal Direttore dei Lavori, corredata dalla relativa approvazione ;

VISTO il nuovo con un nuovo quadro tecnico economico, trasmesso dal R.U.P a seguito della suddetta perizia e rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO GENERALE

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>1</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>668.249,87</b>
<b>2</b>	<b>A detrarre il Costo del personale</b>	<b>140.179,82</b>	
<b>3</b>	<b>A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,90000% sui lavori)</b>	<b>19.379,25</b>	
	<b>Sommano</b>	<b>159.559,07</b>	
	<b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 508.690,80</b>	
	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 34.6513%</b>	<b>€ 176.267,98</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI AI NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E COSTI</b>		<b>€ 491.981,89</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI post perizia</b>		
<b>1</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>689.869,90</b>
<b>2</b>	<b>A detrarre il Costo del personale</b>	<b>€ 144.715,09</b>	
<b>3</b>	<b>A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,90000% sui lavori)</b>	<b>€ 20.007,07</b>	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 164.722,16</b>	
	<b>Importo dei lavori post perizia a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 525.147,74</b>	
	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 34.6513%</b>	<b>€ 181.970,52</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI POST PERIZIA AI NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E COSTI</b> Di cui € 48.998,18 imp.con decreto n° 787/14		<b>€ 507.899,38</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>1/B</b>	<b>Iva 22% sui lavori di cui €11.023,61 impegnati con dec. 787/14</b>	<b>€ 111.737,86</b>	
<b>2/B</b>	<b>Oneri per Conferimento a Discarica</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
<b>3/B</b>	<b>Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)</b>	<b>€ 13.797,40</b>	
<b>4/B</b>	<b>Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14</b>	<b>€ 2.717,29</b>	
<b>5/B</b>	<b>Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA</b>	<b>€ 10.277,71</b>	
<b>6/B</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 860,80</b>	
<b>7/B</b>	<b>Supporto al RUP</b>	<b>€ 8.429,84</b>	
<b>8/B</b>	<b>Indennità di espropriazione</b>	<b>€ 66.970,37</b>	
<b>9/B</b>	<b>Spese notarili e frazionamento</b>	<b>€ 10.000,00</b>	
<b>10/B</b>	<b>Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14</b>	<b>€ 375,00</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 275.166,27</b>	
	<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO ( A+B)</b>		<b>€783.065,65</b>



Di cui:		
-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14	€ 60.021,79	
-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
-Importo impegnato con decreto n° 63/2015	€ 719.951,56	
<b>TOTALE FINANZIATO CON DECRETO N° 128/2014</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>216.934,35</b>	

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) individuato con il codice di identificazione CT 025 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 507.899,38 inclusi Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo del personale pari ad € 164.722,16, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 15.917,49, rientrante nel limite del 5% dell'importo originario del contratto.


### **Articolo 3**

Di approvare il nuovo Quadro Economico, così come di seguito specificato:



**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>1</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>668.249,87</b>
<b>2</b>	<b>A detrarre il Costo del personale</b>	<b>140.179,82</b>	
<b>3</b>	<b>A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,90000% sui lavori)</b>	<b>19.379,25</b>	
	<b>Sommano</b>	<b>159.559,07</b>	
	<b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 508.690,80</b>	
	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 34.6513%</b>	<b>€ 176.267,98</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI AI NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E COSTI</b>		<b>€ 491.981,89</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI post perizia</b>		
<b>1</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>689.869,90</b>
<b>2</b>	<b>A detrarre il Costo del personale</b>	<b>€ 144.715,09</b>	
<b>3</b>	<b>A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,90000% sui lavori)</b>	<b>€ 20.007,07</b>	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 164.722,16</b>	
	<b>Importo dei lavori post perizia a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 525.147,74</b>	
	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 34.6513%</b>	<b>€ 181.970,52</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI POST PERIZIA AI NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E COSTI</b> Di cui € 48.998,18 imp.con decreto n° 787/14		<b>€ 507.899,38</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>1/B</b>	<b>Iva 22% sui lavori di cui €11.023,61 impegnati con dec. 78/7/14</b>	<b>€ 111.737,86</b>	
<b>2/B</b>	<b>Oneri per Conferimento a Discarica</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
<b>3/B</b>	<b>Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)</b>	<b>€ 13.797,40</b>	
<b>4/B</b>	<b>Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14</b>	<b>€ 2.717,29</b>	
<b>5/B</b>	<b>Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA</b>	<b>€ 10.277,71</b>	
<b>6/B</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 860,80</b>	
<b>7/B</b>	<b>Supporto al RUP</b>	<b>€ 8.429,84</b>	
<b>8/B</b>	<b>Indennità di espropriazione</b>	<b>€ 66.970,37</b>	
<b>9/B</b>	<b>Spese notarili e frazionamento</b>	<b>€ 10.000,00</b>	
<b>10/B</b>	<b>Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14</b>	<b>€ 375,00</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 275.166,27</b>	
	<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO ( A+B)</b>		<b>€783.065,65</b>
	<b>DI CUI:</b>		
	<b>-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14</b>	<b>€ 60.021,79</b>	
	<b>-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14</b>	<b>€ 375,00</b>	
	<b>-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14</b>	<b>€ 2.717,29</b>	
	<b>-Importo impegnato con decreto n° 63/2015</b>	<b>€ 719.951,56</b>	
	<b>TOTALE FINANZIATO CON DECRETO N° 128/2014</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>216.934,35</b>	



**Articolo 5**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" and "PALERMO" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, starting with a large loop on the left and ending with a vertical line on the right.