



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 407 del 02 SET. 2015

AG 007 A “Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell’area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)”

CUP J78D14000070001 CIG 577186018D

Presa atto perizia di variante e rimodulazione quadro economico di impegno

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012, dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione



degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 007 – Comune di Lucca Sicula (AG) – riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento del centro abitato", per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 23 febbraio 2011 con il quale il Dott. Giuseppe Lombardo, Funzionario dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto Commissariale n. 164 del 25/03/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 263 del 30 aprile 2014 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento AG 007 A "Opere di consolidamento del centro abitato" Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag) – per un importo complessivo di €. 1.499.538,76 (già allegato al Decreto Commissariale n. 164 del 25/03/2015);



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 581 del 30.09.14 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonino Zambuto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 468/14 del 09.07.14 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 007 A "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)" a favore della VIMAN S.R.L. con sede in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), con un ribasso percentuale del 34,7129% corrispondenti a € 470.294,06 oltre a € 237.261,25 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 21.964,52 per costi di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, € 13.579,50 per oneri di sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 743.099,33 oltre IVA (già allegato al Decreto Commissariale n. 164 del 25/03/2015);
- VISTO** il contratto stipulato in data 09.09.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta VIMAN S.R.L. con sede in Via Toscana n. 6 - 93014 Mussomeli (CL), registrato a Palermo presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 19.09.14 al n. 4561 Serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 277 del 29/05/2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 562 del 22/09/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 164 del 25/03/2015) con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.180.193,93 per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento AG 007_A - Comune di Lucca Sicula - "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 277 del 29.05.2015 con il quale è stato disposto la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 14.05.15;
- VISTA** la nota del Direttore dei Lavori Ing. Antonino Zambuto, assunta al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 2684 del 21.05.15, con cui chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, con aumento dell'importo del contratto entro il 5% dell'importo originario del contratto;
- VISTA** la nota prot. n. 2697/UC del 21.05.15 con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della Perizia di Variante;
- VISTO** il documento di approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art.161 del Regolamento, con il quale il R.U.P. ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia di variante, provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

	VOCI	Importi
A)	LAVORI	
1	Importo complessivo dei lavori di cui:	€ 1.031.133,63
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81
1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 489.713,19
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.579,50
	Importo netto contrattuale	€ 770.755,01



B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 169.566,11
B.2)	Imprevisti < 5%	
B.3)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 19.863,06
B.4)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ 2.000,00
B.5)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche	€ 3.075,13
B.6)	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06)	€ 0,00
B.7)	Contributo AVCP	€ 375,00
B.8)	Acquisizione di aree ed immobili	€ 48.460,00
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 1.000,00
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
B.11)	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
B.12)	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.626,62
B.13)	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
B.14)	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti) (comprensivo di IVA)	€ 15.000,00
B.15)	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.600,00
B.16)	Piano di monitoraggio post opera	€ 22.329,15
B.17)	Differenza ribasso d'asta	€ 10.325,07
B)	Totale somme a disposizione	€ 409.438,92
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.180.193,93

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento AG 007_A - Comune di Lucca Sicula - "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele", approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs 163/2006, al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento AG 007_A - Comune di Lucca Sicula - "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele", comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 489.713,19 escluso il costo del personale (non soggetto a ribasso) pari ad € 245.497,80, i costi di sicurezza aziendali (non soggetti a ribasso) pari a € 21.964,52 e gli oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) pari ad € 13.579,50, con un incremento di spesa di € 27.655,68 pari al 3,59%, rientrante quindi nel limite del 5% dell'importo originario del contratto.



Articolo 3

Di approvare il nuovo Quadro Economico, così come di seguito specificato:

	VOCI	Importi
A)	LAVORI	
1	Importo complessivo dei lavori di cui:	€ 1.031.133,63
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81
1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 489.713,19
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.579,50
	Importo netto contrattuale	€ 770.755,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 169.566,11
B.2)	Imprevisti < 5%	
B.3)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 19.863,06
B.4)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ 2.000,00
B.5)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche	€ 3.075,13
B.6)	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06)	€ 0,00
B.7)	Contributo AVCP	€ 375,00
B.8)	Acquisizione di aree ed immobili	€ 48.460,00
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 1.000,00
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
B.11)	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
B.12)	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.626,62
B.13)	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
B.14)	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti) (comprensivo di IVA)	€ 15.000,00
B.15)	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.600,00
B.16)	Piano di monitoraggio post opera	€ 22.329,15
B.17)	Differenza ribasso d'asta	€ 10.325,07
B)	Totale somme a disposizione	€ 409.438,92
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.180.193,93

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per le attività di competenza.



Il Soggetto Attuatore