



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 565 del 12 3 NOV. 2015

**PA149 A – Misilmeri “Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa. PRESA D’ATTO PERIZIA DI
VARIANTE- Rimodulazione Quadro Economico.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;




- CONDIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice PA149 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa", per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 126 del 22 febbraio 2013, con il quale si è provveduto a nominare l'ing. Giuseppe La Placa Responsabile Unico del Procedimento dei sopracitati Lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 274 del 12.04.2013 con il quale si è proceduto ad aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, misure e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'A.T.P. Ing. Domenico Maiolino – ing. Salvatore Merlino;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 311 del del 22.05.2014 con il quale, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento de quo per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 e , tenuto conto degli importi già finanziati, si è provveduto a finanziare l'importo di euro 1.975.267,77 di cui 1.461265,18 per" Lavori" comprensivo di oneri e € 514.002,59 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- VISTO** il Decreto Commissariale n°469/14 del 09 luglio 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del **Consorzio Stabile Dinamico** un ribasso percentuale del 34,6200 corrispondenti a € 784111,23 (settecentoottantaquattromila centoundici/23) oltre € 206.316,45(duecentoseimilatrecentosedici/45) per costo del personale non soggetto al ribasso e €55.635,14(cinquantacinquemilaseicento trentacinque/14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a **1.046.062,82** oltre IVA;
- VISTO** il contratto stipulato il 9 settembre 2014 in Palermo, tra il Commissario Straordinario ed il **Consorzio Stabile Dinamico**, registrato a Messina in data 16.09.2014 al n. 2639 serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 580 del 30.09.2014 con cui si è preso atto del Quadro Tecnico Economico rimodulato alla luce del ribasso d'asta e degli impegni già assunti ed inoltre si è disposto l'ulteriore impegno di € 1.524.263,58;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 03.10.2014, che secondo quanto stabilito dall'art. 14 del CSA. Assegna un termine di 360 giorni per l'ultimazione dei lavori che pertanto dovevano concludersi in data 28.09.2015;
- VISTO** il 1° verbale di sospensione dei lavori del 10.09.2015 ed il 1° verbale di ripresa dei lavori del 21.09.2015, che pertanto sposta il termine di ultimazione al 09.10.2015;
- VISTO** la proroga di 15 giorni concessa dal RUP che sposta il termine di ultimazione al 24.10.2015;
- VISTO** il 2° verbale di sospensione dei lavori del 20.10.2015 ed il 2° verbale di ripresa dei lavori del 03.11.2015, che pertanto sposta il termine di ultimazione al 07.11.2015;
- VISTA** la nota del 20.10.2015 acquisita al prot. n. 4711 del 21.10.2015 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del Codice degli Appalti con aumento dell'importo entro il 5% dell'importo originario di contratto;
- VISTA** la nota prot. 4754 del 23.10.2015 con la quale il RUP ha trasmesso la relazione di ammissibilità ed ha autorizzato la redazione della variante ai sensi dell'art. 161 comma 7 del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010;
- VISTA** la nota del 06.11.2015, assunta al prot. n. 4999 del 09.11.2015, con la quale la D.L. ha provveduto a trasmettere la PVS comportante un maggiore importo rispetto al contratto principale di € 51.873,27 pari al (4,96%);
- VISTA** la nota prot. 5153 del 17.11.2015, con la quale il RUP ha provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, a concedere una ulteriore proroga di 15 giorni per la realizzazione dell'intervento ed a rimodulare il quadro tecnico economico;
- VISTA** la successiva nota del 18.11.2015- assunta al prot. n. 5187 del 19.11.2015, con la quale il RUP ritrasmette il Quadro economico con le voci B.14 e B.15 rimodulate in quanto per mero errore non era stata opportunamente valutato l'impegno economico della voce B.15 ;

RITENUTO di rimodulare d'ufficio il Quadro Economico, già approvato dal Rup, come di seguito riportato



QUADRO ECONOMICO GENERALE PA 149 MISILMERI				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.635,14		
A3	costo della manodopera	€ 206.316,45		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 784.111,23	
	Oneri e costi complessivi		€ 261.951,59	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.046.062,82	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia		€ 1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.355,65		
A3	costo della manodopera	€ 212.970,26		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 823.610,18	
	Oneri e costi complessivi			
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.097.936,09	€ 1.097.936,09
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	iva sui lavori 10%	€ 109.793,61		
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., mis. e cont., sicur. In prog. Ed esec., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€ 55.303,78		
3)	incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006(2% x 1.461.265,18 x 34%)	€ 10.431,57		
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.338,99		
5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.211,79		
6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO	€ 24.702,23		
7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€ 6.344,00		
8)	Espropriazioni	€ 61.995,13		
9)	Spese di gara e pubblicita' con decreti 475/14,491/14	€ 2.642,60		
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€ 1.500,00		
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€ -		
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnatio con decreto 572/13	€ 630,00		
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 106.740,94		
14)	Imprevisti	€ 66.985,68		
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€ 28.723,00		
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€ 170.508,56		
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 200.000,00		
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€ 776,76		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 853.628,64		€ 853.628,64
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 1.951.564,73
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013	€ 30,00		
	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€ 24.702,23		
	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€ 776,76		
	Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti	€ 2.642,60		
	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14	€ 170.508,56		
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 200.000,00		
	SPESE SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14	€ 9.519,00		
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/ 2015 e come da quadro economico d'impegno	€ 1.543.385,58		
D	Finanziamento complessivo decreto 678/13 e 311/14			€ 2.000.000,00
E	RISORSE DISPONIBILI			€ -



VISTO lo Schema di Atto di Sottomissione, allegato alla sopracitata perizia, e sottoscritto dal **Consorzio Stabile Dinamico**, relativo all'intervento individuato codice PA 149 A, Misilmeri "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa", per un maggiore importo rispetto al contratto principale pari ad di 51.873,27 al netto del ribasso d'asta del 34,6200 pari al 4,96%% dell'originale importo contrattuale oltre IVA;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e del nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato per il progetto individuato con codice PA 149 A, Misilmeri "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa" stante quanto comunicato dal Direttore dei Lavori e condiviso dal RUP in merito ai motivi hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante,

RITENUTO altresì necessario, a seguito dell'approvazione della sopracitata perizia e del nuovo quadro tecnico economico, procedere anche alla rimodulazione del quadro economico d'impegno;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori del progetto individuato con codice PA 149 A, Misilmeri "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa", e di approvare il quadro economico, rimodulato d'ufficio, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PA 149 MISILMERI		Importi progetto		TOTALI
VOCI				
A	Importo lavori al lordo complessivo	€	1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	55.635,14	
A3	costo della manodopera	€	206.316,45	
	Per lavori soggetti al ribasso	€	1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)	€	415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	784.111,23	
	Oneri e costi complessivi	€	261.951,59	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	1.046.062,82	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia	€	1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	61.355,65	
A3	costo della manodopera	€	212.970,26	
	Per lavori soggetti al ribasso	€	1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)	€	436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	823.610,18	
	Oneri e costi complessivi			
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	1.097.936,09	€ 1.097.936,09
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	iva sui lavori 10%	€	109.793,61	
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., mis. e cont., secur. In prog. Ed esec., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€	55.303,78	
3)	Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006(2% x 1.461.265,18 x 34%)	€	10.431,57	
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€	3.338,99	
5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€	3.211,79	

6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO	€	24.702,23	
7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€	6.344,00	
8)	Espropriazioni	€	61.995,13	
9)	Spese di gara e pubblicita' con decreti 475/14,491/14	€	2.642,60	
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€	1.500,00	
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€	-	
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnatio con decreto 572/13	€	630,00	
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	106.740,94	
14)	Imprevisti	€	66.985,68	
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€	28.723,00	
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€	170.508,56	
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	200.000,00	
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	853.628,64	€ 853.628,64
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 1.951.564,73
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013	€	30,00	
	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€	24.702,23	
	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76	
	Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti	€	2.642,60	
	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14	€	170.508,56	
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€	200.000,00	
	SPESE SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14	€	9.519,00	
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/ 2015 e come da quadro economico d'impegno	€	1.543.385,58	
D	Finanziamento complessivo decreto 678/13 e 311/14			€ 2.000.000,00
E	RISORSE DISPONIBILI			€ -

Articolo 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP ed al Settore Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato e al R.U.P. per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

