



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 639 del 22 DIC. 2015**

**ME 099\_1 A:** “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento: “Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME)

*Finanziamento Progetto delle Opere complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006, rimodulazione Quadro Economico*

**CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n. fog.297;

**Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio





2010, n.26;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;


**Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali -  
rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo"*





*connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";*

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,


**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099 A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

**Vista** la nota prot. n. 257/UC del 8 marzo 2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui al VISTA che precede, il





Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Invitalia Attività Produttive S.p.A., (già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME); Cod. Intervento ME 099;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Leone Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 con il quale è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 099\_1A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo pari ad € 668.652,86, di cui € 501.706,86 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.016,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 157.929,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione delle "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099\_1 A, a favore della TERRAMARE S.R.L. con sede in Messina via Dogali 1/a 98123 con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29 oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 14/02/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la TERRAMARE Sr.l., con sede in Messina via Dogali 1/A 98123 e registrato a Roma il 04/03/2013 serie 3, n. 5067;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 89/13 del 07/02/2013 con il quale è stata conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, per l'intervento ME099/1\_A "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino", all'ing.





Domenico Gaetano Alampi Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), in possesso delle necessarie competenze per l'assolvimento dell'incarico di direzione dei lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 510.017,09 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 23.705,05, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo complessivo pari ad € 486.312,04;


**VISTO** il decreto Commissariale n. 680 del 28 agosto del 2013 con il quale è stata disposta la sostituzione del RUP Geom. Carmelo Leone, posto in quiescenza dall'Amministrazione Comunale di Piraino, con il Geom. Sarino Giuffrè in servizio presso suddetto Comune;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 167 del 01/04/2014 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, comportante la rimodulazione del quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 507.093,47;

**Vista** la nota prot. n. 801 del 20/01/2015, assunta al protocollo commissariale n. 386 del 23/01/2015, con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante dei "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099A\_1, con il relativo quadro economico;


**Visto** il Decreto n° 536 del 11.11.2015 con il quale si è preso atto della perizia di variante in diminuzione, si è disimpegnato l'importo di € 56.095,28 e si è rimodulato il quadro economico trasmesso dal Rup, come di seguito riportato:





<b>ME 99-1 PIRAINO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 510.723,40	
	oneri complessivi di cui	€ 9.016,54	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 501.706,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 147.282,57	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354.424,29	
	Oneri e costi complessivi	€ 9.016,54	
A1	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 363.440,83</b>	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 502.947,14	
	oneri complessivi di cui	€ 27.729,51	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 475.217,63	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 139.506,31	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335.711,32	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.729,51	
A	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 363.440,83</b>	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 440.011,67	
	oneri complessivi di cui	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 412.546,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 121.108,49	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 291.438,37	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 318.903,18</b>	<b>318.903,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE B</b>			
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 105.018,63</b>	<b>€ 105.018,63</b>
C	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 423.921,80</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI EFFETTIVI ad oggi</b>	<b>€ 510.017,09</b>	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€ 16.707,42	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11	€ 2.868,72	
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
	importo impegnato con dec. 202/13	€ 375,00	
	importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14	€ 486.312,04	
	<b>DISIMPEGNO DA EFFETTUARE CON IL PRESENTE DECRETO FINANZIAMENTO CON DECRETI 66/11 (€ 23.210,64) e n° 306/11 (€ 3.049,32) dec 493/12 (€ 668.652,86)</b>	<b>€ 86.095,29</b>	
D			<b>€ 694.912,82</b>






- Vista** la nota prot. 3071/14 del 26/06/2014 con la quale il Commissario autorizza la redazione del progetto di lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006.
- Vista** la nota prot. 801 del 20/01/2015, assunta al protocollo commissariale n° 386 del 23/01/2015, con la quale, tra l'altro il RUP il progetto di lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006, che nell'ambito delle economie sopra determinate propone un importo per lavori complementari € 255.897,69;
- Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi del 2 marzo 2015, tenuta presso gli uffici del commissario per l'acquisizione dei pareri e l'approvazione del Progetto esecutivo dei "Lavori di completamento del consolidamento in Contrada San Leonardo, previste nell'ambito dell'intervento individuato con il Codice ME 099".
- Vista** la nota prot. 4453 del 7 ott. 2015 con la quale il RUP geom. S. Giuffrè ha trasmesso il verbale di verifica del Progetto esecutivo dei lavori, art. 52, 53 e 54 del Reg. di cui al DPR 5/10/2010 n. 207;
- Vista** la nota prot. 16570 del 15 dic. 2015 acquisita in data 17.12.2015 con il n° di prot. 5669 con la quale il RUP geom. S. Giuffrè ha trasmesso il quadro economico rimodulato come appresso:

<b>ME 99-1 PIRAINO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
VOCI	Importi progetto	TOTALI	
Importo lavori al lordo complessivo	€ 253.111,15		
oneri complessivi di cui	€ 4.249,67		
A2.1 oneri sicurezza diretti	€ 1.178,58		
A2.2 oneri sicurezza indiretti	€ 3.071,09		
Per lavori soggetti al ribasso	€ 248.861,48		
Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 73.056,52		
<b>A1</b> lavori al netto del ribasso d'asta	€ 175.804,96		
<b>A2</b> Oneri e costi complessivi	€ 4.249,67		
<b>A</b> Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 180.054,63	€	<b>180.054,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 Iva sui lavori	39.612,02		
B2 Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.062,22		
B3 Relazione geologica	<b>€ 18.513,26</b>		
B4 Rilievo di monitoraggio linea di costa 1° quota per impresa	€ 1.169,40		
B5 Rilievo di monitoraggio linea di costa 2° -3°-4° quota per Comune	€ 3.508,20		
B6 Imprevisti	€ -		
<b>B</b> Totale Somme a disposizione (B)	€ 67.865,10	€	<b>67.865,10</b>
<b>C</b> TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€	<b>247.919,73</b>





**Preso atto** del nuovo Quadro Economico, dal quale emerge che tali somme derivano dalle economie del finanziamento del progetto originario (giusto decreto n° 493/2012) così come da quadro economico sopra riportato, a seguito della redazione della PV n° 2 ;

**Ritenute** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione del sopracitato Progetto di lavori complementari e opportuno attribuire il codice identificativo ME 099A\_1.1 al Progetto riguardante i "Lavori di completamento del consolidamento in contrada S. Leonardo" sponda destra del Torrente Garafalo.


**Considerato** che occorre finanziare il Progetto esecutivo, art. 52, 53 e 54 del Reg. di cui al DPR 5/10/2010 n. 207, perchè è meritevole di finanziamento


**Considerato**, che ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 5 dell'art. 57 del D.lgs 163/2006, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: "per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione dei "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" individuati con codice di intervento ME 099A\_1.1;





**Accertato** che all'approvazione del Quadro Economico dell'intervento ME 099A\_1.1. per un totale di € 247.919,72 ,si può procedere attingendo detto importo dalle somme stanziare nell'ambito dei lavori principali, come da Decreto Commissariale n. 493 del 25.09.2012;

**Ritenuto** opportuno attribuire il codice identificativo ME 099A\_1.1. al progetto denominato "Lavori complementari di consolidamento in contrada S. Leonardo" sponda destra del Torrente Garafalo ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, dell'importo di € 247.919,72 in ragione del rapporto di "complementarietà" che sussiste, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento ME\_099\_A1 ed il relativo contratto di appalto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

## **DECRETA**


### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **Articolo 2**

Di approvare il quadro economico del Progetto dei Lavori Complementari , cod. intervento ME 099A\_1.1., per un importo complessivo di **€ 247.919,72** a valere sulle somme finanziate di cui al D.C. n. 493/2012, così come di seguito riportato:





ME 99-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI	Importi progetto	TOTALI	
Importo lavori al lordo complessivo	€ 253.111,15		
oneri complessivi di cui	€ 4.249,67		
A2.1 oneri sicurezza diretti	€ 1.178,58		
A2.2 oneri sicurezza indiretti	€ 3.071,09		
Per lavori soggetti al ribasso	€ 248.861,48		
Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 73.056,52		
A1 lavori al netto del ribasso d'asta	€ 175.804,96		
A2 Oneri e costi complessivi	€ 4.249,67		
<b>A Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 180.054,63</b>	<b>€</b>	<b>180.054,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 Iva sui lavori	39.612,02		
B2 Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.062,22		
B3 Relazione geologica	<b>€ 18.513,26</b>		
B4 Rilievo di monitoraggio linea di costa 1° quota per impresa	€ 1.169,40		
B5 Rilievo di monitoraggio linea di costa 2° -3°-4° quota per Comune	€ 3.508,20		
B6 Imprevisti	€ -		
<b>B Totale Somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 67.865,10</b>	<b>€</b>	<b>67.865,10</b>
<b>C TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>247.919,73</b>

### Articolo 3

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 2 del presente decreto, stimata in complessivi **€ 247.919,72**, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 2 del medesimo Accordo di Programma, così come integrato dall'art. 4 del medesimo Atto integrativo all'Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.


### Articolo 4

Di attribuire il codice identificativo ME 099A\_1.1. al progetto denominato "Lavori complementari di consolidamento in contrada S. Leonardo" sponda destra del Torrente Garafalo ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, dell'importo di € 247.919,72, in ragione del rapporto di "complementarietà" che sussiste, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento ME 099A\_1, ed il relativo contratto di appalto;

### Articolo 5

Di provvedere con successivo decreto all'impegno di spesa a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata.





## Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**



**Eoti**

