



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 e nei successivi atti integrativi”

DECRETO N. 153 del 05 APR. 2016

ME 079 A Librizzi “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale” Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale (artt. 234 del D.P.R. 207/2010). Disimpegno e definanziamento somme- Rimodulazione quadro economico CUP J49H12000540001 - CIG 5219722AD9.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del



24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Considerato

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 079 A “Opere di Consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi, per un importo complessivo di € 2.150.000,00;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 339/2012 del 11.07.2012 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento ME 079 A il Geom. Carmelo Cilona in servizio presso l'UTC del Comune di Librizzi;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 175/2013 del 11/03/2013 con il quale è stato nominato supporto al RUP l'Arch. Giovanni Piero Di Magro in servizio presso la struttura Commissariale;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 471/2013 del 20 Giugno 2013 con il quale si è proceduto ad:
-approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 079A denominato “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” per un importo complessivo di € 2.128.085,55; di cui € 1.379.018,53 per



lavori soggetti a ribasso d'asta, € 70.999,57 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € 12.307,18 per oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.085,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-disimpegnare la somma residua di € 74,91 di cui al Decreto di impegno n. 141 del 27.02.2013 relativo al pagamento delle indagini preliminari;

-definanziare la somma residua di € 11.323,69 di cui al Decreto Commissariale n. 473 del 17.09.2012 di finanziamento delle indagini preliminari;

Visto il Decreto Commissariale n° 596/2013 del 25.07.2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME079 Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale", all'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18, con un ribasso percentuale del 31,1678 % corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo di € 1.032.515,54 oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n° 669/2013 del 21.08.2013 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione lavori, Misura e Contabilità, all'ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 28.06.1971 - C.F.: RDLCLM71H28I199K - P.I. IT03078620832, residente in Patti (ME), via Cristoforo Colombo, 185 - Cap: 98066 con un compenso complessivo di € 49.983,82 compreso oneri e IVA;

Visto il Decreto Commissariale n° 669/2013 del 21.08.2013 con il quale è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di cui in oggetto;

Considerato che in data 24/09/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, dal Commissario Straordinario Delegato e dall'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18, per un importo netto dei lavori pari a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo di € 1.032.515,54 oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n° 838 del 09.10.2013 con cui, alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento per un importo pari ad € 1.610.175,68, ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 22.936,89, si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 1.587.238,81 necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo ;

Visto il Decreto Commissariale n. 153 del 26.03.2014 con il quale il Geom. Santo di Perna, in servizio presso l'UTC del Comune di Librizzi, è stato confermato quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento ME 079;

Considerato che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, tra l'altro, al defanziamento dell'importo di euro 283.715,55 da ripartire per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;

Considerato che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 si è provveduto, tra l'altro, a defanziare l'importo di €100.000,00 propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

Visto il Decreto Commissariale n° 154 del 17.03.2015 con il quale si è preso atto della Perizia Variante e, in considerazione degli importi imputati all'intervento così come disposto dai decreti sopracitati 472/14 e 382/14, del nuovo Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 1.970.954,37

Visto il decreto n°557/15 del con cui, tra l'altro si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 490,93 ad integrazione dell'impegno assunto con decreto 838/13, già rimodulato con decreto 154/15 e, conseguentemente, rimodulare d'ufficio il quadro



economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari a € 1.996.889,12 come di seguito indicato:

- Visti** il verbale di consegna parziale dei lavori in data 05.11.2013 ed il verbale di consegna definitiva in data 07.03.2014;
- Visto** verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 30.06.2015 dal quale di evince l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 26.06.2015 e con il quale ha assegnato un ulteriore termine di trenta giorni per il completamento di lavorazioni *di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera*;
- Visto** Il verbale redatto in data 15.07.2015 con il quale si attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori di piccola entità in pari data e pertanto nei termini assegnati;
- Visto** il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 21.07.2015 è depositato in data 31.07.2015, ai sensi dell'art.7 della Legge 5.11.1971 n. 1086, presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- Visto** lo stato finale dei lavori redatto dalla Direzione dei lavori in data 12.08.2015 che riporta Importo netto dei lavori effettivamente eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 1.073.778,01 e secondo quanto di seguito riportato:
- A dedurre gli acconti corrisposti:
- Certificato n.1 in data 26.05.2014: € 393.456,73
 - Certificato n.2 in data 12.07.2014: € 301.728,39
 - Certificato n.3 in data 16.12.2014: € 301.208,61
 - Certificato n.4 in data 07.07.2015: € 72.015,39
- Sommano gli acconti corrisposti: € 1.068.409,12
- A dedurre: € 1.068.409,12
- Resta il credito netto dell'Impresa: € 5.368,89**
- Vista** nota n. 11942 prot. del 18.11.2015 con la quale il R.U.P. ha trasmesso all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato il "quadro economico" dei lavori rimodulato in alcune delle voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Ritenuto** opportuno provvedere d'ufficio ad una rimodulazione del quadro Economico che, atteso che i lavori siano ormai in fase di conclusione, comporterà il disimpegno, tra le voci delle somme a disposizione, di un importo non speso pari ad € 42.014,34 (come da prospetto allegato) e conseguentemente il defianziamento di € 45.125,22, ottenuto dalla somma di detto importo e dall'economie risultanti dalla differenza tra quanto finanziato e impegnato nell'intervento pari ad € 3.110,88 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE LIBRIZZI 079			
VOCI		Importi progetto	
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.462.325,28
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 83.306,75
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
A3	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.379.018,53
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)		€ 429.809,74
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 949.208,79
A2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
	Oneri e costi complessivi		€ 83.306,75
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.032.515,54
	Importo lavori al lordo complessivo perizia di variante		€ 1.520.768,05
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 86.636,16
	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
A1	oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	



	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.434.131,89
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)		€ 446.987,36
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 987.144,53
	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
	oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 86.636,16
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.073.780,69
	Lavori effettivi come risulta dal certificato di collaudo		€ 1.073.778,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori 22.00%	€ 236.231,16	
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	€ 12.774,45	
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.	€ 50.396,91	
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	€ -	
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	€ -	
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 9.577,20	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	€ 3.500,00	
B.8	Espropri e occupazione aree	€ 18.503,73	
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	€ 110.145,59	
B.10	Spese per Pubblicità e Gara (di cui 1.022,42 impegnato con DC 621/13 ed € 2506,96 imp. Con decreto n° 813/13	€ 7.506,96	
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 3.787,86	
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	€ 22.442,91	
B.14	Imprevisti	€ -	
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri impegnati con decreto n° 141/13	€ 21.147,79	
B.16	spese plottaggio importo impegnato con decreto 431/13	€ 766,66	
B.17	Spese funzionamento della struttura Commissariale	€ 100.000,00	
B.18	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM	€ 283.715,55	
B	TOTALE B)	€ 881.096,77	€ 881.096,77
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 1.954.874,78
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	indagini preliminari impegnate con decreto 141/13	€ 21.147,79	
	Spese per Pubblicità e Gara € 1.022,42 impegnato con DC 621/13	€ 3.529,38	
	importo impegnato con decreto 431/13 spese di plottaggio	€ 766,66	
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€ 283.715,55	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 100.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 838/13 rimodulato con decreto 154/2015 e con decreto n° 557/15 come da quadro economico d'impegno	€ 1.587.729,74	
	RIMANGONO DA DISIMPEGNARE	-€ 42.014,34	
D	Finanziamento opera complementari	€ 150.000,00	
	FINAZIAMENTO con decreto 473/12 (21.147,79) ; 431/13 (766,66); 471/13 (2.128.085,55)	€ 2.150.000,00	
	Economie da definanziare ed imputare alla voce b16	€ 45.125,22	

Considerato

che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.



che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poichè alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

che con il Decreto 472/14 si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;

Considerato

il disimpegno di € 42.014,34, come sopra specificato, a valere sulle somme impegnate con


decreto 838/13 già modificato dai decreti n° 154/2015, n°557/15, successivamente defanziato a valere sulle somme finanziate con decreto n°471/13/;

Considerato altresì l'importo di € 3.110,88 , defanziato, quale economia derivante dalla differenza tra l'importo finanziato e quanto effettivamente impegnato;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alla voce 17B, inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, di ulteriori 45.125,22, una volta disimpegnati e defanziati con il presente decreto;

Ritenuto pertanto, di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO GENERALE LIBRIZZI 079			
VOCI		Importi progetto	
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.462.325,28
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 83.306,75
	<i>Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso</i>	€ 70.999,57	
A2	<i>Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso</i>	€ 12.307,18	
A3	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.379.018,53
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)		€ 429.809,74
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 949.208,79
A2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
	Oneri e costi complessivi		€ 83.306,75
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.032.515,54
A	Importo lavori al lordo complessivo perizia di variante		€ 1.520.768,05
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 86.636,16
	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
A1	oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.434.131,89
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)		€ 446.987,36
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 987.144,53
	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
	oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 86.636,16
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.073.780,69
	Lavori effettivi come risulta dal certificato di collaudo		€ 1.073.778,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori 22.00%	€ 236.231,16	
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	€ 12.774,45	
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.	€ 50.396,91	
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	€ 0,00	
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	€ 0,00	
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 9.577,20	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	€ 3.500,00	
B.8	Espropri e occupazione aree	€ 18.503,73	
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	€ 110.145,59	
B.10	Spese per Pubblicità e Gara (di cui 1.022,42 impegnato con DC 621/13 ed € 2506,96 imp. Con decreto n° 813/13	€ 7.506,96	
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 3.787,86	
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	€ 22.442,91	



B.14	Imprevisti	0,00	
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri impegnati con decreto n° 141/13	€ 21.147,79	
B16	spese plottaggio importo impegnato con decreto 431/13	€ 766,66	
B17	Spese funzionamento della struttura Commissariale	€ 145.125,22	
B18	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM	€ 283.715,55	
B	TOTALE B)	€ 926.221,99	€ 926.221,99
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 2.000.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Di approvare gli atti di collaudo e di contabilità finale dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 079 A "Librizzi "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale" nel comune di Librizzi, redatti dal collaudatore in data 14.12.2015, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori "NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A.R.L." con sede in Regalbuto (EN) in Via Pio La Torre, 18, pari ad € 5.368,892 oltre IVA;

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di € 42.014,34 e successivamente, defanziare l'importo complessivo di € 45.122,25 tenuto conto anche dell'importo di € 3.110,88 quale economia derivante dalla differenza tra l'importo finanziato e quanto effettivamente impegnato come già specificato nelle premesse del presente decreto;

Articolo 4 Di approvare, il seguente quadro economico rimodulato alla luce di quanto disposto all'articolo 3 del presente decreto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE LIBRIZZI 079			
VOCI		Importi progetto	
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.462.325,28
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 83.306,75
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
A3	Per lavori soggetti al ribasso:		€ 1.379.018,53
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)		€ 429.809,74
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 949.208,79
A2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
	Oneri e costi complessivi		€ 83.306,75
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.032.515,54
A	Importo lavori al lordo complessivo perizia di variante		€ 1.520.768,05
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 86.636,16




	Oneri diretti della sicurezza	€	74.328,98	
A1	oneri speciali della sicurezza	€	12.307,18	
	Per lavori soggetti al ribasso			€ 1.434.131,89
	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)			€ 446.987,36
A	lavori al netto del ribasso d'asta			€ 987.144,53
	Oneri diretti della sicurezza	€	74.328,98	
	oneri specilai della sicurezza	€	12.307,18	
A1	Oneri e costi complessivi			€ 86.636,16
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€ 1.073.780,69
	Lavori effettivi come risulta dal certificato di collaudo			€ 1.073.778,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui Lavori 22.00%		€ 236.231,16	
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%		€ 12.774,45	
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.		€ 50.396,91	
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri		€ 0,00	
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi		€ 0,00	
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 9.577,20	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri		€ 3.500,00	
B.8	Espropri e occupazione aree		€ 18.503,73	
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri		€ 110.145,59	
B.10	Spese per Pubblicità e Gara (di cui 1.022,42 impegnato con DC 621/13 ed € 2506,96 imp. Con decreto n° 813/13		€ 7.506,96	
B.11	Contributo Autorità di vigilanza		€ 600,00	
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo		€ 3.787,86	
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA		€ 22.442,91	
B.14	Imprevisti		0,00	
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri impegnati con decreto n° 141/13		€ 21.147,79	
B.16	spese plottaggio importo impegnato con decreto 431/13		€ 766,66	
B.17	Spese funzionamento della struttura Commissariale		€ 145.125,22	
B.18	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM		€ 283.715,55	
B	TOTALE B)		€ 926.221,99	€ 926.221,99
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 2.000.000,00

Articolo 4 Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa "NUOVACOSTRUZIONE SICILIANA COOP. A.R.L." la somma complessiva di € 5.368,892 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento Geom. Carmelo Cilona presso l'UTC del Comune di Librizzi, al Settore finanziario contabile e all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'attività di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPG Sicilia

Foti



QUADRO ECONOMICO GENERALE LIBRIZZI 079			
VOCI	Importi	progetto	VARIAZIONI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.462.332,28	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 83.306,75	
A2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 70.999,57	
A3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso:	€ 12.307,18	
A1	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.379.018,53	
A1	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)	€ 429.809,74	
A2	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 949.208,79	
A3	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso:	€ 70.999,57	
A3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 12.307,18	
	Oneri e costi complessivi	€ 83.306,75	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.032.515,54	
A	Importo lavori al lordo complessivo perizia di variante	€ 1.520.768,05	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 86.636,16	
A1	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
A1	Oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 1.434.131,89	
A	Importo di ribasso d'asta (31,1678%)	€ 446.987,36	
A	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 987.144,53	
	Oneri diretti della sicurezza	€ 74.328,98	
A1	Oneri speciali della sicurezza	€ 12.307,18	
	Oneri e costi complessivi	€ 86.636,16	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.073.780,69	
	Lavori effettuati come risulta dal certificato di collaudo:	€ 1.073.778,01	€ 2,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	oggei	
B.1	IVA sui lavori 22,00%	€ 236.231,16	€ 236.231,75
B.2	incendio (ex art. 92,5 D.Lgs. 169/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	€ 12.774,45	€ 12.774,45
B.3	competenza tecnica D.L. IVA e oneri ind.	€ 50.396,91	€ 49.983,82
B.4	Consulenza geologica compresa IVA e oneri	€	€ 13.367,08
B.5	Rilievi topografico IVA e oneri inclusi	€	€ 4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	€ 9.577,20	€ 9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	€ 3.500,00	€ 2.623,81
B.8	Esperti e occupazione aree	€ 18.503,73	€ 18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	€ 110.145,59	€ 128.278,58
B.10	Spese per "Promotori" e "oneri" con "L. n. 107/2007" imprevisto con "L. n. 92/75" per "spese di collaudo" - Costo delimitato da 5033,473	€ 7.506,96	€ 7.506,96
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	€ 600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso di opera e di collaudo	€ 3.787,85	€ 7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	€ 22.442,91	€ 22.442,91
B.14	Imprevisti	€	€ 4.369,35
B.15	Indagini geognostiche integrative "comprensive" e oneri "impegnati con decreti 431/13"	€ 21.147,79	€ 21.147,79
B.16	spese piattaggio importo impegnato con decreto 431/13	€ 766,66	€ 766,66
B.17	Spese funzionamento della struttura Commissionaria	€ 100.000,00	€ 100.000,00
B.18	Spese attività svolte da invalide e CGIAM	€ 283.715,55	€ 283.715,55
B	TOTALE B)	€ 881.096,77	€ 42.014,34
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 1.954.874,78	
	IMPEGNATI COME SEGUË		
	Indagini preliminari Impegnate con decreto 144/13	€ 21.147,79	
	Spese per Pubblicità e Gara € 1.022,42 Impegnate con DC 621/13	€ 3.529,38	
	Importo Impegnato con decreto 431/13 spese di piattaggio	€ 766,66	
	Attività svolte da invalide e CGIAM	€ 283.715,55	
	Spese di finanziamento della struttura 1,5%	€ 100.000,00	
	Spese di cantiere per la struttura 0,5%	€ 1.587.228,74	
	Finanziamento opera complementari	€ 42.014,34	
	FINANZIAMENTO DA DISIMPEGNARE	€ 150.000,00	
	FINANZIAMENTO con decreto 473/12 (21.147,79) / 431/13 (766,66) / 473/13 (2.128.085,55)	€ 2.150.000,00	
	Economie da deflazionare ed imputare alla voce B.16	€ 45.125,22	

