



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 204 del 29 APR. 2016

SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel comune di **Carlentini** Presa d’atto perizia di assestamento finale, Rimodulazione Q.T.E e Q.E.I CUP: J15D12000450001- CIG 5225076D1B

Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale – Disimpegno Somme Rimodulazione del quadro economico (art. 234 del D.P.R. 207/2010)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini - Importo € 800.000,00;
- VISTO** il Decreto commissariale n° 329 del 10.07.2012 con il quale è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Ingalisi Francesco dipendente dell'Ufficio dei lavori Pubblici del comune di Carlentini, già individuato con determina sindacale n° 51 del 25.08.2010;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 361 del 17 maggio 2013 con il quale è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe Fricano della Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 711 del 09/09/2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Freni l'incarico di DL, misura e contabilità e sicurezza;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 511 del 04/08/2014 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Lanza l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo e statico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 438 del 03/09/2012 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari relative all'intervento "Messa in sicurezza costone centro abitato Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini cod. intervento SR 162 A, per un importo complessivo di € 36.491,85;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 316 del 07/05/2013 con il quale è stato disposto l'impegno di € 23.782,28 IVA compresa, per la realizzazione del Piano delle indagini preliminari;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 con il quale, tenuto conto dei decreti di finanziamento sopra citato, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo



relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini per un importo complessivo pari ad **€ 763.402,88** di cui € 500.188,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.771,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 233.443,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;


- VISTO** il Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel Comune di Carlentini a favore dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in GIOIOSA MAREA (MESSINA), Via Umberto I° n. 311 Cap: 98063, con un ribasso percentuale del 32,0000% corrispondenti a € 340.127,91 oltre a € 29.771,16 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € 369.899,17 oltre IVA;
- VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 4 settembre 2013, tra il Commissario e l'impresa Triscari Costuzioni s.r.l., per un importo di euro 369.899,17 di cui euro 340.127,91 per lavori ed euro 29.771,16 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, al netto di IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 768/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 593.617,60** ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 23.887,55, si è provveduto ad impegnare la somma di di € 569.730,05 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 485 del 30.07.2014, con il quale si è provveduto ad prendere atto della perizia di variante approvata in linea tecnica, che ha comportato la rimodulazione del quadro economico con un maggiore impegno di spesa pari ad € 128.233,95 e, pertanto, un nuovo importo complessivo pari ad **€ 721.851,55** come da quadro economico approvato
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definanziare relativamente all'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini l'importo di €50.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale da imputare alla voce apposita B17 del quadro economico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 97 del 17.02.2015 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento contabile redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 c.3 primo periodo, al fine di assestare le lavorazioni eseguite rispetto alla perizia di variante e suppletiva, comportante un minore importo contrattuale di € 2,08 rispetto all'importo contrattuale fissato con l'atto di sottomissione del 2.07.2014;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 10.12.14 con il quale l'Impresa e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- Vista** la Relazione a Struttura ultimata del 14/01/2015 del D.L. Ing. Francesco Freni;
- Vista** la nota del collaudatore Ing. Antonio Lanza, acquisita agli atti al prot. n. 1930 del 26.04.2016, con la quale il professionista incaricato ha trasmesso gli atti di collaudo tecnico-amministrativo e statico;
- Visto** il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo redatto dal tecnico incaricato Ing. Antonio Lanza, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquidati, con credito netto residuo di € 2.219,47 oltre IVA all'impresa esecutrice, a tacitazione di ogni suo credito;
- Visto** il Certificato di Collaudo statico redatto dal tecnico incaricato Ing. Antonio Lanza;
- Ritenuto** di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.
- Considerato** che lo stato finale riporta un minore importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 443.811,47 che rispetto all'importo autorizzato, corrispondente ad € 443.830,12, determina una differenza di € 18,65;



Ritenuto

pertanto, per quanto sopra esposto, **di disimpegnare** l'importo di **€ 22,76** dalle somme già impegnate con decreto commissariale n° 768/13 già modificato dai decreti n° 485/14 e n° 97/2015 (€ 17,71 da A2 e € 0,94 da A1 e € 4,10 dalla voce 1/B riferita all'Iva corrispondente) e rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 529.959,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.771,16	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 500.188,10	
	Importo del ribasso (32,00%)	€ 160.060,19	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 340.127,91	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29.771,16	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 369.899,07	
A)	PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 619.306,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 175.474,06	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 372.882,37	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 70.949,83	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443.832,20	
A)	Perizia Assestamento Contabile - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 614.455,87	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.250,40	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 533.205,47	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 170.625,75	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362.579,72	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81.250,40	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443.830,12	
A)	Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 18,65	€ 443.811,47	€ 443.811,47
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362.562,01	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81.249,46	
B)	Somme a disposizione		
b1	IVA sui lavori	€ 97.638,52	
b2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13	
b3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34	
b4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55	
b5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00	
b6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30	
b7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.859,15	
b8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00	
b9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) importo impegnato con decreto n° 316/2013	€ 23.782,28	
b10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00	
b11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	



b12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78	
b13	Imprevisti	€ 0,00	
b14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00	
b15	Spese per plottaggio importop impegnato con decreto 436/13	€ 105,27	
b16	Maggiore oneri per conferimento a discarica	€ 6.700,00	
b17	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€ 50.000,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 328.017,32	€ 328.017,32
c	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 771.828,78
	<i>impegnati come segue:</i>		
	Spese di gara (D.C. 336/2011)		
	importo impegnato con decreto n° 316/2013 per Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) i	€ 23.782,28	
	importo impegnato con decreto 436/13 per spese di plottaggio	€ 105,27	
	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€ 50.000,00	
	Importo impegnato con decreto n.768 del 25/09/2013 già modificato dai Decreti n. 485 del 30/07/2014 e n. 97 del 17/02/2015 come da quadro economico d'impegno	€ 697.964,00	
	Importo da disimpegnare dai LAVORI e dall' IVA con il presente decreto	€ 22,76	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice SR 162.A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di € 22,76, (€ 17,71 da A2 e € 0,94 da A1 e € 4,10 dalla voce 1/B riferita all'Iva corrispondente) a valere sulle somme già impegnate con decreto commissariale n° 768/13 già modificato dai decreti n°485/14 e n°97/2015 ed approvare il quadro economico dell'intervento de quo, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		Importi progetto	TOTALI
	VOCI		
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 529.959,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.771,16	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 500.188,10	
	Importo del ribasso (32,00%)	€ 160.060,19	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 340.127,91	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29.771,16	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 369.899,07	



A)	PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 619.306,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 175.474,06	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 372.882,37	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 70.949,83	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443.832,20	
A)	Perizia Assestamento Contabile - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 614.455,87	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.250,40	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 533.205,47	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 170.625,75	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362.579,72	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81.250,40	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443.830,12	
A)	Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 18,65	€ 443.811,47	€ 443.811,47
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362.562,01	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81.249,46	
B)	Somme a disposizione		
b1	IVA sui lavori	€ 97.638,52	
b2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13	
b3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34	
b4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55	
b5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00	
b6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30	
b7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.859,15	
b8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00	
b9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) importo impegnato con decreto n° 316/2013	€ 23.782,28	
b10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00	
b11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	
b12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78	
b13	Imprevisti	€ 0,00	
b14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00	
b15	Spese per plottaggio importop impegnato con decreto 436/13	€ 105,27	
b16	Maggiore oneri per conferimento a discarica	€ 6.700,00	
b17	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€ 50.000,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 328.017,32	€ 328.017,32
c	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 771.828,78
	<i>impegnati come segue:</i>		
	Spese di gara (D.C. 336/2011)		
	importo impegnato con decreto n° 316/2013 per Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) i	€ 23.782,28	



<i>importo impegnato con decreto 436/13 per spese di plottaggio</i>	€ 105,27
Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€ 50.000,00
Importo impegnato con decreto n.768 del 25/09/2013 già modificato dai Decreti n. 485 del 30/07/2014 e n. 97 del 17/02/2015 come da quadro economico d'impegno	€ 697.964,00
<i>Importo da disimpegnare dai LAVORI e dall' IVA con il presente decreto</i>	€ 22,76

Articolo 4 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare la ditta esecutrice dei lavori Triscari Costruzioni s.r.l., la somma complessiva di € 2.219,47 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
 Dirigente Generale *Di. Sicilia*
 FOTI
