



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e ss.mm.ii.

**DECRETO n. 326 del 12 LUG. 2016**

**SR 184 A - Siracusa "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840**

**Preso d'atto II perizia di variante, Rimodulazione quadro economico.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione di interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";



- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04.12. 2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e Indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 124 del 11 marzo 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinovemilaquattrocentottantanove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanovemilaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 879.133,80 oltre IVA, (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 427 del 2/07/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico all'Ing. Salvatore Castaldo;
- VISTO**, il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 302 del 20.05.2014 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro **1.389.822,81**, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 57994,24, è stato disposto l'impegno della somma rimanente, necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, per un importo complessivo di euro **1.331.828,57**;
- VISTI** i Decreti Commissariali n° 421 del 01/07/2014 e n° 570 del 26.09.2014 con i quali si è disposta una rimodulazione del quadro economico, modificando alcune voci, pur mantenendo lo stesso importo complessivo di € **1.389.822,81**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 638 del 17.10.2014 con il quale si è preso atto della perizia di variante migliorativa approvata dal RUP e, tenuto conto degli importi imputati al quadro economico così come disposto dai decreti 382/14 472/14 sopraccitati, è stata disposta la rimodulazione del Q.E per un importo complessivo pari ad e **1.597.172,80**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 27 del 28.01.2016 con il quale si è preso atto della prima perizia di variante approvata dal RUP ai sensi dell'art.132, comma 3, 2° periodo, che ha comportato un ulteriore impegno di spesa, ad integrazione dell'importo già impegnato, pari ad € 15.140,62 e pertanto l'approvazione di un nuovo Q.E. per un importo complessivo pari ad € **1.612 313,43**;



**VISTA** la nota assunta al protocollo n. 2942 del 30/06/2016 con la quale il RUP, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. c, del D. Lgs n.163/2006, ha espresso parere favorevole sulla seconda Perizia di Variante e, contestualmente, ha trasmesso gli elaborati relativi alla stessa;

**VISTO** il nuovo Quadro economico, trasmesso dal RUP a seguito della suddetta perizia e rimodulato d'ufficio per lo stesso importo complessivo **pari ad € 1.612.313,43** nel modo di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE |  |          |                   |
|---------------------------|--|----------|-------------------|
| VOCI                      |  |          | TOTALI            |
| A)                        | Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi  | €        | 1 299 317,87      |
| A1                        | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 49 644,06         |
| A2                        | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  | €        | 1 249 673,81      |
|                           | Importo del ribasso (033,6235%)  | €        | 420 184,07        |
|                           | Totale lavori al netto del ribasso   | €        | 829 489,74        |
|                           | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 49 644,06         |
| A)                        | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi  | €        | 879 133,80        |
| A)                        | Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi   | €        | 1 282 458,88      |
| A1                        | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 48 999,92         |
| A2                        | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  | €        | 1 233 458,96      |
|                           | Importo del ribasso (033,6235%)  | €        | 414 732,07        |
|                           | Totale lavori al netto del ribasso   | €        | 818 726,89        |
|                           | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 48 999,92         |
| A)                        | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi  | €        | 867 726,81        |
| A)                        | PVS 1 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi  | €        | 1 359 340,96      |
| A1                        | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 50 925,25         |
| A2                        | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  | €        | 1 299 203,11      |
|                           | Importo del ribasso (033,6235%)  | €        | 436 837,56        |
|                           | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi  | €        | 862 365,55        |
|                           | Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta  | €        | 9 212,60          |
|                           | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 50 925,25         |
| A)                        | <b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>   | <b>€</b> | <b>922 503,40</b> |
| A)                        | PVS 2 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi  | €        | 1 366 221,97      |
| A1                        | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 51 700,75         |
| A2                        | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  | €        | 1 314 521,22      |
|                           | Importo del ribasso (033,6235%)  | €        | 441 988,04        |
|                           | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi  | €        | 872 533,18        |
|                           | Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta  | €        | 9 212,60          |
|                           | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  | €        | 51 700,75         |
| A)                        | <b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>   | <b>€</b> | <b>933 446,53</b> |
| B)                        | <b>Somme a disposizione</b>  |          |                   |
| 1/B                       | Iva 22% sui lavori   | €        | 205 358,24        |
| 2/B                       | Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura  | €        | 922,36            |
| 3/B                       | Indagini geognostiche e rilievi pianoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo   | €        | 27 717,64         |
| 4/B                       | spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri | €        | 32 454,48         |
| 5/B                       | monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri  | €        | 20 000,00         |
| 6/B                       | allacciamento ai pubblici servizi  | €        | -                 |
| 7/B                       | Imprevisti   | €        | -                 |
| 8/B                       | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   | €        | -                 |
| 9/B                       | accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice  | €        | -                 |
| 10/B                      | spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcassa  | €        | 35 446,82         |

|           |   |          |                   |                       |
|-----------|---|----------|-------------------|-----------------------|
| 11/B      | spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic . In fase di esecuz. comprensive di iva e Inarcassa  | €        | 66 408,42         |                       |
| 12/B      | Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)  | €        | 9 095,23          |                       |
| 13/B      | Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler | €        | 5 573,65          |                       |
| 14/B      | Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione   | €        | 6 000,00          |                       |
| 15/B      | spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,                 | €        | 26 376,21         |                       |
| 16/B      | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4   | €        | 5 000,00          |                       |
| 17/B      | Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi  | €        | 26 939,68         |                       |
| 18/B      | Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14   | €        | 600,00            |                       |
| 19/B      | Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%   | €        | 207 350,00        |                       |
| 20B       | Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%               | €        | 3 624,18          |                       |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€</b> | <b>678 866,91</b> |                       |
| <b>C</b>  | <b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>  |          |                   | <b>€ 1 612 313,43</b> |
|           | <b>IMPEGNATO COME SEGUE:</b>  |          |                   |                       |
|           | <i>spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,</i>                             | €        | 22 237,97         |                       |
|           | <i>Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14</i>  | €        | 600,00            |                       |
|           | <i>importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13</i>  | €        | 35 156,27         |                       |
|           | <i>importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14, 638/14, 27/2016 come da quadro economico d'impegno</i>            | €        | 1 346 969,19      |                       |
|           | <i>Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14</i>  | €        | 207 350,00        |                       |

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni adottate dal Direttore dei Lavori e dal RUP a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, della seconda Perizia di Variante e Suppletiva e del relativo quadro economico rimodulato d'ufficio;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

## DECRETA

### Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Articolo 2

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. c, del D.Lgs n.163/2006, della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento SR 184 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" ed approvare il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito riportato:



| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> |   |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                  | <b>VOCI</b>   |                     | <b>TOTALI</b>       |
| A)                               | Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi   | € 1 299 317,87      |                     |
| A1                               | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 49 644,06         |                     |
| A2                               | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   | € 1 249 673,81      |                     |
|                                  | Importo del ribasso (033,6235%)   | € 420 184,07        |                     |
|                                  | Totale lavori al netto del ribasso  | € 829 489,74        |                     |
|                                  | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 49 644,06         |                     |
| A)                               | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi   | € 879 133,80        |                     |
| A)                               | Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi  | € 1 282 458,88      |                     |
| A1                               | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 48 999,92         |                     |
| A2                               | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   | € 1 233 458,96      |                     |
|                                  | Importo del ribasso (033,6235%)   | € 414 732,07        |                     |
|                                  | Totale lavori al netto del ribasso  | € 818 726,89        |                     |
|                                  | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 48 999,92         |                     |
| A)                               | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi   | € 867 726,81        |                     |
| A)                               | PVS 1 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi   | € 1 359 340,96      |                     |
| A1                               | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 50 925,25         |                     |
| A2                               | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   | € 1 299 203,11      |                     |
|                                  | Importo del ribasso (033,6235%)   | € 436 837,56        |                     |
|                                  | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi   | € 862 365,55        |                     |
|                                  | Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta   | € 9 212,60          |                     |
|                                  | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 50 925,25         |                     |
| A)                               | <b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>  | <b>€ 922 503,40</b> |                     |
| A)                               | PVS 2 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi   | € 1 366 221,97      |                     |
| A1                               | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 51 700,75         |                     |
| A2                               | Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   | € 1 314 521,22      |                     |
|                                  | Importo del ribasso (033,6235%)   | € 441 988,04        |                     |
|                                  | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi   | € 872 533,18        |                     |
|                                  | Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta   | € 9 212,60          |                     |
|                                  | Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   | € 51 700,75         |                     |
| A)                               | <b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>  | <b>€ 933 446,53</b> | <b>€ 933 446,53</b> |
| B)                               | <b>Somme a disposizione</b>   |                     |                     |
| 1/B                              | Iva 22% sui lavori  | € 205 358,24        |                     |
| 2/B                              | Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura   | € 922,36            |                     |
| 3/B                              | Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo  | € 27 717,64         |                     |
| 4/B                              | spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di Indaginia supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri | € 32 454,48         |                     |
| 5/B                              | monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri   | € 20 000,00         |                     |
| 6/B                              | allacciamento ai pubblici servizi   | € -                 |                     |
| 7/B                              | Imprevisti  | € -                 |                     |
| 8/B                              | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € -                 |                     |
| 9/B                              | accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice   | € -                 |                     |
| 10/B                             | spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcassa   | € 35 446,82         |                     |
| 11/B                             | spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic in fase di esecuz. comprensive di iva e inarcassa  | € 66 408,42         |                     |
| 12/B                             | Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)  | € 9 095,23          |                     |
| 13/B                             | Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler | € 5 573,65          |                     |
| 14/B                             | Spese per attività techno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione  | € 6 000,00          |                     |




|           |  |          |                   |                       |
|-----------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| 15/B      | spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,      | €        | 26 376,21         |                       |
| 16/B      | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4  | €        | 5 000,00          |                       |
| 17/B      | Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi   | €        | 26 939,68         |                       |
| 18/B      | Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14  | €        | 600,00            |                       |
| 19/B      | Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%  | €        | 207 350,00        |                       |
| 20B       | Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%    | €        | 3 624,18          |                       |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€</b> | <b>678 866,91</b> |                       |
| <b>C</b>  | <b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>   |          |                   | <b>€ 1 612 313,43</b> |
|           | <b>IMPEGNATO COME SEGUE:</b>   |          |                   |                       |
|           | <i>spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,</i>                  | €        | 22 237,97         |                       |
|           | <i>Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14</i>   | €        | 600,00            |                       |
|           | <i>importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13</i>   | €        | 35 156,27         |                       |
|           | <i>importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14 ,638/14, 27/2016 come da quadro economico d'impegno</i> | €        | 1 346 969,19      |                       |
|           | <i>Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14</i>   | €        | 207 350,00        |                       |

### Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Settore finanziario-contabile, al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato nonché al RUP dell'intervento per il seguito di competenza;

Il Soggetto attuatore  
Dirigente Generale DRFC Sicilia

Foto



4

4

4