

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

**DECRETO N. 391 del 01.09.2016**

**ME63\_1 A Castoreale** - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di  
Castoreale"

CUP: J85D12000780001 CIG:6435292AF2


**Presa d'atto Perizia di Variante e suppletiva- DISIMPEGNO SOMME -Rimodulazione Quadro  
Economico**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di



cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab. del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;
- Vista** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A è compreso l'intervento individuato con il codice ME 063, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00;
- Considerato** che con verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana hanno concordato sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-063 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P. 
- Visto** il Decreto Commissariale n. 264 del 07 giugno 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Gaetano Buccheri, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castoreale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 564/2012 del 26 ottobre 2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento ME\_063\_A per un importo pari a € 1.585.394,53 di cui € 969.338,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.979,52

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 586.076,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Decreto Commissariale decreto n. 662/2012 del 3 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 063 A a favore della C.N.T. S.r.l. - con sede Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Via S. Andrea, 289, cap 98051 - con un prezzo offerto pari a € 696.078,74, oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il contratto d'appalto sottoscritto in data 24 gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 5070 serie 3 del 4 marzo 2013;


**Visto** il Decreto Commissariale n. 167 del 08/04/2016 (già allegato al Decr. Commissariale n. 230/2016), con il quale si è proceduto, alla luce della stipula del contratto, ad impegnare la somma utile alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, corrispondente complessivamente ad € 270.000,00, a valere sulle somme finanziate con il sopracitato decreto n. 564/2012, come integrato dal decreto n. 475/2015

**Considerato** che:

- con nota prot. n. 7655 del 25/07/2014, assunta al protocollo commissariale n° 3660 del 29/07/2014, il R.U.P. ha chiesto al Commissario Straordinario Delegato l'autorizzazione alla redazione del progetto di opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;
- con nota prot. 9817 del 22/09/2014, assunta al protocollo commissariale n° 4400 del 23/09/2014, il R.U.P., ad integrazione della precedente nota prot. 3660/2014, ha ribadito la necessità di eseguire opere complementari precisando in dettaglio le motivazioni della richiesta, le circostanze imprevedute ed imprevedibili intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori ed attestando in definitiva le finalità delle opere complementari stimate nella misura complessiva di € 270.000,00 e la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;
- con nota prot. 4482 del 29/09/2014 è stata autorizzata la redazione del progetto esecutivo per l'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti entro il limite massimo di € 270.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;
- con nota prot. 0003305 del 30/03/2015, assunta al protocollo commissariale n. 1717 del 31/03/2015, il RUP ha trasmesso alla struttura commissariale il progetto esecutivo delle opere complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 relative ai lavori di "*consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - completamento*" dell'importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 160.630,31 per lavori e € 109.369,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con nota del 23/09/2015, assunta al protocollo commissariale n 4334 del 28/09/2015, il RUP ha richiesto all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscritto in data 24 gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 5070 serie 3 del 4 marzo 2013;

**Visto** il provvedimento del 16/06/2015 con il quale il responsabile unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 160.630,31 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 109.369,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decr. Commissariale n. 167/2016);

**Visto** il Decreto Commissariale n. 475 del 07/10/2015, con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto dell'intervento "**Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato**" - **LAVORI COMPLEMENTARI** ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 - individuato con il codice intervento ME\_063\_A\_1, per un importo



**complessivo di € 270.000,00** di cui € 250.862,59 a valere sulle somme già finanziate con decreto 564/12 ed € 19.137,41 finanziati dalle somme disponibili dall'Accordo di programma

**Visto** il contratto dei lavori di che trattasi stipulato tra il Soggetto Attuatore e l'impresa C.N.T. S.R.L. in data 03/12/2015 ai sensi dell'art. 57 c.5 D.Lgs. 163/2006, registrazione n. 125/18 serie 1 del 21/12/2015;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 21/01/2016, nel quale, tenuto conto della durata dei lavori stabilita contrattualmente in 120 giorni, è stata fissata l'ultimazione degli stessi entro il 20/05/2016;

**Vista** la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 con allegati gli elaborati di rito, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 3, D.lg 163/06, già approvata dal RUP, e trasmessa con nota Prot. int. n. 6980 del 15/07/2016 acquisita al protocollo dell'Ufficio del commissario al n. 3196 del 18/07/2016;

**Visto** il verbale di approvazione della Suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1 a cura del R.U.P., ai sensi dell'art. 161, comma 1, in data 19/02/2016;

**Considerato** che il quadro economico, rimodulato e trasmesso dal R.d.p a seguito della suddetta perizia di variante, non riporta l'importo relativo al pagamento ANAC, da imputare alla voce 13/B, viene rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato:

	VOCI	importi
	Importo dei lavori	221.085,14
	oneri sicurezza	6.632,55
1/a	importo lavori a base d'asta	214.452,59
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	60.454,83
<b>A</b>	<b>Importo netto compresi oneri</b>	<b>160.630,31</b>
<b>1</b>	Importo dei lavori post perizia	223.994,35
	oneri sicurezza	6.719,83
1/a	importo lavori a base d'asta	217.274,52
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	61.250,34
	maggiori lavori	2.909,21
<b>A</b>	<b>Importo netto compresi oneri</b>	<b>162.744,01</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1/b	IVA sui lavori 22%	35.803,68
2/b	incentivo RUP	1.119,97
3/b	incentivo supporto al RUP	403,19
4/b	competenze tecniche DL	44.301,26
5/b	competenze geologiche	6.478,13
6/b	indagini geognostiche	8.161,55
7/b	collaudo statico	3.171,41
8/b	collaudo tecnico-amministrativo	515,13
9/b	oneri per accertamenti e verifiche tecniche	5.825,00
10/b	oneri conferimento a discarica	405,88
11/b	Espropri	144,59
12/b	Imprevisti	-
13/b	AVCP	225,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>106.554,79</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE intervento A+B</b>	<b>269.298,80</b>



**RITENUTO** necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento individuato con il codice ME63\_1 A- "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di **€ 269.298,80** di cui **€ 162.744,01** per Lavori ed **€ 106.554,79** per Somme a disposizione;

**Ritenuto** necessario provvedere, a seguito della sopracitata perizia di variante **al disimpegno della somma di € 701,20**, ottenuto dalle modifiche degli importi nelle voci del quadro così come viene riportato nel prospetto allegato al presente decreto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;*

### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice ME63\_1 A- "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) **della perizia di variante e suppletiva** redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/06 e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207, ) per un importo complessivo di **€ 269.298,80** di cui € 162.744,01 per Lavori ed € 106.554,79 per Somme a disposizione;

**Articolo 3** **Di disimpegnare l'importo di € 701,20** modificando le voci come da prospetto allegato al presente decreto, ed al contempo approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	VOCI	importi
	Importo dei lavori	221.085,14
	oneri sicurezza	6.632,55
1/a	importo lavori a base d'asta	214.452,59
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	60.454,83
<b>A</b>	<b>Importo netto compresi oneri</b>	<b>160.630,31</b>
<b>1</b>	Importo dei lavori post perizia	223.994,35
	oneri sicurezza	6.719,83
1/a	importo lavori a base d'asta	217.274,52
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	61.250,34
	maggiori lavori	2.909,21
<b>A</b>	<b>Importo netto compresi oneri</b>	<b>162.744,01</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1/b	IVA sui lavori 22%	35.803,68
2/b	incentivo RUP	1.119,97
3/b	incentivo supporto al RUP	403,19
4/b	competenze tecniche DL	44.301,26
5/b	competenze geologiche	6.478,13
6/b	indagini geognostiche	8.161,55
7/b	collaudo statico	3.171,41



8/b	collaudo tecnico-amministrativo	515,13
9/b	oneri per accertamenti e verifiche tecniche	5.825,00
10/b	oneri conferimento a discarica	405,88
11/b	Espropri	144,59
12/b	Imprevisti	-
13/b	AVCP	225,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>106.554,79</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE intervento A+B</b>	<b>269.298,80</b>

**Articolo 4**

Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**  
**Foti**

