

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e nei successivi atti integrativi

425 23 SET. 2016
DECRETO COMMISSARIALE n. del _____

ME 124 B Terme Vigliatore - Primo stralcio esecutivo "Risanamento Lungomare Marchesana"
dell'intervento "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" -
CUP J83B1000103006 - Cod. Caronte SI_1_8250 - Intervento a valere sulla linea di Intervento
2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Approvazione contabilità finale e presa atto collaudo Tecnico Amministrativo

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009,

n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari;

VISTO l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- VISTO** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- VISTA** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16.07.2010;
- CONSIDERATO** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A e successivamente transitato in lettera B in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 124 B** "*Risanamento Lungomare Marchesana*" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "*Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana*" per un importo complessivo di **€ 3.823.875,00**;
 - con nota prot. n. 490 del 03.11.2010 del Commissario Straordinario, è stato chiesto al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria di svolgere tutte le attività tecnico amministrative connesse all'attuazione dell'intervento, così come previsto dall'art 3 della Convenzione stipulata il 28.10.2010, e, segnatamente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
 - con nota prot. n. 27464 del 4.11.2010 del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, introitata in pari data al prot/UC n. 515, si è comunicato che l'ing. Pietro Viviano, Dirigente dell'Ufficio IV- Opere del Marittime per la Sicilia, ha assunto le funzioni di RUP;

- con nota prot. n. 812/UC del 13.03.2012 il Commissario Straordinario ha trasmesso all'ARTA Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari per l'emissione, da parte dello stesso Assessorato, del decreto di finanziamento dell'intervento lavori ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana";

- con nota prot. n. 36617 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, acquisita agli atti al prot/UC n. 2289 del 22.06.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 289 del 23.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, registrato il 14.06.2012 alla Corte dei Conti - Reg. n. 1 Fg. n. 60, inerente all'ammissione a finanziamento - nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2. "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" - del progetto esecutivo per i lavori ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" per un importo complessivo rimodulato pari ad € 3.707.641,48;

- con nota prot. 50216 del 10.09.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, acquisita al prot. n. 3412/UC del 11.09.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 390 del 9.07.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, registrato alla Corte dei Conti in data 2.08.2012 - Reg. n.1 Fg. n. 87, che modifica e sostituisce l'art. 6 del citato D.D.G. n. 289 del 23.05.2012;

VISTO

il Decreto Commissariale n.248 del 4/4/2013 con il quale:

- si è preso atto della nota prot. n. 36617 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, inerente alla trasmissione del D.D.G. di finanziamento e di impegno n. 289 del 23.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come modificato, limitatamente all'art. 6, dal D.D.G. n. 390 del 9.07.2012, trasmesso con nota prot. 50216 del 10.09.2012 del Servizio 3- A.R.T.A.;

- si sono accettate tutte le condizioni e prescrizioni del succitato del D.D.G. di finanziamento n. 289 del 23 maggio 2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come previsto dall'art. 9 dello stesso;

VISTO

il contratto d'appalto rep. n. 6982 del 07.02.2013, registrato a Canicattì (AG) il 08.04.2013 al n. 801 serie 3, stipulato dal "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria" ufficio Opere Marittime Sicilia" per conto di questo Ufficio con l'impresa PacòS S.r.l., con sede in via Dante n. 148, 92028 Naro (AG), assuntrice dei lavori per un importo complessivo di € 2.640.739,58 al netto del ribasso d'asta del 10,21% di cui € 2.582.052,70 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta ed € 58.686,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, esclusa IVA;

VISTA

la nota prot. 22852 del 08.10.2013 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 6021 in pari data, con la quale l'Ing. Carla Macaione nella qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA

la nota prot. 637 del 14.02.2014, con la quale questo Ufficio ha trasmesso All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 Assetto del Territorio e Difesa del Suolo la suddetta perizia per l'approvazione e l'emissione

del relativo decreto di finanziamento;

VISTO il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. 26008/DRT del 12.06.2014, con la quale si evince che la perizia è tecnicamente ammissibile;


VISTO il decreto DDG n° 733 del 21.07.2014 con il quale l'Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente decreta, all'art.2, stante la perizia di variante approvata dal RUP, la rideterminazione del finanziamento di euro complessivi 3.707.641,48 di cui € 2.912.346,58 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 795.294,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, già concesso con decreto n° 289 del 23.05.2012, ed al contempo all'art.3, ridetermina l'impegno finanziario tenendo conto di un incremento di somme pari ad euro 392.631,67 rimodulando, pertanto, il quadro economico d'impegno così come segue:

1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta del 10,21%	€	3.178.148,68	
Ribasso d'asta del 10,21%	€	<u>324.488,98</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	2.853.659,70	
Oneri per la sicurezza	€	<u>58.686,88</u>	
Importo complessivo dei lavori appaltati	€	2.912.346,58	€ 2.912.346,58
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
a1. Progettazione e Direzione Lavori 2% di (1)	€	64.736,71	
a2. Spese accessorie per produzione progetto straordinario e gestione dei lavori (art. 8 convenzione) 1% di (1)	€	32.368,36	
b1. Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€	3.155,68	
b2. Spese pubblicità e pubblicazione e contributo AVLP	€	37.026,00	
c1. Collaudo Tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	18.500,00	
c2. Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	8.000,00	
14. Rivalsa IVA (21% - 22%)	€	631.078,50	
15. Imprevisti ed arrotondamenti	€	<u>429,65</u>	
Totale Somme a Disposizione	€	795.294,90	€ 795.294,90
TOTALE PROGETTO			€ 3.707.641,48

VISTA la nota prot. 606 del 13.01.2016, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 146 del 15.01.2016, con la quale l'Ing. Carla Macaione nella qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la relazione sul conto finale, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette € 2.912.314,01, da cui deducendo l'ammontare degli acconti già corrisposti con i 7 SAL pari ad € 2.897.752,44, resta un credito dell'impresa di € 14.561,57, accettate dalla stessa senza riserva. Pertanto la somma autorizzata risulta essere pari ad € 2.912.346,58, mentre quella spesa è pari ad € 2.912.314,01 con una minore spesa pari ad € 32,57.

VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 08.02.2016, con il quale si è preso d'atto del D.D.G. 733/2004 di finanziamento della PVS e della relazione sul conto finale, avente il seguente quadro economico:

1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta del 10,21%	€	3.178.148,68	
Ribasso d'asta del 10,21%	€	<u>324.488,98</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	2.853.659,70	
Oneri per la sicurezza	€	<u>58.686,88</u>	
Importo complessivo dei lavori appaltati	€	2.912.346,58	€ 2.912.346,58
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
a1. Progettazione e Direzione Lavori 2% di (1)	€	64.736,71	
a2. Spese accessorie per produzione progetto straordinario e gestione dei lavori (art. 8 convenzione) 1% di (1)	€	32.368,36	
b1. Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€	3.155,68	



b2. Spese pubblicità e pubblicazione e contributo AVL P	€	37.026,00	
c1. Collaudo Tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	18.500,00	
c2. Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	8.000,00	
14. Rivalsa IVA (21% - 22%)	€	631.078,50	
15. Imprevisti ed arrotondamenti	€	429,65	
Totale Somme a Disposizione	€	795.294,90	€ 795.294,90
TOTALE PROGETTO			€ 3.707.641,48

VISTA la nota prot. n. 2889 del 28.06.2016, con la quale il collaudatore ha trasmesso il collaudo Tecnico-Amministrativo dell'intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. 2892 del 28.06.2016, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. in pari data, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la relazione conclusiva sull'intervento attestando la congruità e coerenza con quanto finanziato sui fondi PO FESR Sicilia 2007/2013 per l'intervento ME 124 B "Risanamento Lungomare Marchesana" nel Comune di Terme Vigliatore - primo stralcio esecutivo "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana" — Cod. Caronte SI_1_8250;

VISTO che con la sopracitata nota il RUP ha provveduto a trasmettere il quadro finale dell'intervento così come appresso riportato:

1) Lavori a misura

A) Ripascimento con materiale proveniente dai torrenti Termini e Mazzarà	€	1.690.278,39
B) Realizzazione di scogliere e pennelli contenitori in scogli naturali	€	1.339.810,28
C) Salpamenti e reinterro di materiale salpato	€	206.746,89
Sommano totale lavori		€ 3.236.835,56

di cui:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€	58.686,88
Lavori netti a base d'asta	€	3.178.148,68

A dedurre dai lavori netti il ribasso d'asta del 10,21%	-€	324.488,98
A sommare gli oneri sicurezza prima calcolati	€	58.686,88

Sommano totale lavori netti e oneri € 2.912.346,58 € 2.912.346,58

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) Spese tecniche - Progettazione e Direzione Lavori

1. - Progettazione e DL - In Convenzione - 2.00 % di (1)	€	64.736,71	
2. - Spese accessorie per produzione del progetto, straord. e gestione dei lavori - Art. 8 Convenzione - 1 % di (1)	€	32.368,36	
Sommano	€	97.105,07	€ 97.105,07

b) Attività di consulenza e di supporto IVA inclusa

1. - Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€	3.155,68	
2. - Spese pubblicità e pubblicaz. Contributo AVL P	€	37.026,00	
Sommano	€	40.181,68	€ 40.181,68

c) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico - amministrativo e statico


1. - collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	€	18.500,00	
2. - accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	8.000,00	
Sommano	€	26.500,00	€ 26.500,00

d) Rivalsa IVA - 21% - 22 % di (1) € 631.078,50

e) Imprevisti ed arrotondamenti - < 5% € 429,65

Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne € 795.294,90 € 795.294,90

IMPORTO TOTALE € 3.707.641,48



VISTO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 29/07/2016, acquisito agli atti al prot. n. 3383 in data 02/08/2016, redatto dal collaudatore Ing. Salvatore Bartolotta, approvato e sottoscritto dal Rup, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, col quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito residuo dell'impresa di € 14.561,57, così distinti:

- importo del conto finale confermato, al netto € 2.912.314,01;
- a dedurre n. 7 certificati di acconto pari ad € 2.897.752,44;

Resta il credito residuo dell'Impresa pari ad € 14.561,57;

PRESO ATTO che, per i lavori sopra citati, il collaudo Tecnico-Amministrativo è stato debitamente sottoscritto dall'impresa Pacos S.r.l. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del Certificato di collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo, ed approvare la contabilità finale dell'intervento codificato ME 124 B Terme Vigliatore - Primo stralcio esecutivo "Risanamento Lungomarc Marchesana" dell'intervento "Ripascimento scogliere Zona Terme Marchesana", dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 5.997,79 nei confronti dell'impresa Pacos S.r.l.

Articolo 3 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa Pacos S.r.l. la somma complessiva di € 5.997,79 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 4

E approvato il quadro economico finale dell'intervento come distinto nella sotto elencata tabella:

1) Lavori a misura

A) Ripascimento con materiale proveniente dai torrenti Termini e Mazzarà	€ 1.690.278,39
B) Realizzazione di scogliere e pennelli contenitori in scogli naturali	€ 1.339.810,28
C) Salpamenti e reinterro di materiale salpato	€ 206.746,89

Sommano totale lavori € 3.236.835,56

di cui:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€ 58.686,88
Lavori netti a base d'asta	€ 3.178.148,68

A dedurre dai lavori netti il ribasso d'asta del 10,21% -€ 324.488,98

A sommare gli oneri sicurezza prima calcolati € 58.686,88

Sommano totale lavori netti e oneri € 2.912.346,58

€ 2.912.346,58

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) <i>Spese tecniche - Progettazione e Direzione Lavori</i>			
1. - Progettazione e DL - In Convenzione - 2.00 % di (1)	€ 64.736,71		
2. - Spese accessorie per produzione del progetto, straord. e gestione dei lavori - Art. 8 Convenzione - 1 % di (1)	€ 32.368,36		
Sommario	€ 97.105,07	€	97.105,07
b) <i>Attività di consulenza e di supporto IVA inclusa</i>			
1. - Spese pubblicazione avviso procedura VIA	€ 3.155,68		
2. - Spese pubblicità e pubblicaz. Contributo AVLP	€ 37.026,00		
Sommario	€ 40.181,68	€	40.181,68
c) <i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico - amministrativo e statico</i>			
1. - collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	€ 18.500,00		
2. - accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 8.000,00		
Sommario	€ 26.500,00	€	26.500,00
d) <i>Rivalsa IVA - 21% - 22 % di (1)</i>		€	631.078,50
e) <i>Imprevisti ed arrotondamenti - < 5%</i>		€	429,65
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		€	795.294,90
IMPORTO TOTALE			€ 3.707.641,48

- Articolo 5** Si registra una minore spesa pari ad € **32.57** derivante dalla differenza tra la somma autorizzata e quella effettivamente spesa;
- Articolo 6** Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;
- Articolo 7** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale D.R. P.C. Sirella

