



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e s.m.i.

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 503 del 04 NOV. 2016

**Intervento SR 177 A\_1 : Lavori complementari “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR) Presa d’atto perizia assestamento somme – Rimodulazione Quadro Economico**

**CUP J15D12000320001 CIG 43661694A3**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua



attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;


**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 247 del 28.05.2012 con il quale è stato approvato e finanziato l'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669%;
- Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL in data 26/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/10/2012 alla serie 3 n. 21647;
- Visto** il decreto Commissariale n.307 del 04/05/2013 con il quale è stato approvato il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 2.059.205,02 ed al contempo, considerato l'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 11.751,00, è stata impegnata la rimanente somma complessiva di euro 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 177 A - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 con il quale è stato rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A;

**Considerato** che durante il corso dei lavori, come relazionato dal RUP, in concomitanza delle precipitazioni atmosferiche, si è constatato che le acque meteoriche provenienti dalla parte a monte e non ancora regimentate, a causa delle scarse risorse economiche del Comune di Carlentini, hanno arrecato notevoli danni e disagi all'abitato e, pertanto, si è proceduto alla redazione del progetto che prevede la realizzazione dei "lavori complementari" a quelli in itinere come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;

**Considerato** che il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;

**Considerato** che:

l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 26/09/2012;

ai sensi degli art. 52,53 e 54 comma 6 DPR 207/2010 il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo in data 15/01/2015;

ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010 il responsabile unico del procedimento ha sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 15/01/2015;

ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 890.000,00 di cui € 593.889,30 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 296.110,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 170 del 27/03/2015 di finanziamento delle opere complementari dell'intervento di cui all'oggetto, con il quale, tra l'altro, è stato disimpegnato l'importo di € 42.000,00 di cui al Decreto d'impegno n. 307 del 18/06/2013;

**Visto** il Decreto n. 446 del 24/09/2015 con il quale, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare nell'ambito dei lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 individuati con il codice intervento SR 177\_A\_1 "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" *lavori complementari*, è stato esteso l'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché di Coordinatore della sicurezza all'Ing. Antonio Lanza, già individuato con decreto commissariale n. 637/2012, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 09/01/2013, e di RUP, al geom. Francesco Ingalisi, già individuato con decreto commissariale n. 191/2012;

il contratto sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dall'impresa Urania Costruzioni S.r.l. in data 17/12/2015 per la realizzazione dei lavori



complementari dell'intervento denominato "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177\_A\_1, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/12/2015 al n. 125/19 - serie 1 già allegato al Decreto n. 196/2016);

**Visto** il Decreto n. 137 del 22/03/2016 con il quale è stato impegnato l'importo di € 890.000,00 necessario alla realizzazione dei lavori complementari "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177\_A\_1;

**Visto** il Decreto n.405 del 09/09/2016 con il quale è stato rimodulato e approvato il Quadro Economico dell'intervento, incrementando la voce B10 di ulteriori € 5.209,70 e riducendo la voce B11 inerente alle spese per gli oneri per il conferimento in discarica;

**VISTA** la nota n°0016363 del 13.10.2016, acquisita agli atti di questo ufficio in data 18.10.2016 con il n° 4273, con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la perizia di assestamento, disposta dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.132 comma 3, primo periodo d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, corredata di un nuovo quadro economico rimodulato come segue:

<b>SR 177 A_1 LAVORI COMPLEMENTARI</b>			
	<b>VOCI</b>	<b>Importi progetto</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>	€ 802 149,04	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17 836,80	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 12 033,11	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 772 279,13	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208 259,74	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 564 019,39</b>	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29 869,91	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 593 889,30</b>	
<b>PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE</b>			
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>	€ 802 757,08	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 9 777,22	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 774 533,90	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208 867,78	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 565 666,12</b>	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 28 223,18	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 593 889,30</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	IVA sui Lavori	€ 130 655,65	
B2	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 4 010,76	
B3	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 33 839,18	
B4	Collaudo statico	€ 1 800,00	
B5	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2 500,00	
B6	Spese per verifiche di laboratorio e prove in sito	€ 3 000,00	
B7	Spese per studio geologico	€ 5 000,00	
B8	Spese indagini geognostiche e di laboratorio	€ 1 000,00	
B9	Spese per assistenza scavi archeologici	€ 5 000,00	
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi	€ 25 209,70	

B11	Oneri per il conferimento in discarica	€	54 790,30	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	29 305,11	
<b>C</b>	<b>Tot finanziato</b>	<b>€</b>	<b>296 110,70</b>	<b>890 000,0</b>

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento sulla Perizia di variante e di assestamento del 3/10/2016, redatta ai sensi dell'art.161 c. 7 e 8 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

**VISTO** il Parere Tecnico del 10/10/2016 redatto ai sensi dell'art.132 del D.Lgs 163/2001 con il quale il Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e di assestamento;

**RITENUTO** di prendere atto della sopra citata perizia di assestamento disposta dal Direttore dei Lavori ed approvare, pertanto, il nuovo quadro economico sopra esposto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, **di prendere atto** della perizia di assestamento somme disposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dei lavori complementari "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177\_A\_1, nell'allegato 1 all'Accordo di Programma ed **approvare il nuovo quadro economico** rimodulato come di seguito riportato:

SR 177 A_1 LAVORI COMPLEMENTARI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>	€ 802 149,04	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17 836,80	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 12 033,11	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 772 279,13	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208 259,74	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 564 019,39</b>	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29 869,91	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 593 889,30</b>	
<b>PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE</b>			
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</b>	€ 802 757,08	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a	€ 9 777,22	

	ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774 533,90
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208 867,78
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>€</b>	<b>565 666,12</b>
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28 223,18
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€</b>	<b>593 889,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	IVA sui Lavori	€	130 655,65
B2	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	4 010,76
B3	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	33 839,18
B4	Collaudo statico	€	1 800,00
B5	Collaudo tecnico-amministrativo	€	2 500,00
B6	Spese per verifiche di laboratorio e prove in sito	€	3 000,00
B7	Spese per studio geologico	€	5 000,00
B8	Spese indagini geognostiche e di laboratorio	€	1 000,00
B9	Spese per assistenza scavi archeologici	€	5 000,00
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi	€	25 209,70
B11	Oneri per il conferimento in discarica	€	54 790,30
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	29 305,11
<b>C</b>	<b>Tot finanziato</b>	<b>€</b>	<b>296 110,70</b>
			<b>890 000,0</b>

### Articolo 3

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**  
**Foti**

