

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 562 del 16 DIC. 2016

SR 184 A - Avola "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 **Presa atto certificato di collaudo e approvazione Atti di Contabilità finale- Disimpegno somme**
CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840

IL Soggetto Attuatore

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015;

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera, A è compreso

2 di 8



- l'intervento individuato con il codice ME 063, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00;
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento "SR 184 Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola;
- Visto** il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04/12/2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 124 del 11/03/2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinove milaquattrocentottantanove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanove milaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 17/04/2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza dei lavori, per l'intervento codificato SR 184 (SR) Avola - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa", a favore della ARTEC ASSOCIATI s.r.l. nella figura dell'ing. Massimo Brocato;
- Visto** il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, registrato in data 08/05/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale 2 di Palermo, al nr.81/2 - serie 1 (già allegato al Decreto n. 303/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n.302 del 20/05/2014 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.389.822,81, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 57.994,24, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, per un importo complessivo di euro 1.331.828,57;
- Visto** il Decreto Commissariale n.421 del 01/07/2014 e n.570 del 26/09/2014 con i quali, tra l'altro, è stata disposta una rimodulazione del quadro economico di cui al Decreto n.302 del 20/05/2014;
- Visto** il Decreto Commissariale n.427 del 02/07/2014 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Castaldo l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo per i lavori SR 184 Avola (SR) "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa";
- Visto** il Decreto Commissariale n.638 del 17/10/2014 con il quale si è preso atto della perizia di variante migliorativa approvata dal RUP ed, al contempo, è stato approvato il nuovo quadro economico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 261 del 19/05/2015 con il quale è stata disposta l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale e si è proceduto al pagamento del

SAL n°1 a tutto il 23/02/2015, per un importo complessivo di € 542.945,61 IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n.356 del 22/07/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 2 a tutto il 3/06/2015 per un importo complessivo di € 291.231,08 IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n.445 del 22/09/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 3 a tutto il 10/07/2015 per un importo complessivo di € 140.778,24 IVA inclusa;

Visto il Decreto n.27 del 28/01/2016 con il quale si è preso atto della I Perizia di Variante e Suppletiva approvata dal RUP riguardante l'intervento SR 184 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari ad € 922.503,40 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e danni di forza maggiore, e, al contempo è stato impegnato l'ulteriore importo di € 15.140,62 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto n. 302 (rimodulato dai decreti 421/14, 570/14, 638/14) un nuovo Q.E. per un importo complessivo pari ad € 1.612.313,43;

Visto il Decreto n.303 del 23/06/2016 con il quale con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 4 a tutto il 11/04/2016 per un importo complessivo di € 47.464,84 IVA inclusa;

Visto il Decreto n. 324 del 12/07/2016 con il quale si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. c, del D.Lgs n.163/2006, della II Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento SR 184 Avola "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" ed è stato approvato il nuovo quadro economico;

Vista la nota prot. n.5281 del 13/12/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso n.5 (cinque) copie del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori SR 184 Avola "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" ed è stato approvato il nuovo quadro economico;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 29/04/2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 29/04/2016;


Ritenuto di dover prendere atto del Certificato di Collaudo e di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice SR 184 Avola "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010;

Considerato che lo stato finale riporta un minore importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 933.440,33 che, rispetto all'importo autorizzato, corrispondente ad € 933.446,53, determina una differenza di € 6,20;


Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di disimpegnare l'importo di € 7.56 dalle somme già impegnate con decreto commissariale n° 302/14 e ss.mm. (€ 6.20 da A1 e € 1.36 dalla voce 1/B riferita all'Iva corrispondente) e approvare il quadro economico finale dell'intervento così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			TOTALI
VOCI			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.299.317,87
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	49.644,06
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.249.673,81
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	420.184,07

4 di 8



	Totale lavori al netto del ribasso	€	829.489,74	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€	818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	867.726,81	
A)	PVS 1 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.359.340,96	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	922.503,40	
A)	PVS 2 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.366.221,97	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.314.521,22	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	441.988,04	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	872.533,18	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	933.446,53	€ 933.446,53
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivi come da stato finale (minore spesa di € 6,20)	€	933.440,33	€ 933.440,33
B)	Somme a disposizione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	205.356,87	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€	922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€	27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€	32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€	20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
7/B	Imprevisti	€	-	
8/B	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	-	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inar cassa	€	35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic. in fase di esecuz. comprensive di iva e inar cassa	€	66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€	5.573,65	
14/B	Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€	6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€	26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€	5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€	26.939,68	



18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€	600,00	
19/B	Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%	€	207.350,00	
20B	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%	€	3.624,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€	678.865,54	€ 678.865,54
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 1.612.305,87
	IMPEGNATO COME SEGUE:			
	<i>spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,</i>	€	22.237,97	
	<i>Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14</i>	€	600,00	
	<i>importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13</i>	€	35.156,27	
	<i>importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14, 638/14, 27/2016 come da quadro economico d'impegno</i>	€	1.346.969,19	
	<i>Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14</i>	€	207.350,00	
	<i>disimpegno da effettuare con il presente decreto</i>	€	7,56	

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

DECRETA


Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Di prendere atto del certificato di collaudo ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice SR 184 Avola "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 4.621,14 nei confronti della l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) che si liquiderà previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

Articolo 3 **Di disimpegnare**, a seguito dell'approvazione degli atti contabili, l'importo complessivo di € 7,56 (di cui 6,20 dai lavori Ed € 1,36 dall'IVA) a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n° 302/14 e ss.mm, ed approvare il quadro finale dell'intervento nel modo così di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				TOTALI
VOCI				
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.299.317,87	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	49.644,06	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.249.673,81	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	420.184,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€	829.489,74	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€	818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	867.726,81	
A)	PVS_1 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.359.340,96	

6 di 8



A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	922.503,40	
A)	PVS 2 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.366.221,97	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.314.521,22	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	441.988,04	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	872.533,18	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	933.446,53	€ 933.446,53
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivi come da stato finale (minore spesa di € 6,20)	€	933.440,33	€ 933.440,33
B)	Somme a disposizione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	205.356,87	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€	922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi pianoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€	27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€	32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€	20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
7/B	Imprevisti	€	-	
8/B	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	-	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcassa	€	35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic , in fase di esecuz. comprensive di iva e inarcassa	€	66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€	5.573,65	
14/B	Spese per attività tecnico amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€	6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€	26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€	5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€	26.939,68	
18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€	600,00	
19/B	Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%	€	207.350,00	
20B	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%	€	3.624,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€	678.865,54	€ 678.865,54
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 1.612.305,87
	IMPEGNATO COME SEGUE:			
	<i>spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,</i>	€	22.237,97	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€	600,00	
	importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13	€	35.156,27	



importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14, 638/14, 27/2016 come da quadro economico d'impegno	€	1.346.969,19	
Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14	€	207.350,00	
disimpegno da effettuare con il presente decreto	€	7,56	

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al R.d.P, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPE Sicilia**

NR