



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e ss.mm.ii.

DECRETO n. 75 del 07 FEB. 2017

SR 184 A - Siracusa “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012

Pagamento Stato Finale all’Ati MI.CO S.r.l. e Aveni S.r.l.


CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che sulla contabilità speciale n. 5447 OPCM 3886/2010 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso c/o la sezione 515 Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per poter procedere al pagamento in oggetto indicato;
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento "SR 184 Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola;
- Visto** il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 (già allegato al Decreto n. 303/2016) con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04/12/2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) -"Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 124 del 11/03/2014 (già allegato al Decreto n. 303/2016) con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinovemilaquattrocentottantanove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanovemilaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 17/04/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza dei lavori, per l'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola", a favore della ARTEC ASSOCIATI s.r.l. nella figura dell'ing. Massimo Brocato;
- Visto** il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, registrato in data 08/05/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale 2 di Palermo, al nr.81/2 - serie 1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 302 del 20/05/2014 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.389.822,81, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 57994,24, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento sopra, per un importo complessivo di euro 1.331.828,57;
- Visto** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12/09/2014, con il quale si è stabilito che i lavori inerenti all'intervento di che trattasi, dovranno concludersi in 595 giorni consecutivi e decorrenti dalla data del suddetto verbale, dunque entro il 29/04/2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 421 del 01/07/2014 con il quale è stato rimodulato il quadro economico d'impegno incrementando la voce B10 relativa alle spese tecniche per la progettazione e al contempo attingendo l'importo di euro 290,55 dalla voce B7 inerente agli imprevisti;

	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€	818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	867.726,81	
A)	PVS 1 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.359.340,96	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	922.503,40	
A)	PVS 2 Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	1.366.221,97	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.314.521,22	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€	441.988,04	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	872.533,18	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€	9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	51.700,75	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	933.446,53	€ 933.446,53
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivi come da stato finale (minore spesa di € 6,20)	€	933.440,33	€ 933.440,33
B)	Somme a disposizione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	205.356,87	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€	922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€	27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€	32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€	20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
7/B	Imprevisti	€	-	
8/B	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	-	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e incassa	€	35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic. in fase di esecuz. comprensive di iva e incassa	€	66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€	5.573,65	
14/B	Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€	6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€	26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€	5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€	26.939,68	
18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€	600,00	



- Vista** la fattura elettronica n. 01 del 24/01/2017 acquisita agli atti in data 31/01/2017 con prot. 922, emessa dalla ditta Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo complessivo di € 2.475,60 IVA inclusa, relative al pagamento dello Stato Finale dei Lavori del 21/07/2016;
- Vista** la fattura elettronica n. 01 del 24/01/2017 acquisita agli atti in data 31/01/2017 con prot. 925, emessa dalla ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo complessivo di € 3.162,19 IVA inclusa, relative al pagamento al pagamento dello Stato Finale dei Lavori del 21/07/2016;
- Vista** la nota ricevuta a mezzo pec in data 25/01/2017, acquisita agli atti in data 27/01/2017 con prot. N. 879, con la quale L'Ati MI.CO S.r.l. Aveni S.r.l. ha trasmesso la garanzia fidejussoria n. 282315/DE relativa alla rata di saldo;
- Visto** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Mi.Co S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/11/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 4895 del 24/11/2016;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Aveni S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/11/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 969 del 01/02/2017;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fatture n. 01 del 24/01/2017, dell'importo complessivo di € 2.475,60 IVA inclusa e n. 01 del 24/01/2017 dell'importo complessivo di € 3.162,19 IVA inclusa, emesse rispettivamente dalle ditte AVENI S.r.l. e MI.CO S.r.l., relative al pagamento dello Stato Finale dei Lavori del 21/07/2016;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - ed individuato con il codice di identificazione SR 184 A, delle fatture n. 01 del 24/01/2017 emessa dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo di € 2.029,18, e n. 01 del 24/01/2017 emessa dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo di € 2.591,96, quale pagamento dello Stato Finale dei Lavori del 21/07/2016, per un importo complessivo, pari ad **€ 4.621,14** (quattromilaseicentoventuno/14) IVA esclusa, a

