



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**7DECRETO n. 192 del 12 APR 2017**

**PA 204 A Petralia Sottana** - "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" dell'importo di € 460.000,00 nel comune di Petralia Sottana (PA). - **Presa atto Perizia di variante**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 03.05.2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Digs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/Area1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale al Dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il codice PA 204 A *"Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento"* dell'importo di € 460.000,00 nel comune di Petralia Sottana (PA);
- Visto** il Decreto n. 554 del 16.11.2015 con il quale si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento il geom. Giovanni Sabatino dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Petralia Sottana;
- Vista** la nota prot. 13009 del 17.11.2015 con la quale il comune di Petralia Sottana ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo relativo all'intervento PA 204 A *"Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento"*;
- Visto** il verbale di verifica redatto in data 17.12.2015 ai sensi degli artt. 45, 52, 53 e 54 comma 6 del D.P.R., 207/2010 in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e il progettista;
- Visto** il verbale di validazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 17.12.2015;

- Visto** il Decreto n. 75 del 19/02/2016 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" per un importo complessivo di € 460.000,00;
- Visto** il Decreto n. 444 del 03/09/2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" a favore della ditta EMMECCI S.r.l., con un ribasso percentuale del 12,9000%, corrispondenti ad € 285.146,09, di cui € 278.843,50 quale importo lavori al netto del ribasso d'asta ed € 6.302,59 per costo della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto stipulato in data 21/11/2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta EMMECCI S.r.l., registrato in data 04/11/2016 all'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 1T al n.11881;
- Visto** il decreto n 117 del 7 marzo 2017 con il quale è stato ritenuto privo di efficacia il decreto n°74/2017 che impegnava l'importo complessivo di € 382.571,28, e al contempo, pertanto, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento", per un nuovo importo complessivo pari ad € 409.616,15, di cui si è disposto l'impegno valere sulle somme finanziate con Decreto n. 75 del 19/02/2016
- Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori, a causa delle intemperie avvenute nel periodo invernale del corrente anno, veniva e riscontrata l'instabilità di un ammasso roccioso l'instabilità di un ammasso roccioso a monte dell'intervento in esecuzione e si richiedeva l'utilizzo di eventuali economie di progetto per la messa in sicurezza dello stesso;
- Vista** la nota del comune di Petralia Sottana, prot. n.2865 del 09.03.2017 con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato da parte della D.L. e del RUP, è stata trasmessa la relazione tecnico illustrativa, nella quale sono state evidenziate le necessità e le motivazioni della redazione della Perizia;
- Vista** la nota prot.n.1976 del 28.03.2017 con la quale questo Ufficio ha autorizzato la redazione della Perizia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, purchè la stessa venisse redatta nei limiti dell'importo contrattuale e non alterasse la natura generale del contratto;
- Vista** la nota prot. n.3879 del 06.04.2017 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante corredata dall'approvazione in linea tecnica e dalla copia della Determina n. 095 del 05.04.2017 di approvazione in linea amministrativa, comportante un nuovo quadro economico così distinto:

A	Importo complessivo dei lavori	€ 326.444,38	
A.1	Lavori	€ 320.141,79	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
A	Sommano lavori	€ 326.444,38	€ 326.444,38
	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 320.141,79	
	Ribasso d'asta del 12,9000% su 19.970,36	€ 41.298,29	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 278.843,50	
A.2	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
A	Importo complessivo dei lavori	€ 285.146,09	€ 285.146,09
A	<b>Sommano lavori Perizia di variante</b>	€ 326.441,58	€ 326.441,58
	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.301,52	

	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 320.140,06	
	Ribasso d'asta del 12,9000% su 19.970,36	€ 41.298,07	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 278.841,99	
A.2	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.301,52	
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>€ 285.143,51</b>	<b>€ 285.143,51</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 62.731,57	
B.2	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 6.528,89	
B.3	Per competenze D.L. , mis. cont. e CSE IVA e oneri compr.	€ 38.635,47	
B.4	Per consulenza geologica IVA e oneri compr.	€ 4.500,00	
B.5	Contributo AVCP	€ 225,00	
B.6	Commissione di gara	€ 1.000,00	
B.7	Pubblicità gara	€ 1.500,00	
B.8	Imprevisti	€ 2.451,71	
B.9	Spese funzionamento Struttura commissariale	€ 6.900,00	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 124.472,70</b>
	<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 409.616,15</b>

**Considerato** che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante riguardante l'intervento "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" nel comune di Castelbuono, individuato con il codice di identificazione PA 204\_A, comportante un nuovo quadro economico così distinto:

A	Importo complessivo dei lavori	€ 326.444,38	
A.1	Lavori	€ 320.141,79	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
A	Sommano lavori	€ 326.444,38	€ 326.444,38
	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 320.141,79	
	Ribasso d'asta del 12,9000% su 19.970,36	€ 41.298,29	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 278.843,50	
A.2	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.302,59	
A	Importo complessivo dei lavori	€ 285.146,09	€ 285.146,09
A	<b>Sommano lavori Perizia di variante</b>	€ 326.441,58	€ 326.441,58
	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.301,52	

	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 320.140,06	
	Ribasso d'asta del 12,9000% su 19.970,36	€ 41.298,07	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 278.841,99	
A.2	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€ 6.301,52	
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>€ 285.143,51</b>	<b>€ 285.143,51</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 62.731,57	
B.2	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 6.528,89	
B.3	Per competenze D.L. , mis. cont. e CSE IVA e oneri compr.	€ 38.635,47	
B.4	Per consulenza geologica IVA e oneri compr.	€ 4.500,00	
B.5	Contributo AVCP	€ 225,00	
B.6	Commissione di gara	€ 1.000,00	
B.7	Pubblicità gara	€ 1.500,00	
B.8	Imprevisti	€ 2.451,71	
B.9	Spese funzionamento Struttura commissariale	€ 6.900,00	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 124.472,70</b>
	<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	<b>Sommano</b>	<b>€ 409.616,15</b>

**Articolo 3** Il presente Decreto sarà trasmesso Al RUP geom. Giovanni Sabatino e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario di Governo per le attività di competenza.

**Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

**Il Soggetto Attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

Foti



