



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 366 del 13 GIU. 2017

AG 015_A - “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca” – Presa d’Atto della Perizia di Variante -integrazione Impegno Somme CUP J89D14001180001 CIG 6526594BBD

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione



515/Palermo, parzialmente disponibile;

- Visto** l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 03.05.2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Digs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/Area1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale al Dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 015 – "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca", per un importo complessivo di €. 800.000,00;

Richiamate

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- la nota prot. n. 5455 del 19 dicembre 2012 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha affidato l'incarico per l'adeguamento progettuale dell'intervento all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed ha inoltre nominato l'Ingegnere Capo del medesimo Ufficio come Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 561 del 22 settembre 2014 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento AG015_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" per un importo complessivo di € 800.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 220 del 05/05/2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG015_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" a favore della ditta P.I.S.A.NI S.R.L., con un ribasso percentuale del 38,5722%, corrispondenti ad € 472.000,34 oltre IVA, di cui € 216.222,46 quale importo lavori al netto del ribasso d'asta, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.137,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto stipulato in data 21/11/2016 Rep. 142/2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta P.I.S.A.NI S.R.L., con sede in Mussomeli (CL) c.da Germano - 93014 e registrato in data 23/11/2016 all'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie 1T al n. 12599;

Visto il decreto n° 83 del 13/02/2017 con cui, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico, che di seguito si riporta, per un importo complessivo pari ad € 578.087,01 ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 3.358,67, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 574.728,34 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 561 del 22/09/2014;



	VOCI	Importi	
A)	LAVORI		
1	Importo complessivo dei lavori	€ 607.772,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	

1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	TOTALE LAVORI	€ 472.000,34	€ 472.000,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 47.568,94	
B.2)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4)	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 500,00	
B.5)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6)	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7)	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9)	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 2.100,00	
B.10)	Imprevisti < 5%	€ 29.309,56	
B)	Totale somme a disposizione	€ 106.086,67	€ 106.086,67
	TOTALE IMPEGNO (A+B)		€ 578.087,01

Considerato che, come si evince dal quadro economico sopra riportato l'importo inerente all'IVA sui lavori, trascritto nella voce B1, è errato, infatti risulta pari ad € 47.568,94 e non all'importo correttamente calcolato, pari al 22% dei lavori complessivi, corrispondente ad € 103.840,07;

Vista la nota prot. n. 69847 del 28 marzo 2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio il 29 marzo 2017, con prot. n° 2012, con la quale il RUP ing. Duilio Alongi ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della PV;

Vista la nota prot. n. 82017 del 11 aprile 2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 18 aprile 2017 con prot.n° 2349 con la quale, ad integrazione della precedente sopra citata, il RUP ing. Duilio Alongi ha specificato che la redazione della PV deve essere considerata rientrante nella tipologia individuata dall'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06, così come previsto dall'art. 161 comma 3 del DPR 207/2010;

Vista la nota prot. n. 2387/UC del 20 aprile 2017 con la quale l'Ufficio del Commissario Delegato ha autorizzato la redazione della perizia di variante;

Vista la nota prot. n. 110801 del 23 maggio 2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 04 maggio 2017 con prot. n° 2549 con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante ed il relativi atti di approvazione;

Ritenuto necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento individuato con il codice AG 015 Sciacca – "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca", per un importo complessivo di €. 634.358,14, di cui €




454.464,19 per lavori ed € 179.893,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi di € 21.394,10 di economie;

Considerato che la suddetta perizia comporta una minore spesa nei Lavori e, pertanto, anche nell'Iva pari, complessivamente, ad € 21.394,10 e che, pertanto detto importo andrebbe disimpegnato dalle somme impegnate con decreto n° 83/17;

Considerato che il quadro economico approvato con decreto n° 83/17 per un importo complessivo pari € 578.087,01, come già sopra esposto, ha presentato un errore di trascrizione dell'importo imputato all'IVA (€ 47.568,94 e non € 103.840,07) e che ciò ha determinato un minore impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di provvedere all'ulteriore impegno della somma di € 34.877,03, ad integrazione di quanto già impegnato con decreto 83/17 e, pertanto, di approvare il seguente quadro già trasmesso dal RUP con la nota n° 2549 del 04.05.2017, rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato:

	VOCI	Importi	
A)	LAVORI		
1	Importo complessivo dei lavori	€ 607.772,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	TOTALE LAVORI	€ 472.000,34	€ 472.000,34
1	Importo complessivo dei lavori Perizia di variante	€ 607.680,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 397.219,15	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 153.216,16	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
A)	TOTALE LAVORI	€ 454.464,19	€ 454.464,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 99.982,12	
B.2)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	



B.4)	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 500,00	
B.5)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6)	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7)	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9)	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 2.100,00	
B.10)	Imprevisti < 5%	€ 29.309,56	
B)	Totale somme a disposizione	€ 158.499,85	€ 158.499,85
	TOTALE IMPEGNO (A+B)		€ 612.964,04
	di cui già impegnati:		
	Spese per produzione di copie di elaborati progettuali impegnate con Decreto n. 116 del 20/02/2015	€ 914,94	
	Contributo AVCP impegnato con Decreto n. 98 del 03/03/2016	€ 375,00	
	Spese per pubblicazione esito di gara impegnate con Decreto n. 275 del 09/06/2016	€ 2.068,73	
	somme impegnate con il decreto n° 83 del 13.02.2017	€ 574.728,34	
	somme da impegnare con il presente decreto	€ 34.877,03	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" identificato con il codice AG015_A della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Ignazio Puccio ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 ed approvata dal RUP in data 19.05.2017;

Articolo 3 **Di disporre l'ulteriore impegno**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" identificato con il codice AG015_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma ,dell'importo di **€ 34.877,03**, ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto 83/2017, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 561/2014;

Articolo 4 **Di approvare**, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, il quadro economico dell'intervento individuato con il codice AG015_A "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" per un importo complessivo di **€ 612.964,04** come di seguito riportato:

	VOCI	Importi	
A)	LAVORI		
1	Importo complessivo dei lavori	€ 607.772,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	TOTALE LAVORI	€ 472.000,34	€ 472.000,34
1	Importo complessivo dei lavori- Perizia di variante	€ 607.680,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 397.219,15	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 153.216,16	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
A)	TOTALE LAVORI	€ 454.464,19	€ 454.464,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 99.982,12	
B.2)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4)	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 500,00	
B.5)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6)	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7)	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9)	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 2.100,00	
B.10)	Imprevisti < 5%	€ 29.309,56	
B)	Totale somme a disposizione	€ 158.499,85	€ 158.499,85
	TOTALE IMPEGNO (A+B)		€ 612.964,04
	di cui già impegnati:		

Spese per produzione di copie di elaborati progettuali impegnate con Decreto n. 116 del 20/02/2015	€ 914,94	
Contributo AVCP impegnato con Decreto n. 98 del 03/03/2016	€ 375,00	
Spese per pubblicazione esito di gara impegnate con Decreto n. 275 del 09/06/2016	€ 2.068,73	
somme impegnate con il decreto n° 83 del 13.02.2017	€ 574.728,34	
somme da impegnare con il presente decreto	€ 34.877,03	

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
 Dirigente Generale DRPC Sicilia

