



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

**DECRETO COMMISSARIALE n° 754 del 31 OTT. 2017**

AG 001 A/b - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205) –  
CUP: J49D14000560001 CIG:6525261FB5

**Approvazione seconda perizia di variante e suppletiva Rimodulazione quadro economico –integrazione impegno somme**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10.9.2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;



- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione- nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l’attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata una rimodulazione degli interventi della tabella B del “Patto per il Sud”, finalizzata all’inserimento della sesta Area tematica “Rafforzamento della PA”;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice AG 001 A – “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento, per un importo complessivo di €. 2.000.000,00;
- Considerato** che durante la Conferenza dei servizi del 21 novembre 2012, l’Ing. Domenico Armenio, Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, nonché Rup dell’intervento, ha fatto presente che il crollo della parete muraria prospiciente la via delle Torri, avvenuto in data 20 ottobre 2012, ha determinato la chiusura delle due arterie adiacenti il tratto di muro crollato, Via delle Torri e Via Empedocle e che i lavori previsti per il consolidamento delle due aree sono parte del progetto relativo agli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento” successivamente distinti in AG 001\_A/a e AG 001\_A/b;

## Richiamati

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- la nota n. L344 del 1 agosto 2011 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento come Responsabile Unico del Procedimento;
- il Decreto Commissariale n. 639 del 22 novembre 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205)", individuato con il codice AG 001 A, per un importo complessivo di €. 683.300,00;
- il Decreto Commissariale n. 243 del 3 aprile 2013, con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari a € 512.341,76 e al contempo, in considerazione degli importi già impegnati precedentemente alla stipula del contratto d'appalto, corrispondenti ad € 965,47, si è provveduto ad impegnare la rimanente parte necessaria per la realizzazione dell'intervento, corrispondente a € 511.376,29 a valere sul decreto di finanziamento n. 639/2012;
- il Decreto Commissariale n. 576 del 17 luglio 2013 con cui si è preso atto della 1a perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro tecnico economico che è stato rimodulato con una integrazione di somme per un importo complessivo pari a € 535.042,93;
- il decreto Commissariale n° 745 del 16.09.2013, con cui, tra l'altro si è disposta una rimodulazione del quadro Economico dell'intervento, riportante, comunque, lo stesso importo complessivo pari ad € 535.042,93 ;
- il Decreto Commissariale n. 1038 del 4 dicembre 2013 con il quale, prendendo atto della 2a perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo lo stesso importo complessivo pari a € 535.042,93;
- il certificato di ultimazione dei lavori con il quale è stato attestato che in data 8 agosto 2013 i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 335985 del 25 ottobre 2013;
- il Decreto Commissariale n. 61 del 11.02.14 di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 001\_A/a;

## Visto

il Decreto n° 548 del 16/11/2015 con cui:

- è stato **disposto il disimpegno e il definanziamento dell'importo complessivo di € 64.047,55** già impegnato con i Decreti Commissariali n. 243 del 3 aprile 2013 e n° 446/12 e già finanziato con decreti n. 639 del 22 novembre 2012 e n° decreto 394 del 21.12.11, al fine di reperire le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'intervento relativo al "Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" per un importo complessivo di € 1.281.000,00

- è stato **approvato e finanziato il progetto esecutivo** individuato con il codice AG 001\_A/b "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" per un importo complessivo di **€ 1.281.000,00**" di cui € 597.605,37 (per lavori soggetti a ribasso d'asta), € 270.926,86 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 62.450,08 per

## COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 - Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



- oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 350.017,69 per somme a disposizione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 207 del 29/04/2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205) alla ditta ConsoRes s.r.l con sede in Palermo codice fiscale e P.I. n° 04633930823, "con un ribasso percentuale del 36,8946% corrispondenti a € 377.121,26 oltre a € 270926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 62.450,08 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di 710.498,20, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 464 del 14/10/2016 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Responsabile unico del procedimento all'Ing. Gesua Palumbo, in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 08/06/2016 tra il Commissario Straordinario e l'impresa ConSores S.r.l., registrato in data 14/06/2016 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 39/3 - serie 1;
- Visto** il decreto n. 357 del 27/07/2016 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare ed approvare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.011.784,38. ed, al contempo, considerato l'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 2.549,4, si è provveduto ad impegnare il rimanente importo di € 1.009.234,97, necessario per la realizzazione del contratto;
- Visto** il Decreto n. 131 del 16/03/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante n. 1 e, al contempo, è stato rimodulato ed approvato il nuovo Q.E. dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.011.784,38;
- Considerato** che, a seguito di avvenimenti manifestatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di attuare le opere oggetto di appalto, il Direttore dei Lavori arch. Davide Di Piazza ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una seconda perizia di variante e suppletiva e, conseguentemente, il RUP arch. Gesua Palumbo, stante il maggiore importo necessario per l'esecuzione delle ulteriori opere, ha richiesto l'autorizzazione a questa Stazione Appaltante, rilasciata con nota protocollo n. 3590 del 29/06/2017;
- Visto** il Decreto n° 700 del 16.10.2017 con cui, a seguito delle dimissioni del RUP arch. Gesua Palumbo, è stato nominato, in sostituzione, quale RUP dell'intervento de quo, l'ing. Maurizio Costa, dirigente responsabile del Servizio di Agrigento del Dipartimento regionale di Protezione Civile;
- Vista** la seconda Perizia di Variante e Suppletiva del 23/10/2017, redatta dal Direttore dei Lavori, oggetto del presente Decreto di approvazione;
- Vista** la nota protocollo n. 59065 del 24.10.2017 del D.P.R.C. Sicilia Serv. S.10, acquisita agli atti in data 25.10.2017 con protocollo n° 5895 con la quale il RUP, ing. Maurizio Costa ha trasmesso la determina n° 100 del 24 ottobre inerente alla proposta di approvazione della II Perizia di variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 relativa ai lavori in oggetto, corredata da schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice dei lavori;
- Preso atto** della superiore determina del RUP ing. Maurizio Costa con la quale, stante la propria competenza a determinare, ha proposto di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate nella determina sopra indicata, la II Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006, che prevede una maggiore spesa complessiva pari ad € 238.215,62 che, al netto dell'importo decurtato per lavori in fondazione (art. 161 c. 15 del DPR 207/2010), risultano essere pari ad € 96.085,66 e, pertanto, inferiore al quinto d'obbligo calcolato

sull'importo netto contrattuale del progetto originario, così come meglio specificato nella sopra richiamata determina di proposta di approvazione del RUP;

- Visto** l'art. 132. *Varianti in corso d'opera* del d.lgs. 163/2006, ed in particolare il comma 1 lettere b) e c) richiamati nella determina di proposta di approvazione del RUP;
- Visto** l'art. 161. *Variazioni ed addizioni al progetto approvato* del DPR 207/2010, ed in particolare i commi 4, 6, 12, 14 e 15, richiamati nella determina di proposta di approvazione RUP;
- Ritenuto** di approvare la suddetta perizia di variante redatta in data 23.10.2017 dal direttore dei lavori, proposta e condivisa dal RUP, relativa all'intervento individuato con il codice AG001A/b Agrigento - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-2015);
- Considerato** che, nell'ambito della proposta di cui alla superiore determina, il RUP ha richiesto l'estensione dell'incarico di collaudatore tecnico, strutturale e amministrativo, per il tecnico già nominato con Decreto commissariale n. 368 del 04/08/2016 anche per i lavori suppletivi di cui alla richiamata perizia;
- Ritenuto** di condividere la superiore richiesta e di approvare, pertanto il quadro economico dell'intervento de quo, trasmesso dal RUP con la determina n° 100 del 24.10.2017 di cui sopra, la cui rimodulazione, effettuata dallo stesso a seguito della redazione della suddetta perizia di variante e suppletiva, ha comportato un maggiore importo dei lavori e, conseguentemente una variazione degli importi nelle somme a disposizione, registrando, pertanto un importo complessivo pari ad € 1.250.000,00, come di seguito rappresentato:

<b>A</b>	<b>LAVORI AL LORDO</b>	€ 930.982,31	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 597.605,37	
	importo del ribasso 36,894€ %	€ 220.484,11	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 377.121,26	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	€ 710.498,20	€ 710.498,20
	<b>LAVORI AL LORDO periz a di variante</b>	€ 930.965,12	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 597.588,18	
	importo del ribasso 36,894€ %	€ 220.477,77	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 377.110,41	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	€ 710.487,35	€ 710.487,35
	<b>LAVORI AL LORDO II perizia di variante</b>	€ 1.210.205,74	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 0,00	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 725.911,11	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 267.822,00	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 458.089,11	

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 - Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.09 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidro



<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	<b>€ 942.383,74</b>	<b>€ 942.383,74</b>
<b>B</b>	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
<b>B1</b>	Per IVA al 22% su A)	€ 207.324,42	
<b>B2</b>	Incentivi per la progettazione 2% (Art.93 comma VII bis D.P.R. 207/2010)	€ 24.204,11	
<b>B3</b>	Rimborso spese personale ufficio direzione art.92 c. 7 bis del D.lgs 163/2006 e art. 206 D.P.R 207/10 (1%)	€ 12.102,06	
<b>B4</b>	spese di pubblicazione bando gara e commissione gara importo impegnato con decreto 274/16	€ 2.174,41	
<b>B5</b>	Assicurazione Prog.e D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006) Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 4.000,00	
<b>B7</b>	Contributo ANAC	€ 375,00	
<b>B8</b>	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
<b>B9</b>	Oneri di accesso alla discarica	€ 11.000,00	
<b>B10</b>	Collaudo statico	€ 11.400,00	
<b>B11</b>	Prove sui tiranti, micropali e pali pilota	€ 2.300,00	
<b>B12</b>	Prove di carico su micropali, pali e tiranti	€ 3.500,00	
<b>B13</b>	Per ripristino sottoservizi (Enel alta tensione, Rete idrica,etc.)	€ 4.000,00	
<b>B14</b>	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 0,00	
<b>B15</b>	Indennità di occupazione provvisoria	€ 6.906,18	
<b>B16</b>	Imprevisti	€ 0,00	
<b>B17</b>	servizio di potatura	€ 9.330,08	
<b>B18</b>	prove su berlinese e travata	€ 5.000,00	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disp. Amm/ne</b>	<b>€ 307.616,26</b>	<b>€ 307.616,26</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A +B)</b>		<b>€ 1.250.000,00</b>
<b>D</b>	impegnati come segue:		
	IMPORTO IMPEGNATO PER LA PUBBLICITA'	€ 2.174,41	
	importo impegnato per cocontributo Autorita di Vigilanza	€ 375,00	
<b>E</b>	importo impegnato con decreto 357/16	€ 1.009.234,97	
	<b>importo da impegnare con il presente decreto</b>	<b>€ 238.215,62</b>	

**Ritenuto,** alla luce del nuovo quadro economico comportante un aumento di spesa, di impegnare ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto n° 375/16, un ulteriore importo pari ad € 238,215.62;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

Di approvare, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice AG001A/b Agrigento - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-2015), la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/06, proposta e condivisa dal R.U.P. con determina n. 100 del 24/10/2017, per un importo complessivo dei Lavori pari ad € € 942.383,74 oltre ad € 307.616,26 per Somme a disposizione, quindi per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1250.000,00

### Articolo 3

Di approvare il nuovo quadro economico trasmesso dal Rup, così come di seguito riportato, e contestualmente impegnare l'ulteriore importo paria ad € 238.215,62 ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto n° 375/16;

<b>A</b>	<b>LAVORI AL LORDO</b>	€ 930.982,31	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 597.605,37	
	importo del ribasso 36,8945%,	€ 220.484,11	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 377.121,26	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	<b>€ 710.498,20</b>	<b>€ 710.498,20</b>
	<b>LAVORI AL LORDO perizia di variante</b>	<b>€ 930.965,12</b>	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 597.588,18	
	importo del ribasso 36,8946%,	€ 220.477,77	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 377.110,41	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	<b>€ 710.487,35</b>	<b>€ 710.487,35</b>
	<b>LAVORI AL LORDO II perizia di variante</b>	<b>€ 1.210.205,74</b>	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 0,00	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 725.911,11	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 267.822,00	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 458.089,11	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
<b>A3</b>	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	<b>€ 942.383,74</b>	<b>€ 942.383,74</b>
<b>B</b>	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
<b>B1</b>	Per IVA al 22% su A)	€ 207.324,42	
<b>B2</b>	Incentivi per la progettazione 2% (Art.93 comma VII bis D.P.R. 207/2010)	€ 24.204,11	
<b>B3</b>	Rimborso spese personale ufficio direzione art.92 c. 7 bis del D.lgs 163/2006 e art. 206 D.P.R 207/10 (1%)	€ 12.102,06	
<b>B4</b>	spese di pubblicazione bando gara e commissione gara importo impegnato con decreto 274/16	€ 2.174,41	
<b>B5</b>	Assicurazione Prog.e D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006) Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 4.000,00	
<b>B7</b>	Contributo ANAC	€ 375,00	
<b>B8</b>	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
<b>B9</b>	Oneri di accesso alla discarica	€ 11.000,00	
<b>B10</b>	Collaudo statico	€ 11.400,00	
<b>B11</b>	Prove sui tiranti, micropali e pali pilota	€ 2.300,00	
<b>B12</b>	Prove di carico su micropali, pali e tiranti	€ 3.500,00	
<b>B13</b>	Per ripristino sottoservizi (Enel alta tensione, Rete idrica,etc.)	€ 4.000,00	
<b>B14</b>	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 0,00	
<b>B15</b>	Indennità di occupazione provvisoria	€ 6.906,18	

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 - Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



<b>B16</b>	Imprevisti	€ 0,00	
<b>B17</b>	servizio di potatura	€ 9.330,08	
<b>B18</b>	prove su berlinese e travata	€ 5.000,00	
<b>B</b>	Totale somme a disp. Amm/ne	€ 307.616,26	<b>€ 307.616,26</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A +B)</b>		<b>€ 1.250.000,00</b>
<b>D</b>	impegnati come segue:		
	IMPORTO IMPEGNATO PER LA PUBBLICITA'	€ 2.174,41	
	importo impegnato per cocontributo Autorita di Vigilanza	€ 375,00	
<b>E</b>	importo impegnato con decreto 357/16	€ 1.009.234,97	
	<b>importo da impegnare con il presente decreto</b>	<b>€ 238.215,62</b>	

#### Articolo 4

Di approvare la proposta di estensione dell'incarico di collaudatore tecnico, strutturale e amministrativo al tecnico già nominato con Decreto commissariale n. 368 del 04/08/2016 anche per i lavori suppletivi di cui alla II perizia di variante e suppletiva oggetto del presente Decreto di approvazione, le cui maggiori competenze, calcolate dal RUP e trasmesse con relativo schema di disciplinare di incarico, saranno oggetto di valutazione da parte di questa Stazione Appaltante per il successivo correlato Decreto di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

#### Articolo 5

Di trasmettere il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'amministrazione giusto ex D.lgs 33/2013, al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento per il prosieguo dell'iter tecnico amministrativo.


**Soggetto attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**