



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana


ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 869 del 05 DIC, 2017

**ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" - Rimodulazione e approvazione quadro economico, definanziamento e CHIUSURA INTERVENTO- CUP J15D1300004001 CIG 494047943E**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297 e successi vi Allegati;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudi, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore




per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 220/11 con il quale è stato finanziato e impegnato l'importo di € 47.761,80 (IVA e oneri inclusi) per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e DL, misure e contabilità dei lavori a favore dell'ing. Mario Saitta con sede in Via Di Bernardo Amato, 2 - Mistretta (ME) - C.F. STTMRA64D15F251Q;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 143 del 2 aprile 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Carmelo Rindina Calanni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 592 dell' 08 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, **finanziare** e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" per un importo complessivo di € 1.452.238,14;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 con il quale si è disposta **l'aggiudicazione definitiva** della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. con sede in Messina, viale Principe Umberto 69, CAP 98122, con un ribasso percentuale del 30,1982% corrispondenti a € 714.486,53 per i lavori, oltre a € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 767.799,43;
- Visto** il **Contratto** d'Appalto stipulato in data 09.05.2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ITAL PROGET srl per un importo complessivo pari ad € 767.799,43 oltre IVA di cui € 714.486,53 come importo netto dei lavori oltre ad € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 784 del 27 settembre 2013 con il quale, a seguito del contratto d'appalto stipulato in data 09 maggio 2013 con la ditta ITAL PROGET S.R.L., **si è rimodulato, alla luce del ribasso d'asta, il quadro tecnico Economico** per un importo complessivo di € 1.098.945,61 e, tenuto conto delle somme già impegnate prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, corrispondenti complessivamente ad € 79.685,65, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di euro 1.019.259,96;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 197 dell'8 aprile 2014 con cui si provveduto a **rimodulare il quadro economico** mantenendo lo stesso importo complessivo di euro 1.019.259,96;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 113 del 20.02.2015 con cui, **a seguito di perizia di variante**, trasmessa e approvata dal R.U.P., si è impegnato l'ulteriore importo di € 184.533,81 ad integrazione di quello già impegnato con decreto n. 784 del 27.09.2013 determinando in tal modo un nuovo importo complessivo dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" pari ad **€1.408.996,35**, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura;
- Visto** il Decreto n. 456 del 02.10.2015 con cui, tra l'altro **è stato rimodulato il Quadro Economico** mantenendo lo stesso importo complessivo di €1.408.996,35;
- Visto** il Decreto n. 258 del 26.05.2016 con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della **perizia di assestamento delle somme finale** comportante un nuovo importo complessivo dell'intervento pari ad €1.407.667,09;
- Considerato** che sono stati corrisposti n. 5 SAL all'impresa ITAL PROGET srl per un importo complessivo pari ad € 892.986,33, oltre IVA;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 01/06/2015, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che la fine dei lavori è avvenuta il 27/05/2015 ed ha concesso all'impresa ulteriori 60 giorni di tempo per dei lavori di dettaglio del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- Visto** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 29/07/2016, acquisito agli atti al prot. n. 3383 in data 02/08/2016, redatto dal collaudatore Ing. Salvatore Bartolotta, approvato e sottoscritto dal Rup, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa;
- Visto** il Decreto n. 412 del 19/09/2016 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo inerenti ai lavori di cui all'oggetto;
- Considerato** che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 16.223,09, di cui una parte, corrispondente ad € 13.787,28, imputata alla voce 4B "Espropriazioni" (€ 6.787,28) e 9B "Frazionamenti" (€ 7.000,00), dovrà essere utilizzata per il relativo pagamento che avverrà con successivo atto commissariale;
- Ritenuto** di imputare alla voce 4B "Espropriazioni" di cui sopra anche l'importo di €2.435,81, che ad oggi costituisce l'economia degli importi del quadro economico non utilizzati e rimodulare, pertanto il quadro economico finale, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE ME 125 Tortorici</b>			
	<b>VOCI</b>	<b>Importi progetto</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A)</b>	Totale Lavori al netto compreso oneri e costi		€ 1.052.955,28
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 53.312,91
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01	
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.023.593,27
	Importo del ribasso (0,301982%)		€ 309.106,74
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 714.486,53
	Oneri e costi complessivi		€ 53.312,91
<b>A)</b>	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 767.799,43
			€ 767.799,43



	della sicurezza			
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi</b>		<b>€ 1.264.013,65</b>	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 58.650,10	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.363,55	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 363.998,10	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>		<b>€ 841.365,45</b>	
	<b>Oneri e costi complessivi</b>		<b>€ 58.650,10</b>	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 900.015,55</b>	<b>€ 900.015,55</b>
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori €1.031,43)</b>		<b>€ 1.263.151,65</b>	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 57.227,03	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.924,62	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 364.167,53	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 840.556,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 57.227,03	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1031,43</b>		<b>€ 897.783,61</b>	<b>€ 897.783,61</b>
	<b>somme a disposizione</b>			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.437,89		
B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.667,49		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	espropriazioni	€ 9.223,09		
B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui <b>€ 19.476,53</b> impegnati con decreto 473/13	€ 51.472,43		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00		
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41		
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP, supp. RUP, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di exec.	€ 12.388,33		
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00		
B10)	Spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui <b>€3.995,26</b> già impegnati : € 30,00 con dec. N. 312/11; €136,35 con dec. 338/2012; € 1.021,04 con dec. 296/2013; € 1.118,87 con decreto n° 393/13; €1.089,00 con dec. 494/13; € 600,00 con dec. 572/13	€ 4.445,38		
B11)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 17.011,68		
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già <b>Impegnato con decreto n° 110/2012</b>	€ 31.730,78		
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 242.332,91		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 602.216,39</b>		

<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€1.500.000,00</b>
	<b>Impegnati come segue:</b>		
	GEOMERID indagini geognostiche	€ 31.730,78	
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, €136,35 con dec. 338/2012, €1.021,04 con dec. 296/2013, €1.118,87 con dec. 393/13, €1.089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13	€ 3.995,26	
	importo pag. competenze tecniche : progettazione D.l.misure e contabilità	€ 19.476,54	
	Importo impegnato con decreto 784/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015, 456/15 come da quadro economico	€ 1.202.464,51	
	Spese funzionario struttura commissariale, di cui €150.000 imputati con dec. n. 472/14 e € 92.332,91 imputati con il presente decreto	€ 242.332,91	
<b>D</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>		<b>€1.500.000,00</b>

**Considerato** che la verifica degli atti contabili ha evidenziato altresì la presenza di economie di gara pari ad € 92.332,91, scaturite dalla differenza tra quanto finanziato e quanto impegnato;

**Considerato** che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;

**Considerato** che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

**Considerato** che con il Decreto 472/14, per quanto sopra detto, si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi ;

**Ritenuto** di definanziare l'importo complessivo di € 92.332,91 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 592/12 e ss.mm.ii;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alle voce B13 inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, di ulteriori €92.332,91, una volta definanziati con il presente decreto;


*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Articolo 2** Di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento, così come di seguito riportato:

	<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE ME 125 Tortorici</b>		
	<b>VOCI</b>	<b>Importi progetto</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.052.955,28	
<b>A1</b>	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 53.312,91	



A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.023.593,27	
	Importo del ribasso (0,301982%)		€ 309.106,74	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 714.486,53	
	Oneri e costi complessivi		€ 53.312,91	
<b>A)</b>	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi della sicurezza		€ 767.799,43	€ 767.799,43
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi</b>		€ 1.264.013,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 58.650,10	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.363,55	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 363.998,10	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>		<b>€ 841.365,45</b>	
	<b>Oneri e costi complessivi</b>		<b>€ 58.650,10</b>	
<b>A)</b>	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 900.015,55	€ 900.015,55
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori €1.031,43)</b>		€ 1.263.151,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 57.227,03	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.924,62	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 364.167,53	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 840.556,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 57.227,03	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1031,43</b>		<b>€ 897.783,61</b>	<b>€ 897.783,61</b>
	<b>somme a disposizione</b>			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.437,89		
B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.667,49		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	espropriazioni	€ 9.223,09		
B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui € 19.476,53 impegnati con decreto 473/13	€ 51.472,43		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00		
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41		
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP,supp.Rup, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di esec.	€ 12.388,33		
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00		

B10)	Spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui €3.995,26 già impegnati ; € 30,00 con dec. N. 312/11; €136,35 con dec. 338/2012; € 1.021,04 con dec. 296/2013; € 1.118,87 con decreto n° 393/13; €1.089,00 con dec. 494/13; € 600,00 con dec. 572/13	€ 4.445,38		
B11)	oneri di accesso e di scarica IVA inclusa	€ 17.011,68		
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già impegnato con decreto n° 110/2012	€ 31.730,78		
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 242.332,91		
B	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 602.216,39</b>		
C	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€1.500.000,00</b>
	<b>Impegnati come segue:</b>			
	GEOMERID indagini geognostiche	€ 31.730,78		
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, €136,35 con dec. 338/2012, €1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con dec. 393/13, €1.089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13	€ 3.995,26		
	importo pag. competenze tecniche : progettazione DI.misure e contabilità	€ 19.476,54		
	Importo impegnato con decreto 784/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015, 456/15 come da quadro economico	€ 1.202.464,51		
	Spese funzionamento struttura commissariale, di cui €150.000 imputati con dec. n. 472/14 e € 92.332,91 imputati con il presente decreto	€ 242.332,91		
D	<b>FINANZIAMENTO</b>			<b>€1.500.000,00</b>

**Articolo 3** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati ad eccezione del pagamento delle attività espropriative e di frazionamento, per un importo complessivo, a seguito della rimodulazione approvata con il presente decreto, pari ad € 16.223,09 (di cui alle voci B.4 e B.9 del quadro economico) e che, pertanto, pur mantenendo detto importo impegnato, l'intervento è da ritenersi concluso;

**Articolo 4** Di finanziare l'importo complessivo di € 92.332,91 a valere sulle somme finanziate con decreto n. 592/12 e ss.mm.ii, imputando contestualmente detto importo alla voce B.13 del quadro economico inerente alle "Spese di funzionamento della struttura commissariale";

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al responsabile Unico del Procedimento al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)