



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**DECRETO N. 901 del 13 DIC. 2017**


**EN175A Barrafranca** - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca".

**CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5**

**Preso atto della Perizia di Assestamento Somme e Approvazione quadro economico - Autorizzazione maggiore spesa - Impegno somme**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari



straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento denominato EN 175 A Barrafranca - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca", nel Comune di Barrafranca, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28 novembre 2011 con il quale è stato nominato l'Arch. Francesco Costa, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 352 del 1 dicembre 2011 con il quale si è provveduto al finanziamento dell'intervento sopracitato per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale" a favore dell'impresa Società Lavori Pubblici S.L.P. s.r.l., con sede

in via Madre Teresa di Calcutta n. 13 - Maletto (CT), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 oltre ad €. 5.615,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 24,8484%.

- Visto** il Decreto Commissariale n. 45 del 1 febbraio 2012 con cui è stato conferito, mediante stipula di apposito contratto, all'Arch. La Terra Salvatore, progettista delle opere, l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento EN 175 A "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 218 del 14 maggio 2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico all'Ing. Francesco Clemente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 245 del 28 maggio 2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento dei EN0175 A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 222 del 17 aprile 2014 con il quale si è preso Atto, della Perizia di Variante n.1 redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006 e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.210.270,93;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 327 del 28 maggio 2014 con il quale, al fine di procedere al pagamento inerente all'attività svolta dal geologo e alle relative indagini, si è rimodulato il quadro economico dell'intervento, pur mantenendo lo stesso importo pari ad € 1.210.270,93;
- Vista** la nota acquisita agli atti il 26 gennaio 2016 con prot. num. 309, con la quale il Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore La Terra, ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva n.2, riformulata al fine di acquisire tutti i pareri necessari all'approvazione della stessa ed al proseguimento dei lavori dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 494 del 28/10/2016 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 ed al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 180.658,39 ed approvato il nuovo quadro economico, per un maggiore importo complessivo di € 1.390.929,33;
- Vista** la nota n. 12934 acquisita agli atti il 27 novembre 2017 con prot. num. 6620 con la quale il RUP, Arch. Francesco Costa, ha provveduto a trasmettere la Perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. La Terra, in data 27 novembre 2017;
- Considerato** che dalla relazione tecnica e dal nuovo quadro tecnico-economico allegato alla Perizia di assestamento di cui sopra, si evince la necessità di incrementare le somme a disposizione a seguito del rinvenimento in corso d'opera di ulteriori sotto-servizi, nonché di fuoriuscite idriche alla base dello scavo, colpevoli di aver prodotto il cedimento delle pareti dello scavo e del sovrastante marciapiede;

**Considerato** che le condizioni di cui sopra sono state accertate dal Direttore dei Lavori, Arch. La Terra, nonché dal Geologo, Dott. Palillo, in occasione dei sopralluoghi effettuati in cantiere rispettivamente il 21/03/2017 e il 05/04/2017;

**Ritenuto** necessario prendere atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori il 27/11/2017 e relativa all'intervento individuato con il codice EN175A - "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", nel territorio comunale di Barrafranca (EN), nonché di approvare il nuovo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.499.993,58 di cui € 912.376,51 per Lavori ed € 587.617,07 per Somme a disposizione, così come di seguito riportato:

1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 807.416,80</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 813.032,78</b>	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°1</b>	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 806.476,75</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 811.867,11</b>	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°2</b>	€ 1.211.971,00	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 906.094,88</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
<b>1. Lavori al lordo Perizia d'assestamento somme</b>	€ 1.211.970,89	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.688,81	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,38	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 906.094,43</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 912.376,51</b>	<b>€ 912.376,51</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,83	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 24.202,36	

5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7. Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€ 110.427,90	
11. Per allacciamenti, lavori in economia, ripristino sottoservizi compreso IVA ed oneri	€ 60.337,84	
12. imprevisti	€ 0,00	
13. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 1.459,36	
14. Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 95/12	€ 600,00	
15. Lavori edili in economia: (sottofondo, marciapiedi ecc.)	33.598,15	
16. Esecuzione di parti d'opera del collettore "D", IVA compresa	57.138,83	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 587.617,07</b>	<b>€ 587.617,07</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME</b>	<b>€ 1.499.993,58</b>	<b>€ 1.499.993,58</b>
<b>Impegnati come segue:</b>		
Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12	€ 600,00	
Spese pubblicità gara impegnati con decreto 19/12	€ 1.188,78	
Importo impegnato con decreto n.245/12 modificato dal Dec. n.222/14, n.327/14 e 494/2016	€ 1.389.140,54	

**Ritenuto** di autorizzare, per quanto sopra esposto, la maggiore spesa di € 109.064,25 attingendo detto importo dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Ritenuto** di provvedere all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento de quo, pari ad € 109.064,25 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 245/12 e ss.mm.ii e di ripartire le stesse nelle voci del quadro economico, variando gli importi e le voci così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto;


ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2** **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento denominato EN 175 A - "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", nel territorio comunale di Barrafranca (EN), **della perizia di Assestamento Somme** redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, corredata di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.499.993,58 di cui € 912.376,51 per Lavori ed € 587.617,07 per Somme a disposizione ed autorizzare, pertanto, la maggiore spesa di € 109.064,25;

**Articolo 3** **Di impegnare l'importo di € 109.064,25** a valere sulle somme finanziate con decreto n. 352/2011 ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto n.245/12 e ss.mm.ii ed al contempo **approvare il nuovo quadro economico** così come di seguito riportato:



1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 807.416,80</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 813.032,78</b>	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°1</b>	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 806.476,75</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 811.867,11</b>	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°2</b>	€ 1.211.971,00	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 906.094,88</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
<b>1. Lavori al lordo Perizia d'assestamento somme</b>	€ 1.211.970,89	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.688,81	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,38	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 906.094,43</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 912.376,51</b>	<b>€ 912.376,51</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,83	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 24.202,36	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7. Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€ 110.427,90	
11. Per allacciamenti, lavori in economia, ripristino sottoservizi compreso IVA ed oneri	€ 60.337,84	
12. imprevisti	€ 0,00	
13. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 1.459,36	
14. Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 95/12	€ 600,00	
15. Lavori edili in economia: (sottofondo, marciapiedi ecc.)	33.598,15	
16. Esecuzione di parti d'opera del collettore "D", IVA compresa	57.138,83	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 587.617,07</b>	<b>€ 587.617,07</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME</b>	<b>€ 1.499.993,58</b>	<b>€ 1.499.993,58</b>

<b>Impegnati come segue:</b>		
Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12	€ 600,00	
Spese pubblicità gara impegnati con decreto 19/12	€ 1.188,78	
Importo impegnato con decreto n.245/12 modificato dai Dec. n.222/14, n.327/14 e 494/2016	€ 1.389.140,54	

**Articolo 4** **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, al Collaudatore in corso d'opera, nonché al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

