



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 262 del _____

PA 179_1A- Comune di Altofonte "Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto". Atto Integrativo all'Accordo di Programma ex Deliberazione CIPE n. 8/2012.
 Rimodulazione quadro economico finale- Disimpegno e definanziamento Somme
CUP J45D12000100001 - CIG 5899880EFB

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra

attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata “Rafforzamento della PA”;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma contraddistinti dal codice di identificazione “A”, è compreso l'intervento individuato con il PA 179- Comune di Altofonte “Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto” per un importo complessivo pari ad € 600.000,00.

Visto il Decreto Commissariale n. 596 del 09/11/2012 con il quale si dispone l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di Progettazione Incarico di Direzione Lavori Misura Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dei lavori di “Aree interessate da fenomeni di dissesto” nel Comune di Altofonte (PA), codice di identificazione PA179, all'ATI costituito dalla Mediterranea Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e PRO – GEO Progettazione Geotecnica (Mandante);

Visto il Disciplinare d'incarico stipulato in data 28/01/2013 tra il Commissario e l'ATI Mediterranea Engineering S.r.l. e PRO - GEO Progettazione Geotecnica per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'intervento PA 179 A;

Visto il Decreto Commissariale n. 449 del 17.06.2013 con il quale si è proceduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo dell'intervento PA 179A “*Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto*” per un importo complessivo di € 578.022,01, di cui € 364.909,60 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 9.290,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 203.822,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 561 del 15 luglio 2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento PA 179A alla URANIA s.r.l. con sede in Firenzuola (FI), per un importo complessivo di € 250.762,02 oltre IVA, di cui € 241.471,99 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,8269% ed € 9.290,03 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

Visto il Decreto Commissariale n. 735 del 12.09.2013 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad € 428.662,50 per l'intervento PA 179 A “Aree interessate da fenomeni di dissesto” nel comune di Altofonte (PA);

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 10 settembre 2013 con la ditta URANIA s.r.l. per un importo complessivo di € 250.762,02 oltre IVA, di cui € 241.471,99 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,8269% ed € 9.290,03 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

Considerato che:

- con nota del 13.02.2014 prot. 1329 (assunta al prot. n. 690 del 18/02/2014 di quest'Ufficio) **il sindaco del comune di Altofonte** in relazione all'intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" sulla Via Case Stazione:
 - chiedeva "che potessero essere utilizzate eventuali economie nell'attuazione dello stesso per la mitigazione di ulteriori rischi presenti in prossimità dell'area oggetto dei lavori" in quanto "poco oltre il versante dell'intervento sulla via case Stazione, le recenti abbondanti piogge avevano causato il distacco di un masso di grosse dimensioni rendendo necessaria la parziale chiusura del traffico veicolare";
 - specificava che "la zona del crollo doveva essere ritenuta critica per una estensione di circa 60 metri lineari ed un'altezza variabile dai 16 metri nella parte più alta sino agli 8 metri nella zona più bassa".
 - Rappresentava, per i motivi esposti sopra la necessità di estendere l'intervento in corso, al fine di garantire la piena fruibilità della Via Case Stazione
- con nota n° 1092 del 12.03.2014 l'Ufficio del Commissario rappresentava al Ministero dell'Ambiente, al Dipartimento della protezione Civile e All'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente, le nuove condizioni di criticità rappresentate dal sindaco di Altofonte, richiedendo di utilizzare le procedure previste dal comma 5° dell'art. 57 del Codice, per la realizzazione dei lavori complementari;

Sentito il Comitato di indirizzo e controllo in data 06.06.2014 sui lavori complementari;

Considerato Che:

- con nota n. 2789 del 09.06.2014 il Commissario Straordinario delegato autorizzava il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del codice dei contratti;
- con lettera del 26.06.2014 assunta al prot. di questo Ufficio 02.07.2014 con n° 3275 l'appaltatore si dichiarava disponibile ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n. 93 del 10.09.2013 e registrato a roma in data 17.09.2013 al n. 20598/3;
- con lettera del 2 luglio 2014 assunta al prot. di questo Ufficio in pari data con prot. 3276 il Direttore dei Lavori provvedeva a trasmettere il progetto esecutivo dei "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" dell'importo complessivo di € 191.385,06 di cui € 120.485,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,8269% e comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 70.899,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con nota del 26.08.2014, assunta al prot. di questo Ufficio in pari data con prot. n°. 3989, il RUP ha provveduto a trasmettere la validazione dei sopraccitati lavori;


Visto il Decreto Commissariale n. 527 del 08.09.2014 con il quale si è proceduto ad approvare, finanziare ed attribuire il codice identificativo PA 179 1_A al progetto dei "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" dell'importo complessivo di € 191.385,06, in ragione del rapporto di "complementarietà sussistente ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 del D.lgs 163/2006 con il progetto iniziale dell'intervento PA 179 A, dell'importo complessivo di € 191.385,06 di cui € 120.405,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,8269% comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 70.899,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Contratto stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Ditta Urania S.r.l. per la realizzazione dei "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" nel comune di Altofonte ai sensi del combinato disposto dal comma 5 dell'art. 57 del D.lgs 163/2006, in data 29.09.2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02.10.2014 al n. 4629 serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 704 del 18.11.2014, con il quale, nell'ambito dell'intervento PA 179 1_A "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" nel comune di Altofonte (PA), si è confermato

- l'incarico di progettazione, direzione lavori misura e contabilità, nonché di coordinatore della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione, all'ATI costituito dalla Mediterranea Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e PRO - GEO Progettazione Geotecnica (Mandante) già individuata con il sopraccitato Decreto Commissariale n. 596/2012 relativo ai Lavori Principali
- l'incarico di responsabile Unico del Procedimento all'ing. Giuseppe La Placa in servizio presso questa struttura, già nominato RUP con Decreto Commissariale n. 211/2012 anch'esso relativo ai Lavori principali;

Visto il Decreto Commissariale n. 39 del 21.01.2015 con il quale si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 191.385,06 necessario per la realizzazione dell'intervento PA 179 1_A "Lavori




complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" nel comune di Altofonte (PA), con il seguente quadro economico:

VOCI		Importi	TOTALI
A ₁	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 174.450,45	
A ₂	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	5.046,36	
A₃	Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza	€ 179.496,81	
A ₂	A detrarre gli oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A ₁	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.450,45	
A ₄	A detrarre il ribasso d'asta del 33,8269%	€ 59.011,18	
A ₅	Importo dei lavori al netto	€ 115.439,27	
A ₁	Oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A	Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza	€ 120.485,63	€ 120.485,63
B	Somme a disposizione		
1	IVA 22% sui lavori	€ 26.506,84	
2	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 (33%*2%*A ₃)	€ 1.184,68	
3	Competenze tecniche. Perizia Lavori compl.+D.L.+Misure e contab.+Sic. in fase esec. + C.R.E. compr. IVA e oneri	€ 24.687,94	
4	Compet. Tec. Collaudo statico Lav. Compl. + IVA e oneri	€ 2.519,97	
6	Prove accettazione materiali e di collaudo tiranti	€ 4.000,00	
7	Imprevisti	€ 12.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 70.899,43	€ 70.899,43
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 191.385,06

Visto il Decreto n. 318 del 01/07/2015 con il quale, tra l'altro, al fine di inserire la voce B7, inerente alla spesa prevista per il contributo ANAC, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, attingendo l'importo di € 225,00 dalla voce B6 "Imprevisti", così come di seguito riportato:

VOCI		Importi	TOTALI
A ₁	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 174.450,45	
A ₂	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	5.046,36	
A₃	Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza	€ 179.496,81	
A ₂	A detrarre gli oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A ₁	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.450,45	
A ₄	A detrarre il ribasso d'asta del 33,8269%	€ 59.011,18	
A ₅	Importo dei lavori al netto	€ 115.439,27	
A ₁	Oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A	Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza	€ 120.485,63	€ 120.485,63
B	Somme a disposizione		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 26.506,84	
B2	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 (33%*2%*A ₃)	€ 1.184,68	
B3	Competenze tecniche. Perizia Lavori compl.+D.L.+Misure e contab.+Sic. in fase esec. + C.R.E. compr. IVA e oneri	€ 24.687,94	
B4	Compet. Tec. Collaudo statico Lav. Compl. + IVA e oneri	€ 2.519,97	
B5	Prove accettazione materiali e di collaudo tiranti	€ 4.000,00	
B6	Imprevisti	€ 11.775,00	
B7	Contributo ANAC	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 70.899,43	€ 70.899,43
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 191.385,06

Visto il Decreto n. 330 del 01/07/2015 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 23/06/2014 per un importo complessivo pari ad € 119.881,00, Iva inclusa, come da certificato di pagamento n. 1 del 10/06/2015;



Visto il Decreto n. 488 del 13/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo sia dei lavori principali che di quelli complementari, relativi all'intervento di che trattasi;

Visto il decreto n° 577 del 02.12.2015 con cui al fine di provvedere al pagamento degli incentivi alla progettazione, si è rimodulato il quadro economico, che di seguito si riporta, incrementando l'apposita voce B2 di un importo pari €35,57 e sottraendo tale importo dalla voce B6 inerente agli imprevisti:

VOCI		Importi	TOTALI
A ₁	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 174.450,45	
A ₂	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.046,36	
A₃	Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza	€ 179.496,81	
A ₂	A detrarre gli oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A ₁	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.450,45	
A ₄	A detrarre il ribasso d'asta del 33,8269%	€ 59.011,18	
A ₅	Importo dei lavori al netto	€ 115.439,27	
A ₁	Oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A	Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza	€ 120.485,63	€ 120.485,63
B	Somme a disposizione		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 26.506,84	
B2	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 (33%*2%*A ₃)	€ 1.220,25	
B3	Competenze tecniche. Perizia Lavori compl.+D.L.+Misure e contab.+Sic. in fase esec. + C.R.E. compr. IVA e oneri	€ 24.687,94	
B4	Compet. Tecn. Collaudo statico Lav. Compl. + IVA e oneri	€ 2.519,97	
B5	Prove accettazione materiali e di collaudo tiranti	€ 4.000,00	
B6	Imprevisti	€ 11.739,43	
B7	ANAC	€..... 225,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 70.899,43	€ 70.899,43
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 191.385,06

Visto il decreto n° 603 dell'11/12/2015 con cui si è disposto il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori di cui in oggetto, per un importo pari ad € 736,01 comprensivo di IVA

Considerato che i pagamenti relativi all'intervento PA 179 I_A "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" nel comune di Altofonte (PA), sono stati tutti esitati e che da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 13.526,30;

Considerato che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;

Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo di € 13.526,30 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 39 del 21.01.2015 e ss.mm e successivamente defanziare lo stesso importo a valere sulle somme finanziate con decreto n.º. 527 del 08.09.2014;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di inserire nel quadro economico la voce b8 inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale" per imputare l'importo € 13.526,30 una volta disimpegnato e defanziato con il presente decreto;

Ritenuto per tutto quanto sopra, di rimodulare e approvare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

ALTOFONTE PA179 AI LAVORI COMPLEMETARI		Importi	TOTALI
A ₁	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 174.450,45	
A ₂	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	5.046,36	
A	Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza	€ 179.496,81	
A ₂	A detrarre gli oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A ₁	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.450,45	
A ₄	A detrarre il ribasso d'asta del 33,8269%	€ 59.011,18	
A ₅	Importo dei lavori al netto	€ 115.439,27	




A.	Oneri della sicurezza		€ 5.046,36
A	Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza da contratto		€ 120.485,63
A	Importo dei lavori effettivamente speso di cui:		€ 120.484,29
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	115.437,99
2/A	Oneri per sicurezza	€	5.046,30
B	Somme a disposizione		
1/B	IVA sui Lavori 22%	€	26.506,54
2/B	Incentivi 2% (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006)	€	1.220,24
3/B	Competenze tecniche, Perizia dei lavori compl., DL misura e contabilità, Sicurezza in fase esecuzione + CRE, Iva e oneri inclusi	€	24.687,76
4/B	Competenze Tec. Collaudo statico Lav. Compl. Compreso Iva e oneri	€	2.519,97
5/B	Prove accettazione materiali e di collaudo tiranti	€	2.214,96
6/B	Imprevisti	€	
7/B	Contributo ANAC	€	225,00
8/B	Spese funzionamento di struttura commissariale	€	13.526,30
B	Somme a disposizione		€ 70.900,77
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 191.385,06

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento PA 179 I_A - Comune di Altofonte- "Lavori complementari consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto" che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.
- Articolo 3** Di disimpegnare l'importo di 13.526,30 a valere sulle somme impegnate con decreto n° 39 del 21.01.2015 e ss.mm.;
- Articolo 4** Di defanziare lo stesso importo di cui al precedente articolo, pari ad €13.526,30, a valere sulle somme finanziate con decreto n. :°.527 del 08.09.2014, imputando contestualmente detto importo alla voce B8 del quadro economico, inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale".
- Articolo 5** Di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento, così come di seguito riportato:

ALTOFONTE PA179 AI LAVORI COMPLEMETARI		Importi	TOTALI
A ₁	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 174.450,45	
A ₂	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	5.046,36	
A	Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza	€ 179.496,81	
A ₂	A detrarre gli oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A ₁	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 174.450,45	
A ₄	A detrarre il ribasso d'asta del 33,8269%	€ 59.011,18	
A ₅	Importo dei lavori al netto	€ 115.439,27	
A ₁	Oneri della sicurezza	€ 5.046,36	
A	Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza da contratto		€ 120.485,63
A	Importo dei lavori effettivamente speso di cui:		€ 120.484,29
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	115.437,99
2/A	Oneri per sicurezza	€	5.046,30



B	Somme a disposizione		
1/B	IVA sui Lavori 22%	€	26.506,54
2/B	Incentivi 2% (ex art. 92 c.5 D.L.gs. 163/2006)	€	1.220,24
3/B	Competenze tecniche, Perizia dei lavori compl., DL misura e contabilità, Sicurezza in fase esecuzione + CRE, Iva e oneri inclusi	€	24.687,76
4/B	Competenze Tec. Collaudo statico Lav. Compl. Compreso Iva e oneri	€	2.519,97
5/B	Prove accettazione materiali e di collaudo tiranti	€	2.214,96
6/B	Imprevisti	€	
7/B	Contributo ANAC	€	225,00
8/B	Spese funzionamento di struttura commissariale	€	13.526,30
B	Somme a disposizione		€ 70.900,77
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 191.385,06

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Serv. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

