



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**DECRETO COMMISSARIALE n. 359 del 20 APR 2018**


**AG 001 A/b** - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205).

**CUP: J49D14000560001 CIG: 6525261FB5**

**Rimodulazione e Approvazione Quadro Tecnico Economico – Disimpegno Somme.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;



- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10.9.2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione- nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata una rimodulazione degli interventi della tabella B del “Patto per il Sud”, finalizzata all'inserimento della sesta Area tematica “Rafforzamento della PA”;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 001 A – “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento, per un importo complessivo di €. 2.000.000,00”;

**Considerato** che durante la Conferenza dei servizi del 21 novembre 2012, l'Ing. Domenico Armenio, Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, nonché Rup dell'intervento, ha fatto presente che il crollo della parete muraria prospiciente la via delle Torri, avvenuto in data 20 ottobre 2012, ha determinato la chiusura delle due arterie adiacenti il tratto di muro crollato, Via delle Torri e Via Empedocle e che i lavori previsti per il consolidamento delle due aree sono parte del progetto relativo agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" successivamente distinti in AG 001\_A/a e AG 001\_A/b;


**Richiamati:**

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- la nota n. 1344 del 1 agosto 2011 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento come Responsabile Unico del Procedimento;
- il Decreto Commissariale n. 639 del 22 novembre 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205)", individuato con il codice AG 001 A, per un importo complessivo di €. 683.300,00;
- il Decreto Commissariale n. 243 del 3 aprile 2013, con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari a € 512.341,76 e al contempo, in considerazione degli importi già impegnati precedentemente alla stipula del contratto d'appalto, corrispondenti ad € 965,47, si è provveduto ad impegnare la rimanente parte necessaria per la realizzazione dell'intervento, corrispondente a € 511.376,29 a valere sul decreto di finanziamento n. 639/2012;
- il Decreto Commissariale n. 576 del 17.07.2013 con cui si è preso atto della 1a perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro tecnico economico che è stato rimodulato con una integrazione di somme per un importo complessivo pari a € 535.042,93;
- il decreto Commissariale n.745 del 16.09.2013, con cui, tra l'altro si è disposta una rimodulazione del quadro Economico dell'intervento, riportante, comunque, lo stesso importo complessivo pari ad € 535.042,93 ;
- il Decreto Commissariale n. 1038 del 4.12.2013 con il quale, prendendo atto della 2a perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo lo stesso importo complessivo pari a € 535.042,93;
- il certificato di ultimazione dei lavori con il quale è stato attestato che in data 8 agosto 2013 i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 335985 del 25 ottobre 2013;
- il Decreto Commissariale n. 61 del 11.02.14 di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 001\_A/a;

**Visto**

il Decreto n. 548 del 16.11.2015 con cui:

- è stato disposto il disimpegno e il definanziamento dell'importo complessivo di € 64.047,55, già finanziato con i Decreti n. 639 del 22 novembre 2012 e decreto n. 394 del 21.12.11 e impegnato con i Decreti Commissariali n. 243 del 3 aprile 2013 e n. 446/12, al fine di reperire le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'intervento relativo al "Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)", per un importo complessivo di € 1.281.000,00;



- è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo individuato con il codice AG 001\_A/b "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" per un importo complessivo di € 1.281.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 207 del 29.04.2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" alla ditta ConsoRes s.r.l con sede in Palermo codice fiscale e P.I. n. 04633930823, con un ribasso percentuale del 36,8946% corrispondenti a € 377.121,26 oltre a € 270.926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 62.450,08 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 710.498,20, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 464 del 14.10.2016 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Gesua Palumbo, in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;
- Visto** il Contratto sottoscritto in data 08/06/2016 tra il Commissario Straordinario e l'impresa ConSores S.r.l., registrato in data 14/06/2016 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 39/3 - serie 1;
- Visto** il Decreto n. 357 del 27.07.2016 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare ed approvare il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.011.784,38. ed, al contempo, considerato l'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 2.549,40, si è provveduto ad impegnare la rimanente somma corrispondente ad € 1.009.234,97, necessaria per la realizzazione dell'intervento;
- Visto** **il Decreto n. 131 del 16.03.2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante n. 1 e al contempo è stato rimodulato ed approvato il nuovo Q.E. dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.011.784,38;**
- Visto** **il Decreto n. 700 del 16.10.2017 con cui, a seguito delle dimissioni dell' Arch. Gesua Palumbo, è stato nominato, in sostituzione, quale RUP dell'intervento de quo, l'ing. Maurizio Costa, Dirigente responsabile del Servizio di Agrigento del Dipartimento regionale di Protezione Civile;**
- Visto** **il Decreto n. 754 del 31.10.2017 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante n. 2 rimodulando e approvando il Q.E. d'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.250.000,00;**
- Visto** **il Decreto n. 278 del 04.04.2018 con il quale si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante n. 3, nonché a rimodulare ed approvare il nuovo Q.E., mantenendo tuttavia inalterato l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.250.000,00;**
- Vista** la Nota n. 17732 dell'11.04.2018 trasmessa dal Direttore dei Lavori e acquisita agli atti di questo ufficio al prot. num. 2415 del 16/04/2018, con la quale è stata richiesta la **rimodulazione del quadro economico dell'intervento al fine di adeguarlo alle nuove circostanze occorse, ovvero:**
- richiesta di rimodulazione dell'onorario, trasmessa dall' Arch. Giuseppe Franco, in qualità di collaudatore in corso d'opera, giusta Nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. num. 1967 del 29.03.2018;
  - la necessità di modificare la distribuzione delle spese relative alle prove di laboratorio effettuate e già liquidate con D.C. n. 718/2017 (voci di spesa B11 e B12), a seguito di un mero errore di trascrizione, riportato nella Determina di liquidazione del RUP n. 082 del 12.09.2017;

- economie di spesa generatesi nell'ambito delle somme destinate alle "prove su materiali" (voce di spesa B8);

**Vista** la Nota n. 18293 del 16.04.2018 del D.P.R.C. Sicilia Serv. S.10, con la quale il RUP, Ing. Maurizio Costa – facendo seguito alla già citata Nota del Direttore dei Lavori n. 17732 del 11.04.2018 - ha trasmesso la determina n.19 inerente alla proposta di rimodulazione del quadro economico dell'intervento;

**Ritenuto** di approvare in linea amministrativa il nuovo quadro economico dell'intervento de quo, trasmesso dal Rup, giusta Determina n.19 del 16.04.2018, per un importo complessivo di € 1.248.466,07, così come di seguito si riporta:


A	LAVORI AL LORDO	€ 930.982,31	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.605,37	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.484,11	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.121,26	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 710.498,20	€ 710.498,20
	<b>LAVORI AL LORDO I perizia di variante</b>	€ 930.965,12	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.588,18	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.477,77	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.110,41	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 710.487,35
	<b>LAVORI AL LORDO II perizia di variante</b>	€ 1.210.205,74	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 0,00	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
A1	Lavori a base d'asta	€ 725.911,11	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 267.822,00	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 458.089,11	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	

**Commissario di Governo**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO - C.F. 97250980824

e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it



<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		€ 942.383,74
	<b>LAVORI AL LORDO III perizia di variante</b>	€ 1.210.173,39	
<b>A2</b>	Oneri diretti e speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.583,07	
<b>A3</b>	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 360.811,54	
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta	€ 726.778,78	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 268.142,12	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 458.636,66	
<b>A2</b>	Oneri diretti e speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.583,07	
<b>A3</b>	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 360.811,54	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		€ 942.031,27
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>B1</b>	Per IVA al 22% su A)	€ 207.246,88	
<b>B2</b>	Incentivi per la progettazione 2% (Art.93 comma VII bis D.P.R. 207/2010)	€ 24.204,11	
<b>B3</b>	Rimborso spese personale ufficio direzione art.92 c. 7 bis del D.lgs 163/2006 e art. 206 D.P.R 207/10 (1%)	€ 16.508,24	
<b>B4</b>	spese di pubblicazione bando gara e commissione gara importo impegnato con decreto 274/16	€ 2.174,41	
<b>B5</b>	Assicurazione Prog.e D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006) Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 4.000,00	
<b>B7</b>	Contributo ANAC	€ 375,00	
<b>B8</b>	Prove di laboratorio sui materiali	€ 3.502,41	
<b>B9</b>	Oneri di accesso alla discarica	€ 12.000,00	
<b>B10</b>	Collaudo statico	€ 9.906,07	
<b>B11</b>	Prove sui tiranti, micropali e pali pilota	€ 1.464,00	
<b>B12</b>	Prove di carico su micropali, pali e tiranti	€ 2.391,20	
<b>B13</b>	Per ripristino sottoservizi (Enel alta tensione, Rete idrica, etc.)	€ 2.000,00	
<b>B14</b>	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 0,00	
<b>B15</b>	Indennità di occupazione provvisoria	€ 7.494,67	
<b>B16</b>	Imprevisti	€ 0,00	
<b>B17</b>	servizio di potatura	€ 9.330,08	
<b>B18</b>	prove su berlinese e travata	€ 3.837,73	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 306.434,80
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A +B)</b>		€ 1.348.466,07
	<i>impegnati come segue:</i>		
	<i>importo impegnato per pubblicità</i>	€ 2.174,41	
	<i>importo impegnato per contributo Autorità di Vigilanza</i>	€ 375,00	
	<i>importo impegnato con Decreto n. 357/16</i>	€ 1.009.234,97	
	<i>importo impegnato con Decreto n. 754/17</i>	€ 238.215,62	
	<i>importo da disimpegnare con il presente decreto</i>	€ 1.533,93	

**Ritenuto** altresì, alla luce della rimodulazione proposta dal RUP e del nuovo importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.248.466,0, di dover disimpegnare la somma di € 1.533,93, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale 579/13 e ss.mm.ii;


ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato AG001A/b Agrigento - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-2015)", della proposta di rimodulazione del Q.T.E d'intervento formulata dal RUP ed al contempo di approvare il nuovo quadro economico d'intervento per un importo complessivo di € 1.248.466,07 così come di seguito si riporta:

A	LAVORI AL LORDO	€ 930.982,31	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.605,37	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.484,11	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.121,26	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 710.498,20	€ 710.498,20
	<b>LAVORI AL LORDO I perizia di variante</b>	€ 930.965,12	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.588,18	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.477,77	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.110,41	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 710.487,35
	<b>LAVORI AL LORDO II perizia di variante</b>	€ 1.210.205,74	



	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 0,00	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
A1	Lavori a base d'asta	€ 725.911,11	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 267.822,00	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 458.089,11	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 128.752,48	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 355.542,15	
A	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		€ 942.383,74
	<b>LAVORI AL LORDO III perizia di variante</b>	€ 1.210.173,39	
A2	Oneri diretti e speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.583,07	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 360.811,54	
A1	Lavori a base d'asta	€ 726.778,78	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 268.142,12	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 458.636,66	
A2	Oneri diretti e speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 122.583,07	
A3	Costo netto manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 360.811,54	
A	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		€ 942.031,27
	<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1	Per IVA al 22% su A)	€ 207.246,88	
B2	Incentivi per la progettazione 2% (Art.93 comma VII bis D.P.R. 207/2010)	€ 24.204,11	
B3	Rimborso spese personale ufficio direzione art.92 c. 7 bis del D.lgs 163/2006 e art. 206 D.P.R. 207/10 (1%)	€ 16.508,24	
B4	spese di pubblicazione bando gara e commissione gara importo impegnato con decreto 274/16	€ 2.174,41	
B5	Assicurazione Prog.e D.L.(art 90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006) Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 4.000,00	
B7	Contributo ANAC	€ 375,00	
B8	Prove di laboratorio sui materiali	€ 3.502,41	
B9	Oneri di accesso alla discarica	€ 12.000,00	
B10	Collaudo statico	€ 9.906,07	
B11	Prove sui tiranti, micropali e pali pilota	€ 1.464,00	
B12	Prove di carico su micropali, pali e tiranti	€ 2.391,20	
B13	Per ripristino sottoservizi (Enel alta tensione, Rete idrica, etc.)	€ 2.000,00	
B14	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 0,00	
B15	Indennità di occupazione provvisoria	€ 7.494,67	
B16	Imprevisti	€ 0,00	
B17	servizio di potatura	€ 9.330,08	
B18	prove su berlinese e travata	€ 3.837,73	



<b>B</b>	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 306.434,80
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A +B)</b>		<b>€ 1.248.466,07</b>
	<i>impegnati come segue:</i>		
	<i>importo impegnato per pubblicità</i>	€ 2.174,41	
	<i>importo impegnato per contributo Autorità di Vigilanza</i>	€ 375,00	
	<i>importo impegnato con Decreto n. 357/16</i>	€ 1.009.234,97	
	<i>importo impegnato con Decreto n. 754/17</i>	€ 238.215,62	
	<i>importo da disimpegnare con il presente decreto</i>	€ 1.533,93	

**Articolo 3** di **disimpegnare l'importo di € 1.533,93**, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale 579/13 e ss.mm.ii, così come specificato nel quadro economico di progetto sopra riportato;

**Articolo 4** di **pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, nonché al Serv. Fin. Cont. e all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)**

