

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 948 del 04 OTT. 2018**

**AG 015\_A – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca” – Presa d’atto perizia di assestamento finale –Disimpegno somme Approvazione nuovo quadro economico**

**CUP J89D14001180001 – CIG 6526594BBD**

#### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di



programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...*” e “*per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”;

**Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 015 – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca”, per un importo complessivo di €800.000,00;

#### **Richiamate**

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;



- la nota prot. n. 5455 del 19 dicembre 2012 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha affidato l'incarico per l'adeguamento progettuale dell'intervento all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed ha inoltre nominato l'Ingegnere Capo del medesimo Ufficio come Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 561 del 22 settembre 2014 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento AG 015\_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" per un importo complessivo di € 800.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 220 del 05 maggio 2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 015\_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" a favore della ditta PI.SA.NI S.R.L., con un ribasso percentuale del 38,5722%, corrispondenti ad € 472.000,34 oltre IVA, di cui € 216.222,46 quale importo lavori al netto del ribasso d'asta, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.137,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;


**Vista** la nota prot. n. 126576 del 29 giugno 2016, trasmessa a mezzo pec ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 1° luglio 2016, al prot. n. 2989, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, Ing. Duilio Alongi, ha espresso - in virtù della Convenzione del 10 novembre 2010 stipulata tra l'Ufficio del Genio Civile e l'Ingegnere Capo pro tempore del medesimo - la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Rup dell'intervento in oggetto, denominato "Opere di consolidamento parete Coda

**Visto** il contratto stipulato in data 21 novembre 2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PI.SA.NI S.R.L. con sede in Mussomeli (CL), C.da Germano 93014 e registrato in data 23 novembre 2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 1T al n.12599;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 83 del 13 febbraio 2017 con cui, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 578.085,01 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 3.358,67, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 574.728,34 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 561/2014;

**Richiamati:**

- la nota prot. n. 64124 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 23 marzo 2017, al prot. n. 1921, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione istruttoria di ammissibilità al subappalto, comprensiva dell'istanza di autorizzazione al subappalto stesso presentata dall'impresa aggiudicataria PI.SA.NI Srl, in data 11 marzo 2017;
- la nota prot. n. 89253 del 21 aprile 2017, acquisita agli atti al prot. n. 2446 in data 27 aprile 2017, con la quale il Rup - a seguito della comunicazione trasmessa via pec dalla ditta PI.SA.NI Srl in data 19 aprile 2017 preso atto di un errore di calcolo nella determinazione dell'importo del subappalto - ha provveduto a trasmettere la nuova istruttoria di ammissibilità al subappalto dei lavori, rientranti nella categoria OS21, alla ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl, con sede in Belpasso (CT), Via E. Berlinguer, n. 40 - C.F./P. Iva 04581610872, per un importo pari ad € 84.983,06, compresi oneri per la sicurezza, pari ad € 13.405,21 ed il costo della manodopera pari ad € 24.558,14;
- la nota prot. n. 2455 del 28 aprile 2017 con la quale il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, in riferimento alla sopra citata richiesta di autorizzazione al subappalto e relazione istruttoria di ammissibilità, ha autorizzato il subappalto dei lavori relativi alle



categorie OS21 ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 84.983,06, compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera e comunque entro il limite del 30%, alla ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl;

- il contratto di Subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS21 classifica 1, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 10 marzo 2017 tra l'impresa PI.SA.NI Srl appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, e la ditta subappaltatrice NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl, nel quale all'art. 4, è determinato l'importo complessivo presunto dei lavori in € 84.983,06;
- la nota pervenuta a mezzo pec in data 23 novembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data, al prot. n. 6592, con la quale la ditta PI.SA.NI. Srl ha trasmesso la dichiarazione vistata dal Direttore dei Lavori, relativa all'elenco dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice i quali al 15 novembre 2017 corrispondono ad una percentuale pari all'intero importo del subappalto autorizzato, detratto il 5% a titolo di garanzia, dunque per un importo complessivo pari ad € 80.733,90;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 366 del 13 giugno 2017 con cui, si è preso atto della PVS ed al contempo, in considerazione di un errore di trascrizione relativo all'importo dell'IVA, riportato nel quadro economico approvato con D.C. n. 83/2017 di cui sopra, è stato disposto l'ulteriore impegno della somma di € 34.877,03, ad integrazione di quanto già impegnato con il summenzionato D.C. n. 83/2017, approvando, pertanto, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.964,04, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI	Importi	
A)	LAVORI		
1	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	€ 607.772,35	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	TOTALE LAVORI	€ 472.000,34	€ 472.000,34
1	<b>Importo complessivo dei lavori Perizia di variante</b>	<b>€ 607.680,35</b>	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 397.219,15	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Ribasso del 38,5722% su € 397.219,15	€ 153.216,16	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
A)	TOTALE LAVORI	€ 454.464,19	<b>€ 454.464,19</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		



B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 99.982,12	
B.2)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4)	Assicurazione Prog. e D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06) Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. 163/06)	€ 500,00	
B.5)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6)	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7)	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9)	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 2.100,00	
B.10)	Imprevisti < 5%	€ 29.309,56	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 158.499,85</b>	<b>€ 158.499,85</b>
	<b>TOTALE IMPEGNO (A+B)</b>		<b>€ 612.964,04</b>

**Vista** la perizia variante di assestamento finale approvata dal RUP trasmessa con nota prot. n° 196068 del 19.09.2018, acquisita agli atti in data 24.09.2018 con prot. n° 6056, redatta ai sensi dell'art. 132 co.3 del D.lgs 163/2010;

**Visto** il quadro economico approvato dal RUP a seguito della perizia di assestamento finale, rimodulato d'ufficio di seguito riportato:

	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
1	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 607.772,35</b>	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 472.000,34</b>	
	<b>Importo complessivo dei lavori a seguito di perizia</b>	<b>€ 607.680,35</b>	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Lavori da porre al Ribasso del 38,5722%	€ 397.219,15	
	importo del ribasso	€ 153.216,16	
A1	importo al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
A)	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 454.464,19</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori a seguito di perizia di assestamento finale</b>	<b>€ 606.355,45</b>	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	



	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
	Lavori da porre al Ribasso del 38,5722%	€ 407.865,48	
	importo del ribasso	€ 157.322,69	
A1	importo al netto del ribasso d'asta	<b>€ 250.542,79</b>	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	<b>€ 165.076,94</b>	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>€ 33.413,03</b>	
A	TOTALE LAVORI		<b>€ 449.032,76</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 98.787,21	
B.2	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 0,00	
B.5	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 0,00	
B.1	Imprevisti < 5%	€ 0,00	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 125.395,38</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 574.428,14</b>

**Ritenuto** di prendere atto della perizia di assestamento del quadro economico finale redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 132 co. 3 del D. Lgs 163/2010 in data 24/04/2018 ed approvare in linea amministrativa il quadro economico sopra riportato;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" identificato con il codice AG015\_A, **della perizia variante di assestamento finale** redatta dal Direttore dei Lavori ing. Ignazio Puccio ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 ed **approvata dal RUP in data 24.04.2018.**

**Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" identificato con il codice AG015\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, a seguito della perizia di assestamento finale **il disimpegno**, dell'importo di **€ 38.535,90**, a valere sulle somme già impegnate con decreto 83/2017 e ss.mm..

**Articolo 4** Di approvare in linea amministrativa il quadro economico già approvato dal RUP e rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 574.428,14** nel modo di seguito riportato:



	VOCI	Importi	Importi parziali
A)	LAVORI		
	Importo complessivo dei lavori	€ 607.772,35	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
A)	TOTALE LAVORI	€472.000,34	
	Importo complessivo dei lavori a seguito di perizia	€ 607.680,35	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Lavori da porre al Ribasso del 38,5722%	€ 397.219,15	
	importo del ribasso	€ 153.216,16	
A1	importo al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
A	TOTALE LAVORI	€ 454.464,19	
	<b>Importo complessivo dei lavori a seguito di perizia di assstamento finale</b>	€ 606.355,45	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
	Lavori da porre al Ribasso del 38,5722%	€ 407.865,48	
	importo del ribasso	€ 157.322,69	
A1	importo al netto del ribasso d'asta	<b>€ 250.542,79</b>	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	<b>€ 165.076,94</b>	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>€ 33.413,03</b>	
A	TOTALE LAVORI		<b>€ 449.032,76</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 98.787,21	
B.2	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4)	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 0,00	
B.5	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 0,00	
B.10	Imprevisti < 5%	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		<b>€ 125.395,38</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 574.428,14</b>

<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPEGNI</b>		
Spese per produzione di copie di elaborati progettuali impegnate con Decreto n° 116 del 20/02/2015		€ 914,94
Contributo AVCP impegnato con Decreto n. 98 del 03/03/2016		€ 375,00
Spese per pubblicazione esito di gara impegnate con Decreto n. 275 del 09/06/2016		€ 2.068,73
somme impegnate con il decreto n° 83 del 13.02.2017 , modificato con d.c n° 366 del 13.06.2017		€ 609.605,37
<b>importo da disimpegnare con il presente decreto</b>		<b>-€ 38.535,90</b>
<i>Totale impegnato a seguito delle modifiche da effettuare con il presente decreto</i>		<b>€ 574.428,14</b>

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetta al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**