



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 596 del 09.05.2019

DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME) - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1 CUP J47B15000450001 CIG 7184086F4C

Preso d'atto di Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016- Approvazione Nuovo Quadro Economico- Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di



mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha impegnato la somma di €3.008.336,28 a favore della Regione Siciliana per la realizzazione di “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani“, elencati nell'allegato 1;

Considerato che l'art.5, comma1, del sopracitato Decreto Direttoriale prevede che le somme suindicate vengano trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n.164;

Vista la ricevuta di versamento n. 18 sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 09/12/2016 dalla quale si evince un accreditamento di € 902.500,88 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n.5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Considerato che tra gli interventi previsti nel Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 è inserito l'intervento “Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale”

per un importo di €208.336,28 da realizzare nel comune di Casalvecchio Siculo avente Codice RENDIS 19IR900/G1;

- Visto** il Decreto n. 74 del 19/02/2016 con il quale, tra l'altro, il Dott. Antonio Furnari, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 473 del 18/10/2016 con il quale il Geom. Rossella Venuti, è stata nominata supporto tecnico/amministrativo per la progettazione esecutiva al Responsabile del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 40 del 04/01/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, D.L., misura e contabilità e CSE in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento in oggetto, all'arch. Felice Testagrossa;
- Visto** il Decreto n. 540 del 04/08/2017 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento individuato con il codice **DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME)** - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1", per un importo complessivo pari ad € 1.800.000,00;
- Visto** il Decreto n. 474 del 28/05/2018, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in favore della ATI GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. (impresa capogruppo) e NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. (impresa mandante), con un ribasso economico percentuale del 22,5425% sull'importo a base di gara pari ad € 934.261,94 di cui € 22.521,12 per oneri della sicurezza oltre oneri previdenziali ed IVA, ed un tempo di esecuzione pari a 180 giorni naturali e consecutivi;
- Visto** il contratto stipulato in data 06/09/2018 - n° rep. 164/2018 e registrato in pari data con il n° 11313 tra il Soggetto Attuatore e l'ATI **GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.** (impresa capogruppo) con sede legale in Rometta (ME), via M. Gandhi, n. 39 - P.IVA 02994060834 e **NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.** (impresa mandante) con sede legale in Rometta (ME) via Dei Gelsi, n. 1 - P.IVA 02711920831, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018, al n. 11313, serie 1/T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1124 del 14/11/2018 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.473.738,16 e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto corrispondente ad € 87.505,03, si è impegnata la differenza pari ad € 1.386.233,13 necessaria alla realizzazione dell'intervento individuato con il codice DIR 002 Comune di MONTALBANO ELICONA (ME) - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1 così come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	€	1.199.606,39
di cui:		
costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	€	22.521,12
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€	191.707,89
importo dei lavori soggetto al ribasso	€	1.177.085,27

3

	importo di ribasso	€	265.344,45	
A1	importo netto dei lavori a seguito ribasso d'asta	€	911.740,82	
	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	€	22.521,12	
A	Totale lavori al netto del ribasso			€ 934.261,94
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
b.1	Per IVA sui lavori 22%	€	205.537,63	
b.2	Imprevisti < 5%	€	30.781,44	
b.3	Direzione lavori di carattere geologico	€	8.747,19	
b.4	Spese per indagini geologiche compreso oneri ed IVA già finanziate con dec. 134/2017 e imp. Con decreto n° 254/2018	€	14.627,20	
b.5	Per redazione studio geologico compreso IVA ed oneri impegnati con decreto n° 254/2018	€	13.699,72	
b.6	Spese progetto esecutivo, D.L., Misura e contabilità, C.S.P. come da procedura negoziata compreso oneri ed IVA di cui € 35.271,32 già impegnati con decreto n° 254/2018	€	109.967,90	
b.7	Per collaudo Amministrativo	€	8.769,72	
b.8	Per collaudo statico compreso oneri ed IVA	€	20.160,15	
b.9	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	€	12.000,00	
b.10	Oneri di conferimento a discarica	€	65.961,00	
b.11	Per competenze tecniche Supporto al RUP compreso oneri ed IVA di cui 9.965,85 già finanziati, imp. Pagati con dec.530/16 553/16, 72/17 e dec.849/2017	€	16.609,72	
b.12	Incentivi Responsabile Unico del Procedimento	€	11.995,56	
b.13	spese anac impegnate con decreto n° 696/2017	€	600,00	
b.14	Spese tecniche di carattere strumentale	€	5.000,00	
b.15	spese per commissione giudicatrice affidamento lavori € 10.018,99 con decreto 660/2018	€	10.018,99	
b.16	per ripristino allacci e servizi	€	5.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 539.476,22
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			1.473.738,16

- Visto** il Decreto n. 928 del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimiliano Mobilia, è stato nominato responsabile unico del procedimento in sostituzione del Dott. Antonio Furnari, giusta Determina Sindacale n. 39 del 15/10/2018;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in dal D.L. in data 27/09/2018, sottoscritto dalla Ditta appaltatrice e vistato dal RUP;
- Visto** il Verbale di Concreto inizio dei lavori redatto dal D.L. in data 08/10/2018 con il quale lo stesso ha dichiarato che, a seguito di un successivo sopralluogo, l'effettivo inizio delle opere, è intervenuto in pari data;
- Considerato** che con ordine di servizio della D.L. n.1 del 12/11/2018, nell'ambito dell'alveo normativo di cui all'art.8 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, è stato ordinato l'ampliamento delle opere provvisionali oggetto di proposta migliorativa dell'impresa.
- Considerato** che quanto disposto dalla D.L. in merito all'esecuzione delle opere provvisionali trova conferma nel provvedimento 21103 del 28/01 /2019 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina relativo all' art. 18 della L. 64/197 4 e deposito ex art.4 L. 1086/1971 , che dispone tra l'altro: *"Tenuto conto della tipologia di intervento che prevede importanti scavi di sbancamento in prossimità dei fabbricati limitrofi, l' Ente vorrà valutare, se del caso, la realizzazione di tutte quelle opere che dovessero rendersi necessarie a tutela dei suddetti*

manufatti e dell'incolumità delle maestranze presenti in fase esecutiva nell'area di cantiere"

Considerato

che:

- in data 21/12/2018 la D.L., in considerazione dello stato dei luoghi, ha sospeso i lavori anche nelle more dello spostamento di un cavidotto ENEL interferente con l'opera in progetto;
- con nota PEC del 10/01 /2019 la Direzione Lavori ha inoltrato richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c, del D. Lgs 50/2016, corredando la stessa dalla relazione di cui all'ex art.161 comma 3 del DPR 207/2010;
- con nota prot. 3 del 17/01/2019 il R.U.P. ha richiesto una relazione integrativa, corredata da eventuali grafici che chiarissero puntualmente le circostanze di ordine geologico atte a dimostrare l'imprevedibilità delle motivazioni fondanti la richiesta di autorizzazione alla redazione della variante in corso d'opera;
- con nota PEC del 28/01/2019 il D.L. ha prodotto la relazione integrativa richiesta;
- con nota prot. 1150 del 12/02/2019 il R.U.P., vista la soprarichiamata relazione integrativa prodotta dalla D.L., ha autorizzato la redazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera nei limiti di norma di cui all'art.106 c.2 D.Lgs 50/2016
- con nota prot. 77240 del 08/04/2019 il Genio Civile di Messina ha espresso parere positivo sulle nuove opere oggetto di perizia;
- che non si è ritenuto necessario acquisire i pareri di altri enti sovraordinati, atteso che le modifiche introdotte non alterano la natura del progetto e riguardando solo le opere strutturali, nello specifico l'ampliamento di opere provvisorie già previste nell'offerta migliorativa proposta dall'impresa in sede di aggiudicazione;
- che ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.M. 49/2018, sulla base di quanto relazionato dalla D.L., la perizia di variante in corso d'opera non è imputabile alla Stazione Appaltante, né era prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- che le ragioni per cui si è resa necessaria, sulla base delle circostanze dettagliate in premessa consentono di inquadrare la variante proposta nella casistica di cui all'art.106 comma 1 lett. c del d.lgs. 50/2016;

Visto

lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante in oggetto;

Richiamata

la nota dello scrivente ufficio, prot. 2820/UC del 16/04/2019, con la quale si chiarisce che tra gli atti approvativi della suddetta perizia non rientrano le attività di verifica di cui all'art.26 c.6 lettera d) del d.lgs. 50/2016;

Visto

il parere tecnico reso dal RUP, **in data 19.04.2019** ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12 /2011, con cui lo stesso approva in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva dei lavori di *Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla Via S. Antonio ed al cimitero del centro urbano del Comune di Montalbano Elicona*" per un importo complessivo dei lavori, pari ad € 955.863,97;

Visto

il quadro economico approvato a seguito della suddetta perizia di variante, rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato, al fine di tenere conto degli impegni e delle spese già sostenute da questa Stazione Appaltante:



A	SOMMANO I LAVORI	1.225.715,13 €	
	di cui:		
	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	28.637,79 €	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori	236.364,06 €	
	importo dei lavori soggetto al ribasso	1.197.077,34 €	
	importo di ribasso	269.851,16 €	
A1	importo netto dei lavori a seguit ribasso d'asta	927.226,18 €	
A1	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	28.637,79 €	
A	Totale lavori al netto del ribasso		955.863,97 €
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	Per IVA sui lavori 22%	210.290,07 €	
b.2	Imprevisti<5%	- €	
b.3	Direzione lavori di carattere geologico	- €	
b.4	Spese per indagini geologiche compreso oneri ed IVA già finanziate con dec. 134/2017 e imp. Con decreto n° 254/2018	14.627,20 €	
b.5	Per redazione studio geologico compreso IVA ed oneri impegnati con decreto n° 254/2018	13.699,72 €	
b.6	Spese progetto esecutivo, D.L., Misura e contabilità, C.S.P. come da procedura negoziata compreso oneri ed IVA di cui € 35.271,32 già impegnati con decreto n° 254/2018	113.742,37 €	
b.7	Per collaudo Amministrativo e statico	14.464,94 €	
b.9	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	12.000,00 €	
b.10	Oneri di conferimento a discarica	75.642,85 €	
b.11	Per competenze tecniche Supporto al RUP compreso oneri ed IVA di cui 9.965,85 già finanziati, imp. Pagati con dec.530/16 553/16, 72/17 e dec.849/2017	16.609,72 €	
b.12	Incentivi Responsabile Unico del Procedimento	11.996,06 €	
b.13	spese anac impegnate con decreto n° 696/2017	600,00 €	
b.14	Spese tecniche di carattere strumentale	5.000,00 €	
b.15	spese per commissione giudicatrice affidamento lavori € 10.018,99 con decreto 660/2018	10.018,99 €	
b.16	per ripristino allacci e servizi	13.661,59 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		512.353,51 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		1.468.217,48 €

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra, **di dovere prendere atto della perizia di variante** redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP con parere tecnico favorevole espresso in data 19.04.2019 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **e del relativo quadro economico** già sopra riportato;

Ritenuto di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico, l'importo di € 5.520,68 derivante da una rimodulazione delle somme a disposizione che ha comportato un importo complessivo pari ad 1.468.217,48, minore quindi rispetto all'importo già impegnato con decreto n. n. 1124 del 14/11/2018, pari ad € 1.473.738,16;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dei lavori di Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla Via S. Antonio ed al cimitero del centro urbano del Comune di Montalbano Elicona" della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e smi, **nonché del seguente quadro economico:**

A	SOMMANO I LAVORI	1.225.715,13 €	
	di cui:		
	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	28.637,79 €	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori	236.364,06 €	
	importo dei lavori soggetto al ribasso	1.197.077,34 €	
	importo di ribasso	269.851,16 €	
A1	importo netto dei lavori a seguit ribasso d'asta	927.226,18 €	
A1	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	28.637,79 €	
A	Totale lavori al netto del ribasso		955.863,97 €
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	Per IVA sui lavori 22%	210.290,07 €	
b.2	Imprevisti < 5%	- €	
b.3	Direzione lavori di carattere geologico	- €	
b.4	Spese per indagini geologiche compreso oneri ed IVA già finanziate con dec. 134/2017 e imp. Con decreto n° 254/2018	14.627,20 €	
b.5	Per redazione studio geologico compreso IVA ed oneri impegnati con decreto n° 254/2018	13.699,72 €	
b.6	Spese progetto esecutivo, D.L., Misura e contabilità, C.S.P. come da procedura negoziata compreso oneri ed IVA di cui € 35.271,32 già impegnati con decreto n° 254/2018	113.742,37 €	
b.7	Per collaudo Amministrativo e statico	14.464,94 €	
b.9	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	12.000,00 €	
b.10	Oneri di conferimento a discarica	75.642,85 €	
b.11	Per competenze tecniche Supporto al RUP compreso oneri ed IVA di cui 9.965,85 già finanziati, imp. Pagati con dec.530/16 553/16, 72/17 e dec.849/2017	16.609,72 €	
b.12	Incentivi Responsabile Unico del Procedimento	11.996,06 €	
b.13	spese anac impegnate con decreto n° 696/2017	600,00 €	
b.14	Spese tecniche di carattere strumentale	5.000,00 €	
b.15	spese per commissione giudicatrice affidamento lavori € 10.018,99 con decreto 660/2018	10.018,99 €	
b.16	per ripristino allacci e servizi	13.661,59 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		512.353,51 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		1.468.217,48 €

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico, l'importo di € 5.520,68 derivante dalla differenza tra l'importo complessivo del nuovo quadro economico, corrispondente ad € 1.468.217,48, e quanto invece già impegnato con decreto n. 1124 del 14/11/2018 pari ad € 1.473.738,16.

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

