REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

**COMMISSARIO di GOVERNO**
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO n.** 143 **del** 30-1-2023

**Patto per il Sud – ME 17718 - Lipari (ME)** *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)* Comune di Lipari - Importo € 2.585.000,00 - Codice ReNDiS 19IR431/G1 - Codice Caronte SI_1_17718 - **CUP J69D16002020001 - CIG Z6D2C59464**

**Pagamento II acconto ( raggiungimento 90% importo contrattuale) per servizio di" Sommozzatori a supporto del D.L." - Società SEASTAR SRL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;

**Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

**Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

**Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";

**Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

**Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

**Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

**Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

**Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

**Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

**Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

**Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,*

*nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17718, dal titolo "*Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)*" - Comune di Lipari - Importo € 2.585.000,00 - Codice ReNDiS 19IR431/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

**Visto** il Decreto Commissariale n. 903 del 14 dicembre 2017 con cui il geom. Carmelo Meduri, già Responsabile dell'Area Tecnica del 3° Servizio del Comune di Lipari (ME), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1117 del 14 novembre 2018 con cui l'ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Direttore dei Lavori;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1149 del 20 novembre 2018 con il quale, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo "*Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)* - Comune di Lipari, Codice Caronte SI_1_17718, è stato approvato il quadro economico, finanziando l' importo complessivo di € 2.585.000,00, di cui € 1.862.780,57 per lavori e € 722.219,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 487 del 12 aprile 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo "*Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)* -", in favore dell'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, in ragione del ribasso economico del 33,4700% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.242.896,47 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.232.174,77 per lavori e € 10.721,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 531 del 18 aprile 2019 con cui è stata disposta la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed è stato individuato l'arch. Giuseppe Di Leo quale Direttore dei Lavori in sostituzione dell'ing. Enzo Pietro Greco Lucchina;

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 18 luglio 2019, rep. n. 227/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3886 - serie 1T;

**Visto** il Decreto n. 1287 del 20 settembre 2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.827.056,89, e, tenuto conto dell'importo di € 815,50 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.826.241,39, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 1149/2018;

**Vista** la nota prot. n. 114281 del 30.05.2019, inviata tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3800, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto, tra l'altro, l'ausilio di una squadra di sommozzatori, a supporto dello stesso, per effettuare il controllo subacqueo, la verifica e misurazione delle opere da realizzare in corso d'opera;

**Viste** le note prot. 2110, 2112, 2114 del 26 febbraio 2020, con cui lo scrivente ufficio, in riferimento alla richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori, relativa alla necessità di avvalersi di una squadra di sommozzatori a supporto, al fine del controllo subacqueo, della verifica e misurazione delle opere da



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

realizzare in corso d'opera e a fine Lavori, ha richiesto "*un'offerta economica al massimo ribasso per squadra di sommozzatori,* rispettivamente alle seguenti ditte:

- Edilsub lavori subacquei;
- Nettuno lavori subacquei;
- Seastar s.r.l.,

**Vista** la nota del 28 febbraio 2020 trasmessa tramite pec, acquisita agli atti in data 2 marzo 2020 con prot n. 2250, con la quale la ditta **Edilsub lavori subacquei,** in riscontro alla nota prot. 2112 del 26 febbraio 2020, ha inviato la propria offerta per un importo complessivo pari a **€ 34.338,00** oltre IVA;

**Vista** la nota del 28 febbraio 2020, trasmessa tramite pec in data 29 febbraio 2020, acquisita agli atti in data 2 marzo 2020 con prot n. 2254, con la quale la ditta **Seastar s.r.l.,** in riscontro alla nota prot. 2114 del 26 febbraio 2020, ha inviato la propria offerta per un importo complessivo pari a **€ 33.600,00** oltre IVA;

**Vista** la nota del 28 febbraio 2020, trasmessa tramite pec in data 29 febbraio 2020, acquisita agli atti in data 2 marzo 2020 con prot n. 2257, con la quale la ditta **Nettuno lavori subacquei,** in riscontro alla nota prot. 2110 del 26 febbraio 2020, ha inviato la propria offerta per un importo complessivo pari a **€ 34.996,00** oltre IVA;

**Visto** il Decreto a contrarre n. 454 del 10.03.2020 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, è stato autorizzato l'affidamento dei servizi di supporto alla D.L. con squadra di sommozzatori ad un operatore economico qualificato professionalmente;

**Vista** **la nota dell'11 marzo 2020 prot. n. 976, con la quale il Soggetto Attuatore,** tenuto conto delle offerte presentate sopra citate, **ha affidato alla ditta Seastar s.r.l.** l'incarico di supporto alla D.L. mediante squadra di sommozzatori, per un importo complessivo pari a € 33.600,00 oltre IVA;

**Vista** la pec del 16/03/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. 1031, con la quale la SEASTAR SrL ha accettato l'incarico e ha allegato tutta la documentazione richiesta;

**Visto** il **Disciplinare d'incarico rep. 310 del 06.05.2020,** sottoscritto a Palermo tra il Soggetto Attuatore e la ditta SEASTAR S.R.L., relativo al *servizio di supporto alla D.L. con squadra di Sommozzatori,* per un importo pari ad € 33.600,00 oltre IVA;

**Visto** il Decreto n. 980 del 08.06.2020 con il quale si è preso atto del disciplinare di incarico per l'affidamento dei servizi di squadra sommozzatori a supporto alla D.L, sottoscritto a Palermo in data 06/05/2020, tra il Soggetto Attuatore e la SEASTAR S.r.l.;

**Visto** il Decreto n. 1500 del 1° settembre 2020 con il quale, nelle more della stipula del contratto d'appalto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP ed è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.411.258,37

**Visto** il contratto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori (rep. 217/19) sottoscritto in Palermo in data 01.10.2020 rep. n. 397/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Palermo, serie IT n.24294;

**Visto** il Decreto n. 2017 del 5 novembre 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo "Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)" - Comune di Lipari, Codice Caronte SI_1_17718, è stato approvato il contratto aggiuntivo sopracitato rep.n.397, per un importo di € 488.424,68 al netto dell'IVA e, contestualmente è stata impegnato l'ulteriore importo complessivo di € 584.201,48;



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

**Visto** il Decreto n. 2266 del 03/12/2020 con cui si è disposto il **pagamento** dell'importo di **€ 6.720,00 oltre IVA** alla ditta **SEASTAR SRL**, quale anticipazione del 20% sul contratto di cui ai servizo di supporto al D.L. con squadra Sommozzatori;

**Visto** il Decreto n. 2523 del 21/12/2021 con cui si è disposto il **pagamento** dell'importo di **€ 11.760,00 oltre IVA** alla ditta **SEASTAR SRL**, quale I° acconto spettante per l'espletamento del servizio di supporto al D.L. con squadra Sommozzatori;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei Lavori del 17.12.2021, acquisito agli atti in data 21.12.2021 con prot. n. 15962, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale;

**Visto** il decreto n. 1632 del 28/10/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **si è preso atto dell'assestamento somme ed è stato approvato** in linea amministrativa, **il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.411.258,37:**

| | QUADRO ECONOMICO GENERALE | | |
|---|---|---|---|
| | **VOCI** | | **TOTALI parziali** |
| | Importo dei Lavori ( da CME + Oneri sicurezza da PSC) | € 2.596.922,59 | |
| | di cui oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta | € 10.721,70 | |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 2.586.200,89 | |
| | Importo dei lavori netti ribassati (33,470% ribasso d'asta) | € 865.601,44 | |
| A.1 | **Importo totale dei lavori Al netto del ribasso** | € 1.720.599,45 | |
| A.2 | oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta | € 10.721,70 | |
| | | | **€ 1.731.321,15** |
| B | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| B.1 | IVA sui lavori 22% | € 380.890,65 | |
| B.2 | Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento | € 10.387,69 | |
| B.3 | Progettazione Definitiva compreso oneri ed IVA | € 58.631,46 | |
| B.4 | Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, compreso oneri ed IVA | € 37.831,44 | |
| B.5 | DL, Misura e Contabilità, liquidazione e coordinatore in fase esecutiva, compresi oneri ed IVA (comma 3 Art.113 D. Lgs. 50/2016 e D.P.R.S. n.14/2018) | € 9.556,68 | |
| B.5.1 | Svolgimento D.L. (Spese per missioni Ufficio Direzione Lavori, giusto accordo fra il Soggetto Attuatore ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 29/05/2019 e D.D.G. n.256/2019 (di cui € 215,50 già impegnati con Decreto n. 1255/2018 | € 10.215,50 | |
| B.6 | Indagini archeologiche e relazione (Ditta ATLANTIS) | € 12.041,40 | |
| B.7 | Caratterizzazione dei sedimenti nella vasca di sedimentazione T calandra | € 4.880,00 | |
| B.8 | Monitoraggio biocenosi costiere pre e post opera (prescrizione via lett. H) | € 27.450,00 | |
| B.9 | Rilievi topobatimetrici di monitoraggio (prescrizioni via lett. F) | € 18.300,00 | |
| B.10 | Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera | € 15.225,60 | |
| B.11 | Spese ANAC già impegnata con Decreto n. 1149/2018 | € 600,00 | |
| B.12 | Imprevisti | € 0,00 | |
| B.13 | Supporto subacqueo alla D.L. (SEASTAR) compresa IVA | € 40.992,00 | |
| B.14 | Assistenza specialistica alla D.L. (supporto per modellazione numerica) - Prescrizione Genio Civile sul progetto originario compresi oneri ed IVA | € 50.434,80 | |
| B.15 | Polizza assicurativa ufficio D.L. | € 2.500,00 | |
| B | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € 679.937,22 | **€ 679.937,22** |
| C | **TOTALE INTERVENTO** | | **€ 2.411.258,37** |

**Visto** **lo Stato Finale dei Lavori**, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa, da cui si evince **un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.731.321,15 ;**

**Preso atto** dell'art. 6 del disciplinare d'incarico che nella prima fase prevede il pagamento delle competenze fino al 90% in percentuale agli stati di avanzamento delle lavorazioni, tenuto conto comunque della restituzione anche dell'anticipazione del 20% già corrisposta;



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

**Vista** la nota, acquisita agli atti in data 28/10/2022 con prot.n. 13538, con cui il Direttore dei Lavor, atteso che i Lavori sono stati ultimati ha accertato che l'importo da erogare alla Soc. SEASTAR SRL per l'espletamento dei lavori in oggetto, risulta pari ad € 11.760,00 oltre oneri e IVA

**Vista** la nota del data 27/10/2022, acquisita agli atti in data 28/10/2022 con prot.n. 13538 con cui il RUP, in accordo a quanto stabilito all'art. 6 del disciplinare d'incarico di cui sopra e a seguito della nota del D.L. ha proposto la liquidazione dell'importo di € 14.347,20 IVA inclusa alla ditta Seastar SRL;

**Vista** la pec del 19 gennaio 2023, acqusita agli atti in pari data con prot. n. 710, con la quale la società SEASTAR SRL ha trasmesso.

- la dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari resa dalla stessa in data 19/01/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la polizza professionale n.1/52900/61/745697165, rilasciata dalla compagnia "UnipolSai Assicurazioni", relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dalla società SEASTAR SRL avente validità dal 16/01/2023 al 16/07/2023;

**Vista** la fattura elettronica n. 21 del 31/10/2022 acquisita agli atti in data 21/11/2022 con prot. n. 14642, emessa dalla SEASTAR SRL., quale II acconto dovuto per la prestazione dei servizi di supporto al D.L. con squadra di Sommozzatori per un importo pari ad € 11.760,00 oltre IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, della Soc. SEASTAR SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 23/01/2023 con prot. INPS_34361014, acquisito agli atti in data 24/01/2023 con prot. n. 919;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/01/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa SEASTAR SRL risulta non inadempiente;

**Considerato** *l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 14.347,20 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n21 del 31/10/2022, emessa dalla Soc. SEASTAR SRL., quale pagamento per la prestazione dei servizi di supporto al D.L. con squadra di Sommozzatori;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

**DECRETA**

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17718, dal titolo "*Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)* " - Comune di Lipari, Codice Caronte SI_1_17718, il **pagamento** dell'importo di **€ 11.760,00** (undicimilasettecentosessanta/00) di cui alla **fattura n.** 21 del 31/10/2022 (SDI8342064904) emessa dalla **SEASTAR SRL** C.F. 02339000693, relativa al II acconto ( fino al



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*

raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale) spettante per il servizio di supporto al D.L. con squadra di Sommozzatori, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 2.587,20** (duemilacinquecentottantasette/20) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 14.347,20,** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1287 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. (voce B13), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**



*COMMISSARIO di GOVERNO*
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*
*Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*
*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*
*C. F. 97250980824*